

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	departamento	estructura programática	Duración	Comienzo	Fin	% completado	META PLANIFICADA	META AJUSTADA	META DEVENGADA 3	META DEVENGADA 6	VALOR PLANIFICADA	DEVENGADO	
1			MACRO-PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO			260 días	lun 03/01/22	vie 30/12/22	83%					\$305,159,433.98	\$305,159,433.97	
2			PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL			260 días	lun 03/01/22	vie 30/12/22	84%					\$305,071,156.43	\$305,071,156.43	
3			SUBPROCESO 1: PLANIFICACIÓN DEL			260 días	lun 03/01/22	vie 30/12/22	75%					\$0.00	\$0.00	
45			SUBPROCESO 2 : RECLUTAMIENTO			260 días	lun 03/01/22	vie 30/12/22	48%					\$0.00	\$0.00	
154			SUBPROCESO 3 : EMPLEO		01-01-01	260 días	lun 03/01/22	vie 30/12/22	70%					\$322,300.77	\$322,300.77	
241			SUBPROCESO : EVALUACIÓN DE PERSONAL			260 días	lun 03/01/22	vie 30/12/22	87%					\$80,000.00	\$80,000.00	
604			SUBPROCESO : DESARROLLO DE PERSONAL	UPD	01-01-01-0	260 días	lun 03/01/22	vie 30/12/22	100%					\$0.00	\$0.00	
619			SUBPROCESO : REMUNERACIONES			260 días	lun 03/01/22	vie 30/12/22	100%					\$304,668,855.66	\$304,668,855.66	
661			SUBPROCESO : DERECHOS HUMANOS Y	DDHH	01-02-01-0	260 días	lun 03/01/22	vie 30/12/22	100%	42	42	8	12	\$0.00	\$0.00	
701			PROCESO HABILITANTES DE APOYO	AAD		260 días	lun 03/01/22	vie 30/12/22	84%					\$86,243.11	\$86,243.10	
759			PROCESO HABILITANTES DE ASESORÍA			260 días	lun 03/01/22	vie 30/12/22	75%	97	97	56		\$2,034.44	\$2,034.44	
CPFG EM PABLO NEGRETE SALAS JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																