

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planific.	Meta Ajusta	Meta Ejecuta	Cumplim (Ejec./Pl)	Cumplim (Ejec./Aju	
1	<b>POA 2022</b>	<b>260 días</b>	<b>01 enero 2022</b>	<b>30 diciembre 2022</b>	<b>\$343,160.98</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>102.66</b>	<b>97.77%</b>	<b>97.77%</b>	
2	<b>1. ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>219 días</b>	<b>01 marzo 2022</b>	<b>30 diciembre 2022</b>	<b>\$75,394.67</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
3	<b>001. ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>219 días</b>	<b>01 marzo 2022</b>	<b>30 diciembre 2022</b>	<b>\$75,394.67</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
4	<b>003. Apoyo a la gestión Institucional de las Unidades Administrativas</b>	<b>219 días</b>	<b>01 marzo 2022</b>	<b>30 diciembre 2022</b>	<b>\$75,394.67</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
5	<b>PAGO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>219 días</b>	<b>01 marzo 2022</b>	<b>30 diciembre 2022</b>	<b>\$75,394.67</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
6	Comunicación Institucional mediante telefonía fija	154 días	31 mayo 2022	30 diciembre 2022	\$4,479.43	9	9	9	100%	100%	
7	Gestión temas administrativos al interior del país	154 días	31 mayo 2022	30 diciembre 2022	\$6,331.92	4	4	4	100%	100%	
8	Seguridad en bodegas del SERDRA	197 días	01 marzo 2022	30 noviembre 2022	\$12,544.00	6	6	6	100%	100%	
9	Energía eléctrica para proyecto de Babahoyo	219 días	01 marzo 2022	30 diciembre 2022	\$1,753.65	9	9	9	100%	100%	
10	Hardware y software dentro del Reparto	154 días	01 marzo 2022	30 septiembre 2022	\$457.00	1	1	1	100%	100%	
11	Mantenimiento parque automotor del Reparto	154 días	01 marzo 2022	30 septiembre 2022	\$43,839.62	3	3	3	100%	100%	
12	Seguridad industrial con personal de Babahoyo	154 días	01 marzo 2022	30 septiembre 2022	\$5,543.05	1	1	1	100%	100%	
13	Ceremonial marítimo dentro de la Institución	60 días	01 mayo 2022	21 julio 2022	\$446.00	1	1	1	100%	100%	
14	<b>RENDICION CUENTAS 2022</b>	<b>34 días</b>	<b>15 marzo 2022</b>	<b>29 abril 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
15	Informe Rendicion de Cuentas SERDRA	34 días	15 marzo 2022	29 abril 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	

1984 2  
98.00.03

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA  
 Fecha: 27 abril 2023

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planific	Meta Ajusta	Meta Ejecuta	Cumplir (Ejec./Pl	Cumplim (Ejec./Aju	
16	<b>MATRIZ DE METAS Y LOGROS ALCANZADOS AÑO B</b>	219 días	01 marzo 2022	30 diciembre 2022	\$0.00	12	12	12	100%	100%	
17	Ejecución Metas y logros año 2022	219 días	01 marzo 2022	30 diciembre 2022	\$0.00	12	12	12	100%	100%	
18	<b>MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL POA</b>	154 días	01 marzo 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	2	2	2	100%	100%	
19	Seguimiento POA	154 días	01 marzo 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	2	2	2	100%	100%	
20	<b>MATRIZ DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA PLANIFICACION, PAP</b>	3 días	01 agosto 2022	03 agosto 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
21	Ejecución PAP Programas 01, 57, 91 2022	3 días	01 agosto 2022	03 agosto 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
22	<b>MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, POA</b>	3 días	01 agosto 2022	03 agosto 2022	\$0.00	3	3	3	100%	100%	
23	Planificación Institucional PAP POA	3 días	01 agosto 2022	03 agosto 2022	\$0.00	3	3	3	100%	100%	
24	<b>57. ADMINISTRACION CENTRAL</b>	60 días	01 abril 2022	23 junio 2022	\$3,101.10	1	1	1	100%	100%	
25	<b>001. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS</b>	60 días	01 abril 2022	23 junio 2022	\$3,101.10	1	1	1	100%	100%	
26	<b>Mantenimiento Edificio Administrativo SERDRA</b>	60 días	01 abril 2022	23 junio 2022	\$3,101.10	1	1	1	100%	100%	
27	Trabajos de cableado y estructurados para el servicio de internet	60 días	01 abril 2022	23 junio 2022	\$3,101.10	1	1	1	100%	100%	
28	<b>91. SEGURIDAD INTEGRAL</b>	260 días	01 enero 2022	30 diciembre 2022	\$264,665.21	51	51	48.66	95.41%	95.41%	
29	<b>001. CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES</b>	260 días	01 enero 2022	30 diciembre 2022	\$264,665.21	51	51	48.66	95.41%	95.41%	
30	<b>006. Servicio de dragado y relleno hidráulico</b>	260 días	01 enero 2022	30 diciembre 2022	\$264,665.21	51	51	48.66	95.41%	95.41%	
31	<b>PROCESO 04.4.4.1 PLANIFICACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS</b>	238 días	01 enero 2022	30 noviembre 2022	\$3,126.50	42	42	40	95.23%	95.23%	

1984 2  
98,00,03


Proyecto: Anexo B MATRIZ POA  
 Fecha: 27 abril 2023

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planific	Meta Ajusta	Meta Ejecuta	Cumplir (Ejec./Pl	Cumplim (Ejec./Aju	
32	<b>SUBPROCESO 04.4.4.1.1 DETECCION DE NECESIDADES DE SERVICIO DE DRAGADO</b>	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	30	30	28	93.33%	93.33%	
33	<b>Plan comercial de dragado, relleno hidráulico y obras portuarias</b>	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	30	30	28	93.33%	93.33%	
34	<b>Visitas Comerciales</b>	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	10	10	10	100%	100%	
35	<b>GAD LOS RIOS</b>	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
36	II Etapa Relleno Babahoyo	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
37	<b>INMOBILIAR</b>	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	3	3	3	100%	100%	
38	Dragado Puerto Artesanal Pesquero San Mateo	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
39	Dragado Puerto Artesanal Pesquero Jaramijó	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
40	Dragado Puerto Artesanal Pesquero Esmeraldas	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
41	<b>SALICA</b>	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
42	Dragado Muelle en Posorja	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
43	<b>GAD GUAYAS</b>	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	2	2	2	100%	100%	
44	Dragado Bocatomas en Río Daule	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
45	Dragado Río Balao	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
46	<b>AUTORIDAD PORTUARIA ESMERALDAS</b>	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	

1984 2  
98:00:03

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA  
Fecha: 27 abril 2023

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planific.	Meta Ajusta.	Meta Ejecuta.	Cumplir (Ejec./Pl)	Cumplim (Ejec./Aju	1984 21	98:00:03
47	Dragado emergente barra y dársena	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%		
48	<b>PETROECUADOR</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
49	Dragado Integral para buques Handymax	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%		
50	<b>FLOPEC</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
51	Dragado muelle SOTE en Esmeraldas	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%		
52	<b>Inspecciones técnicas</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>		
53	<b>GAD LOS RIOS</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
54	II Etapa Relleno Babahoyo	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%		
55	<b>INMOBILIAR</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
56	Dragado Puerto Artesanal Pesquero San Mateo	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%		
57	Dragado Puerto Artesanal Pesquero Jaramijó	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%		
58	Dragado Puerto Artesanal Pesquero Esmeraldas	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%		
59	<b>SALICA</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
60	Dragado Muelle en Posorja	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%		
61	<b>GAD GUAYAS</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>		

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA  
Fecha: 27 abril 2023

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planific.	Meta Ajusta	Meta Ejecuta	Cumplir (Ejec./Pl	Cumplim (Ejec./Aju	
62	Dragado Bocatomas en Río Daule	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
63	Dragado Río Balao	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	0	0%	0%	
64	<b>AUTORIDAD PORTUARIA ESMERALDAS</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
65	Dragado emergente barra y dársena	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
66	<b>PETROECUADOR</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
67	Dragado Integral para buques Handymax	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
68	<b>FLOPEC</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
69	Dragado muelle SOTE en Esmeraldas	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
70	<b>Propuestas técnica-económica</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	
71	<b>GAD LOS RIOS</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
72	II Etapa Relleno Babahoyo	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
73	<b>INMOBILIAR</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
74	Dragado Puerto Artesanal Pesquero San Mateo	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
75	Dragado Puerto Artesanal Pesquero Jaramijó	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	

1984 2  
98:00:03



Proyecto: Anexo B MATRIZ POA  
Fecha: 27 abril 2023

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planific.	Meta Ajusta.	Meta Ejecuta.	Cumplir (Ejec./Pl)	Cumplim (Ejec./Aju)	
76	Dragado Puerto Artesanal Pesquero Esmeraldas	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
77	<b>SALICA</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
78	Dragado Muelle en Posorja	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
79	<b>GAD GUAYAS</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	
80	Dragado Bocatomas en Río Daule	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
81	Dragado Río Balao	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	0	0%	0%	
82	<b>AUTORIDAD PORTUARIA ESMERALDAS</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
83	Dragado emergente barra y dársena	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
84	<b>PETROECUADOR</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
85	Dragado Integral para buques Handymax	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
86	<b>FLOPEC</b>	<b>174 días</b>	<b>01 febrero 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
87	Dragado muelle SOTE en Esmeraldas	174 días	01 febrero 2022	30 septiembre 2022	\$0.00	1	1	1	100%	100%	
88	<b>SUBPROCESO 04.4.4.1.6 MANEJO Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>154 días</b>	<b>01 marzo 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$3,126.50</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

1984 2  
98:00:03

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA  
Fecha: 27 abril 2023

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planific	Meta Ajusta	Meta Ejecuta	Cumplir (Ejec./Pl	Cumplim (Ejec./Aju	
89	<b>Informe de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan de manejo medioambiental de proyectos de dragado</b>	<b>154 días</b>	<b>01 marzo 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$3,126.50</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
90	Cumplimiento recarga extintores en las unidades de dragado	154 días	01 marzo 2022	30 septiembre 2022	\$3,126.50	1	1	1	100%	100%	
91	<b>SUBPROCESO 04.4.4.1.8 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS</b>	<b>238 días</b>	<b>01 enero 2022</b>	<b>30 noviembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
92	<b>Informe de los avances de obras ejecutadas</b>	<b>238 días</b>	<b>01 enero 2022</b>	<b>30 noviembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
93	<b>Avance Volumen de dragado / Relleno Hidráulico</b>	<b>238 días</b>	<b>01 enero 2022</b>	<b>30 noviembre 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
94	Dragado Las Exclusas	156 días	01 enero 2022	05 agosto 2022	\$0.00	2	2	2	100%	100%	
95	Relleno hidráulico con material del Río Babahoyo	239 días	01 enero 2022	30 noviembre 2022	\$0.00	9	9	9	100%	100%	
96	<b>PROCESO 04.4.4.2 LOGÍSTICA DE EQUIPOS Y FLOTAS</b>	<b>154 días</b>	<b>01 marzo 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$164,553.90</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
97	<b>SUBPROCESO 04.4.4.2.5 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES DE DRAGADO</b>	<b>154 días</b>	<b>01 marzo 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$164,553.90</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
98	<b>Plan de adquisiciones de bienes y servicios para unidades y equipos a utilizarse en el servicio de dragado, relleno hidráulico y obras portuarias</b>	<b>154 días</b>	<b>01 marzo 2022</b>	<b>30 septiembre 2022</b>	<b>\$164,553.90</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
99	Mantenimiento draga tolva y estacionaria	154 días	01 marzo 2022	30 septiembre 2022	\$164,553.90	2	2	2	100%	100%	

1984 2  
98:00:03


Proyecto: Anexo B MATRIZ POA  
Fecha: 27 abril 2023

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planific.	Meta Ajusta.	Meta Ejecuta.	Cumplir (Ejec./Pl)	Cumplim (Ejec./Aju)	
100	<b>PROCESO 04.4.4.3 OPERACIONES DE FLOTAS E INFRAESTRUCTURA</b>	219 días	01 marzo 2022	30 diciembre 2022	\$96,984.81	7	7	6.66	95.14%	95.14%	
101	<b>SUBPROCESO 04.4.4.3.2 COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE MOVILIZACIÓN</b>	154 días	01 marzo 2022	30 septiembre 2022	\$15,877.15	1	1	1	100%	100%	
102	<b>Acta de movilización de equipos y accesorios de dragado.</b>	154 días	01 marzo 2022	30 septiembre 2022	\$15,877.15	1	1	1	100%	100%	
103	Movilización de las unidades, accesorios de dragado y maniobras de cabotaje	154 días	01 marzo 2022	30 septiembre 2022	\$15,877.15	1	1	1	100%	100%	
104	<b>SUBPROCESO 04.4.4.3.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PLANIFICADOS</b>	219 días	01 marzo 2022	30 diciembre 2022	\$81,107.66	6	6	5.66	94.33%	94.33%	
105	<b>Informe de planillas de avance de obra y reajuste de precio de las obras en ejecución.</b>	219 días	01 marzo 2022	30 diciembre 2022	\$81,107.66	6	6	5.66	94.33%	94.33%	
106	Renta de equipo caminero	154 días	01 marzo 2022	30 septiembre 2022	\$12,960.00	1	1	1	100%	100%	
107	Trabajos de mantenimientos menores a las unidades de dragado con suministros de ferretería	197 días	01 marzo 2022	30 noviembre 2022	\$14,332.12	1	1	1	100%	100%	
108	Instalación de Repuestos y Accesorios en los trabajos de mantenimiento de las unidades de dragado	197 días	01 marzo 2022	30 noviembre 2022	\$36,729.09	1	1	1	100%	100%	
109	Alimentación para personal civil a bordo de las tolvas	219 días	01 marzo 2022	30 diciembre 2022	\$12,252.73	1	1	0.66	66%	66%	
110	Trabajos administrativos dentro del campamento Babahoyo	197 días	01 marzo 2022	30 noviembre 2022	\$2,824.45	1	1	1	100%	100%	
111	Aseo y limpieza en unidades de dragado	197 días	01 marzo 2022	30 noviembre 2022	\$2,009.27	1	1	1	100%	100%	

1984 2  
98:00:03

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA  
Fecha: 27 abril 2023


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: 27 abril 2023	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: 27 abril 2023	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: 27 abril 2023	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA  
 Fecha: 27 abril 2023

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: 27 abril 2023	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA  
 Fecha: 27 abril 2023

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA  
 Fecha: 27 abril 2023

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: 27 abril 2023	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			