

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,N3/ENTREGABLE	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
1		<b>POA CUINMA 2022</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$1.556.317,61</b>	<b>309</b>
2		<b>1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$65.356,39</b>	<b>45</b>
3		<b>001. GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$65.356,39</b>	<b>45</b>
4		<b>04.SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$65.356,39</b>	<b>45</b>
5		<b>13 SEGURIDAD INTEGRADA</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$65.356,39</b>	<b>45</b>
6		<b>13.1 PREVENCIÓN</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$65.356,39</b>	<b>45</b>
7		<b>13.1.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$65.356,39</b>	<b>45</b>
8		<b>13.1.1.1 PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$65.356,39</b>	<b>45</b>
9		<b>CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$65.356,39</b>	<b>45</b>
10		Servicio de Correo	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$0,00	0
11		Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$5.357,99	1
12		Pasajes al Interior	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$2.388,00	40
13		Viáticos y Subsistencias en el Interior	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$9.000,00	1
14		Mantenimiento y Reparación de Equipos y	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$26.793,00	1
15		Mantenimiento de Vehículos	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$19.160,00	1
16		Vestuario, lencería y prendas de protección	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$2.657,40	1
17		<b>05 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0</b>
18		<b>12.1 DESARROLLO</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0</b>
19		<b>12.1.4 DISEÑO DE SERVICIOS</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0</b>
20		<b>12.1.4.1 DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS,</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0</b>
21		<b>SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0</b>
22		Edificios Locales Residencias, estructuras y	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$0,00	0
23		<b>55. PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$807.364,77</b>	<b>248</b>

Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,N3/ENTREGABLE	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
24		<b>001. EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$604.661,85</b>	<b>166</b>
25		<b>009. GESTIÓN DE APOYO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$604.661,85</b>	<b>166</b>
26		<b>SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LAS OPERACIONES</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$604.661,85</b>	<b>166</b>
27		<b>SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LAS OPERACIONES</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$604.661,85</b>	<b>166</b>
28		Agua potable	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$182.637,20	12
29		Energía eléctrica	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$122.603,92	12
30		Telecomunicaciones	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$2.000,00	12
31		Transporte de Personal	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$125.500,00	12
32		Edición, impresión, Reproducción	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$9.449,23	1
33		Servicio De Aseo y fumigación	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$6.600,00	1
34		Viáticos y Subsistencias en el Interior	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$9.000,00	50
35		Viáticos y Subsistencias en el Exterior	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$5.747,00	52
36		Mobiliario	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$16.868,43	1
37		Maquinaria y Equipos	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$8.047,24	1
38		Vehículos servicio para mantenimiento	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$20.000,00	1
39		vestuario, lencería y prendas de protección como	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$5.077,00	1
40		Materiales de oficina	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$7.106,00	1
41		Materiales de Aseo	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$6.000,00	1
42		Insumos de materiales y suministros para la	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$1.200,00	1
43		Repuestos y Accesorios	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$42.600,37	1
44		Accesorios e insumos químicos	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$3.894,00	1
45		Egresos para seguridad agropecuaria	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$10.962,46	1
46		Suministros para la defensa y seguridad publica	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$2.418,04	1

Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,N3/ENTREGABLE	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
47			Herramientas y equipos menores	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$6.651,64	1
48			Bienes artisticos y culturales	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$2.338,00	1
49			Tasas generales-impuestos	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$7.961,32	1
50			<b>002. GESTIONAR EL TALENTO HUMANO</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$196.202,92</b>	<b>70</b>
51			<b>001. SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$196.202,92</b>	<b>70</b>
52			<b>OPERACIONES DE SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$196.202,92</b>	<b>70</b>
53			Telecomunicaciones	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$0,00	12
54			Edificios , locales, residencias y cableado estructurado	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$37.064,95	1
55			Servicio de aseo y fumigación	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$6.699,40	1
56			Pasaje al Interior	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$276,00	20
57			Viáticos y subsistencia en el interior	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$3.711,62	20
58			Transporte de Personal	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$43.443,50	1
59			Mobiliario	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$7.800,00	1
60			Maquinarias y equipos	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$8.000,00	1
61			vehiculo arrendamiento	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$3.000,00	1
62			Mantenimiento y reparación de Equipos y Sistemas	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$3.556,00	1
63			Vestuario, lencería y prendas de protección como	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$2.965,60	1
64			Material de oficina	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$7.000,00	1
65			Material de aseo y limpieza	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$11.000,00	1
66			Material de impresiones, fotografías, reproducciones y	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$5.300,00	1
67			Materiales de construcción, plomería y ferretería	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$21.793,00	1
68			Materiales didácticos	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$3.040,42	1
69			Repuestos y Accesorios	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$9.256,72	1

Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,N3/ENTREGABLE	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
70			Adquisición de insumos químicos y orgánicos	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$0,00	1
71			Adquisición de condecoraciones	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$1.759,00	1
72			Adquisición de uniformes deportivos	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$2.434,00	1
73			Adquisición de suministros para la defensa	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$18.102,71	1
74			<b>003. EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD ÁREAS</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$6.500,00</b>	<b>12</b>
75			<b>001. SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$6.500,00</b>	<b>12</b>
76			<b>OPERACIONES DE SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$6.500,00</b>	<b>12</b>
77			Comisiones Bancarias	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$6.500,00	12
78			<b>57. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$201.096,97</b>	<b>9</b>
79			<b>001. ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$20.558,16</b>	<b>4</b>
80			<b>003. EJERCICIOS COMBINADOS (BILATERALES,</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$20.558,16</b>	<b>4</b>
81			<b>ENTRENAMIENTO COMBINADO</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$20.558,16</b>	<b>4</b>
82			<b>SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$20.558,16</b>	<b>4</b>
83			Edificios locales Residencias, estructuras y cableados	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$6.338,82	1
84			Maquinarias y equipos	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$3.280,00	1
85			Insumos Materiales para la construccion	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$5.340,94	1
86			Mobiliario	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$5.598,40	1
87			<b>002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA,</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$180.538,81</b>	<b>5</b>
88			<b>001.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MILITAR</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$180.538,81</b>	<b>5</b>
89			<b>SOSTENIMIENTO PREVENTIVO (MANTENIMIENTO</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$180.538,81</b>	<b>5</b>
90			<b>OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$180.538,81</b>	<b>5</b>
91			<b>SE PLANIFICAN 03 ENTREPUENTES Y 01 ALOJAMIENTO</b>	<b>261 días</b>	<b>sáb 1/1/22</b>	<b>vie 30/12/22</b>	<b>\$180.538,81</b>	<b>5</b>
92			Edificaciones, locales, residencias y cableado	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$113.496,39	1

Proyecto: POA BASEDU 2022  
Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,N3/ENTREGABLE	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
93			Mantenimiento de Maquinarias y Equipos	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$17.700,92	1
94			Materiales de construcción, plomería y ferretería	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$21.959,00	1
95			Repuestos y Accesorios	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$0,00	1
96			Adquisición de suministros para la defensa	261 días	sáb 1/1/22	vie 30/12/22	\$27.382,50	1
97			<b>91 SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>\$482.499,48</b>	<b>7</b>
98			<b>02 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD</b>	<b>45 días</b>	<b>mar 1/11/22</b>	<b>sáb 31/12/22</b>	<b>\$0,00</b>	<b>2</b>
99			<b>02 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA</b>	<b>44 días</b>	<b>mié 2/11/22</b>	<b>sáb 31/12/22</b>	<b>\$0,00</b>	<b>2</b>
100			Viáticos y subsistencia en el interior	35 días	mar 15/11/22	sáb 31/12/22	\$0,00	1
101			Repuestos y Accesorios	35 días	mar 15/11/22	sáb 31/12/22	\$0,00	1
102			<b>03 CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUÁTICOS</b>	<b>45 días</b>	<b>mar 1/11/22</b>	<b>sáb 31/12/22</b>	<b>\$385.240,00</b>	<b>2</b>
103			<b>02.1 ALISTAMIENTO OPERACIONAL</b>	<b>34 días</b>	<b>mar 15/11/22</b>	<b>sáb 31/12/22</b>	<b>\$385.240,00</b>	<b>2</b>
104			Repuestos y Accesorios	35 días	mar 15/11/22	sáb 31/12/22	\$89.240,00	1
105			MAQuinarias y equipos	35 días	mar 15/11/22	sáb 31/12/22	\$296.000,00	1
106			<b>05 OPERACIONES DE APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL</b>	<b>45 días</b>	<b>mar 1/11/22</b>	<b>sáb 31/12/22</b>	<b>\$97.259,48</b>	<b>3</b>
107			<b>05 EJECUTAR OPERACIONES DE APOYO DE FF.AA. AL</b>	<b>34 días</b>	<b>mar</b>	<b>sáb 31/12/22</b>	<b>\$97.259,48</b>	<b>3</b>
108			Vehiculos servicio para mantenimiento	35 días	mar 15/11/22	sáb 31/12/22	\$4.219,58	1
109			Vehiculo arrendamiento	35 días	mar 15/11/22	sáb 31/12/22	\$90.629,70	1
110			repuestos y Accesorios	35 días	mar 15/11/22	sáb 31/12/22	\$2.410,20	1

Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	4° trimestre	1er trimestre	2° trimestre	3er trimestre	4° trimestre	1er trimestre
<b>309</b>	<b>243,25</b>	<b>78,72%</b>						
<b>45</b>	<b>35</b>	<b>77,77%</b>						
<b>45</b>	<b>35</b>	<b>77,77%</b>						
<b>45</b>	<b>35</b>	<b>77,77%</b>						
<b>45</b>	<b>35</b>	<b>77,77%</b>						
<b>45</b>	<b>35</b>	<b>77,77%</b>						
<b>45</b>	<b>35</b>	<b>77,77%</b>						
<b>45</b>	<b>35</b>	<b>77,77%</b>						
<b>45</b>	<b>35</b>	<b>77,77%</b>						
0	0	#ERROR						
1	1	100%						
40	31	77,5%						
1	1	100%						
1	0	0%						
1	1	100%						
1	1	100%						
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERROR</b>						
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERROR</b>						
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERROR</b>						
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERROR</b>						
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERROR</b>						
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERROR</b>						
<b>248</b>	<b>201</b>	<b>81,04%</b>						

Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	4° trimestre	1er trimestre	2° trimestre	3er trimestre	4° trimestre	1er trimestre
166	127	76,50%						
166	127	76,50%						
166	127	76,50%						
166	127	76,50%						
12	10	83,33%						
12	10	83,33%						
12	10	83,33%						
12	10	83,33%						
1	1	100%						
1	1	100%						
50	35	70%						
52	42	80,76%						
1	0	0%						
1	0	0%						
1	0	0%						
1	0	0%						
1	0	0%						
1	0	0%						
1	0	0%						
1	1	100%						
1	1	100%						
1	1	100%						
1	1	100%						
1	1	100%						

Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre
1	1	100%						
1	1	100%						
1	1	100%						
1	1	100%						
<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>						
<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>						
<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>						
12	12	100%						
<b>9</b>	<b>5,25</b>	<b>58,33%</b>						
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>						
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>						
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>						
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>						
1	1	100%						
1	1	100%						
1	1	100%						
1	1	100%						
<b>5</b>	<b>1,25</b>	<b>25%</b>						
<b>5</b>	<b>1,25</b>	<b>25%</b>						
<b>5</b>	<b>1,25</b>	<b>25%</b>						
<b>5</b>	<b>1,25</b>	<b>25%</b>						
<b>5</b>	<b>1,25</b>	<b>25%</b>						
1	0	0%						

Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	4° trimestre	1er trimestre	2° trimestre	3er trimestre	4° trimestre	1er trimestre
1	0	0%						
1	0	0%						
1	0,75	75%						
1	0,5	50%						
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>28,57%</b>						
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>						
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>						
1	0	0%						
1	0	0%						
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>						
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>						
1	1	100%						
1	1	100%						
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>						
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>						
1	0	0%						
1	0	0%						
1	0	0%						

--

Proyecto: POA BASEDU 2022 Fecha: mar 15/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA BASEDU 2022 Fecha: mar 15/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA BASEDU 2022 Fecha: mar 15/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA BASEDU 2022 Fecha: mar 15/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA BASEDU 2022 Fecha: mar 15/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA BASEDU 2022 Fecha: mar 15/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA BASEDU 2022 Fecha: mar 15/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: POA BASEDU 2022  
 Fecha: mar 15/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: POA BASEDU 2022 Fecha: mar 15/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			