

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Duración	Comienzo	Fin
1		POA BASESM 2022	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
2		01. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
3		01. ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
4		03. APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
5		MACRO-PROCESO: 11. GESTIÓN LOGÍSTICA	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
6		PROCESO: 11.1 ABASTECIMIENTO	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
7		SUBPROCESO: 11.1.5 OBTENCIÓN	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
8		SUBPROCESO 1: 11.1.5.1 ADQUISICIONES LOCALES	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
9		ENTREGABLE: 11.1.5.1.1 PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
10		META 1: PAGO SERVICIOS BÁSICO	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
11		META 2: SERVICIO DE CORREO	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
12		META 3: ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE PASAJES AÉREOS	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
13		META 4: PAGO POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO	240 días	jue 27/1/22	mié 28/12/22
14		META 5: MEJORAR Y EXTENDER LA VIDA ÚTIL DE LOS MOBILIARIOS DE BASESM Y SU PUESTO DE CALIDAD	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
15		META 6: LOGRAR MANTENER OPERATIVO LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
16		META 7: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS VEHÍCULOS TERRESTRES DEL GOBIERNO/BASESM/CADESM	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
17		META 8: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA BASESM Y GINNOR	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
18		META 9: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
19		META 10: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
20		META 11: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
21		META 12: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
22		META 13: CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22

Proyecto: MATRIZ POA
 Fecha: lun 15/5/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Duración	Comienzo	Fin
23		META 14: ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA CAFETERIA	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
24		META 15: ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
25		META 16: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RASTREO PARA 35 VEHICULOS ADM	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
26		META 17: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS INFORMATICOS Y MAQUINARIA	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
27		META 18: PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA DESBROCE DE AREAS VERDES BASESM	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
28		META 19: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
29		META 20: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
30		META 21: CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
31		META 22: ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA BASESM	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
32		META 23: MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y CABLEADO DE RED Y RACK	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
33		META 24: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA BASESM, COOPNO Y GINNOR	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
34		META 25: PAGO DE INSUMOS MEDICOS	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
35		META 26: ADQUISICIÓN DE ANTENAS PARA ENLACE DE INTERNET COOPNO-BASESM	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
36		META 27: COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DOC	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
37		ENTREGABLE: 11.1.5.1.2 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	75 días	jue 27/1/22	mié 11/5/22
38		META 1: PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES, TASAS GENERALES	75 días	jue 27/1/22	mié 11/5/22
39		04. SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
40		MACRO-PROCESO: 14 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRADA	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
41		PROCESO: 14.1 PREVENCIÓN DE RIESGOS	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
42		SUBPROCESO: 14.1.1 PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES OPERACIONALES	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
43		SUBPROCESO 1: 14.1.1.2 REDUCCIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
44		ENTREGABLE: 14.1.1.2.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE SEGURIDAD	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22

Proyecto: MATRIZ POA
Fecha: lun 15/5/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Duración	Comienzo	Fin
45		META 1: RECARGA DE EXTINTORES DE COOPNO Y BASESM	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
46		META 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
47		57. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
48		02. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
49		01. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MILITAR	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
50		MACRO-PROCESO:11. GESTIÓN LOGÍSTICA	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
51		PROCESO: 11.4 INFRAESTRUCTURA	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
52		SUBPROCESO: 11.4.1 PLANIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
53		SUBPROCESO 1: 11.4.1.4 PLANIFICACION DE OBRAS Y SOSTENIMIENTO	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
54		ENTREGABLE: 11.4.1.4.1 INFRAESTRUCTURA OPERATIVA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
55		META 1: MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE BASESM ETAPA I	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
56		META 2: ADECUACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS BASESM ETAPA I	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
57		03. PROVEER BIENESTAR DEL PERSONAL MILITAR	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
58		01. MANTENIMIENTO DE VIVENDA FISCAL	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
59		MACRO-PROCESO: 09. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
60		PROCESO: 09.2 FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
61		SUBPROCESO: 9.2.3 SERVICIOS DE VIVIENDA FISCAL	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
62		SUBPROCESO 1: 09.2.3.3 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL Y FACILIDADES HABITACIONALES	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
63		ENTREGABLE: 09.2.3.3.1 VIVIENDA FISCAL OPERATIVA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22
64		META 1: MANTENIMIENTO DE PINTURA BLOQUE ANTARES, MANTENIMIENTO DE DPTO 04 BLOQUE ANTARES, MANTENIMIENTO DE VILLA DUPLEX, MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO	90 días	jue 27/1/22	mié 1/6/22

Proyecto: MATRIZ POA
 Fecha: lun 15/5/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Costo	Meta Planificada	1984		2009		2034	
\$315.151,53	94						
\$236.196,53	88						
\$236.196,53	88						
\$226.811,53	82						
\$226.811,53	82						
\$226.811,53	82						
\$226.811,53	82						
\$226.811,53	82						
\$222.811,53	81						
\$40.167,25	3						
\$200,00	1						
\$1.400,00	1						
\$9.786,96	1						
\$5.435,00	1						
\$34.500,00	9						
\$45.000,00	1						
\$12.000,00	4						
\$5.000,00	1						
\$9.000,00	1						
\$1.991,00	1						
\$12.000,00	1						
\$2.000,00	1						

Proyecto: MATRIZ POA
 Fecha: lun 15/5/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Costo	Meta Planificada	1984		2009		2034	
\$950,00	1				■		
\$7.000,00	3				■		
\$5.000,00	35				■		
\$10.000,00	3				■		
\$6.000,00	1				■		
\$3.000,00	1				■		
\$4.200,00	2				■		
\$300,00	1				■		
\$3.000,00	1				■		
\$3.101,32	2				■		
\$800,00	2				■		
\$530,00	1				■		
\$200,00	1				■		
\$250,00	1				■		
\$4.000,00	1				■		
\$4.000,00	1				■		
\$9.385,00	6				■		
\$9.385,00	6				■		
\$9.385,00	6				■		
\$9.385,00	6				■		
\$9.385,00	6				■		
\$9.385,00	6				■		

Proyecto: MATRIZ POA
 Fecha: lun 15/5/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

