





ARMADA DEL ECUADOR
BASE NAVAL JARAMIJÓ

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
1		BASE NAVAL DE JARAMIJO				\$664.196,88	94		91
2		1 ADMINISTRACION CENTRAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$320.584,99	72		72
3		001 GESTION INSTITUCIONAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$320.584,99	72		72
4		003 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$320.584,99	72		72
5		GESTION LOGISTICA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$320.584,99	72		72
6		SERVICIO DE APOYO DE ABASTECIMIENTO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$320.584,99	72		72
7		PROVISION DE AGUA POTABLE	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$48.329,06	12		12
8		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BASJAR	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$48.329,06	12		12
9		PROVISION DE AGUA POTABLE	154 días	mié 1/6/22	sáb 31/12/22	\$6.136,45	5		5
10		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BASJAR	154 días	mié 1/6/22	sáb 31/12/22	\$6.136,45	5		5
11		PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$82.251,88	12		12

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
12			PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BASJAR	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$82.251,88	12	12
13			PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA	154 días	mié 1/6/22	sáb 31/12/22	\$35.976,22	5	5
14			PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BASJAR	154 días	mié 1/6/22	sáb 31/12/22	\$35.976,22	5	5
15			PROVISION DE TELECOMUNICACION	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$298,42	12	12
16			PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$298,42	12	12
17			ALMACENAMIENTO EMBALAJE DESEMBALAJE ENVASE DESENVASE Y	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$1.200,00	1	1

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
18		ALMACENAMIENTO EMBALAJE DESEMBALAJE ENVASE DESENVASE Y RECARGAS DE EXTNTORES	30 días	mar 31/5/22	lun 11/7/22	\$1.200,00	1	1	1
19		EDICION IMPRESIÓN REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCAION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMÁGENES SATELITALES	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$6.200,00	1	1	1

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23

Tarea

División


Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin
















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual














Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
20		EDICION IMPRESIÓN REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$6.200,00	1	1	1
21		Pasajes en el Interior	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$514,75	5	5	5
22		Pasajes en el Interior	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$514,75	5	5	5
23		Viaticos y Subsistencias en el	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$240,00	5	5	5
24		Viaticos y Subsistencias en el	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$240,00	5	5	5
25		Mobiliarios (Instalacion - Mantenimiento y	88 días	vie 1/7/22	mar 1/11/22	\$6.499,40	1	1	1
26		Mobiliarios (Instalacion - Mantenimiento y	88 días	vie 1/7/22	mar 1/11/22	\$6.499,40	1	1	1



Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
27		MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$16.969,00	1	1	1
28		MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$16.969,00	1	1	1
29		VEHICULOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$22.003,00	1	1	1
30		VEHICULOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$22.003,00	1	1	1
31		VEHICULOS ARRENDAMIENTO	120 días	sáb 1/1/22	jue 16/6/22	\$6.000,00	1	1	1
32		VEHICULOS ARRENDAMIENTO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$6.000,00	1	1	1
33		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	18 días	jue 3/2/22	lun 28/2/22	\$2.710,00	1	1	1



Proyecto: Anexo B MATRIZ POA
Fecha: mié 26/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	
34	 	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	18 días	jue 3/2/22	lun 28/2/22	\$2.710,00	1	1	1	
35		VESTUARIOS LENCERIAS PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD	32 días	dom 17/4/22	sáb 28/5/22	\$4.356,91	1	1	1	
36		VESTUARIOS LENCERIAS PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION	22 días	dom 20/3/22	sáb 16/4/22	\$4.356,91	1	1	1	
37		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30 días	vie 1/4/22	jue 12/5/22	\$831,06	1	1	1	

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
38			Adquisición de lubricantes para los vehículos de la Base naval de Jaramijo	30 días	vie 1/4/22	jue 12/5/22	\$831,06 1	1	1
39			MATERIALES DE OFICINA	21 días	sáb 23/4/22	vie 20/5/22	\$631,97 1	1	1
40			MATERIALES DE OFICINA	21 días	sáb 23/4/22	vie 20/5/22	\$631,97 1	1	1
41			MATERIALES DE ASEO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$2.337,04 1	1	1
42			PAGO AL PERSONAL	262 días	mié 1/1/20	jue 31/12/20	\$2.337,04 1	1	1
43			RESPUESTO Y ACCESORIOS	32 días	dom 21/8/22	sáb 1/10/22	\$10.350,67 1	1	1
44			ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y	32 días	dom 21/8/22	sáb 1/10/22	\$10.350,67 1	1	1
45			ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	45 días	vie 8/4/22	jue 9/6/22	\$2.100,00 1	1	1
46			ACCESORIOS E INSUMOS	45 días	vie 8/4/22	jue 9/6/22	\$2.100,00 1	1	1
47			Herramientas y Equipos Menores	104 días	sáb 18/6/22	mié 9/11/22	\$1.134,78 1	1	1
48			Herramientas y Equipos Menores	104 días	sáb 18/6/22	mié 9/11/22	\$1.134,78 1	1	1

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
49		PARTES Y REPUESTOS	30 días	vie 15/4/22	jue 26/5/22	\$898,56 1	1	1	
50		PARTES Y REPUESTO	30 días	vie 15/4/22	jue 26/5/22	\$898,56 1	1	1	
51		TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	30 días	vie 15/4/22	jue 26/5/22	\$62.615,82 1	1	1	
52		TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y	30 días	vie 15/4/22	jue 26/5/22	\$62.615,82 1	1	1	
53		55 PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$53.991,48 11	11	11	
54		001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$36.531,48 10	10	10	
55		009 Gestión administrativa en apoyo a las operaciones	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$36.531,48 10	10	10	
56		GESTION ADMINISTRATIVAS	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$36.531,48 10	10	10	
57		1 PROCESO N1	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$36.531,48 10	10	10	



Proyecto: Anexo B MATRIZ POA
Fecha: mié 26/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
58		 ALMACENAMIENTO EMBALAJE DESEMBALAJE ENVASE DEENVASE Y RECARGAS DE EXTINTORES	31 días	sáb 12/3/22	vie 22/4/22	\$998,50	1	1	1
59		ALMACENAMIENTO EMBALAJE DESEMBALAJE ENVASE DEENVASE Y	31 días	mar 31/5/22	mar 12/7/22	\$998,50	1	1	1
60		PASAJES EN EL INTERIOR	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$203,84	1	1	1
61		PASAJES EN EL INTERIOR	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$203,84	1	1	1
62		MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$2.658,00	1	1	1
63		MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$2.658,00	1	1	1


Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
64	 	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$20.521,24 1	1	1	
65		VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$20.521,24 1	1	1	
66		VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA Y SEGURIDAD	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$3.331,62 1	1	1	
67		VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA Y	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$3.331,62 1	1	1	
68		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$728,30 1	1	1	

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
69		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$728,30	1	1	1
70		MATERIALES DE OFICINA	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$1.399,95	1	1	1
71		ADQUISICION DE M/	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$1.399,95	1	1	1
72		MATERIALES DE ASEO	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$2.265,91	1	1	1
73		ADQUISICION DE M/	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$2.265,91	1	1	1
74		REPUESTOS Y ACCESORIOS	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$3.541,28	1	1	1
75		REPUESTOS Y ACCESORIOS	181 días	sáb 12/3/22	vie 18/11/22	\$3.541,28	1	1	1
76		PARTES Y REPUESTOS	31 días	sáb 12/3/22	vie 22/4/22	\$882,84	1	1	1
77		PARTES Y REPUESTO	31 días	sáb 12/3/22	vie 22/4/22	\$882,84	1	1	1
78		003 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$17.460,00	1	1	1
79		022 Empadronamiento	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$17.460,00	1	1	1
80		GESTION ADMINISTRATIVAS	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$17.460,00	1	1	1
81		1 PROCESO N1	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$17.460,00	1	1	1
82		VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	31 días	sáb 12/3/22	vie 22/4/22	\$17.460,00	1	1	1


Proyecto: Anexo B MATRIZ POA
Fecha: mié 26/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
83		VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	31 días	mar 31/5/22	mar 12/7/22	\$17.460,00	1	1	1
84		57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$257.232,65	8	8	8
85		001 ENTREMANIENTO MILITAR	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$18.619,47	2	2	2
86		004 SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y RESERVAS	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$18.619,47	2	2	2
87		GESTION OPERACIONAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$18.619,47	2	2	2
88		EDIFICIOS LOCALES RECIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO INSTALACION MANTENIMIENTO Y	32 días	dom 17/4/22	sáb 28/5/22	\$14.999,97	1	1	1
89		EDIFICIOS LOCALES RECIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO INSTALACION MANTENIMIENTO Y	60 días	dom 17/4/22	jue 7/7/22	\$14.999,97	1	1	1
90		MOBILIARIO	32 días	dom 17/4/22	sáb 28/5/22	\$3.619,50	1	1	1
91		MOBILIARIO	60 días	dom 17/4/22	jue 7/7/22	\$3.619,50	1	1	1

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
92		002 MANTENIMIENTO DE INSTRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$208.613,18 3	3	3	
93		001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MILITAR	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$208.613,18 3	3	3	
94		GESTION LOGISTICA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$208.613,18 3	3	3	
95		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTRAESTRUCTURA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$208.613,18 3	3	3	
96		INFRAESTRUCTURA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$208.613,18 3	3	3	
97		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y	90 días	vie 1/7/22	jue 3/11/22	\$12.900,00 1	1	1	
98		MANT DEL AREA DE LOS ENTREPUESTOS	90 días	vie 1/7/22	jue 3/11/22	\$12.900,00 1	1	1	
99		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	60 días	vie 1/7/22	jue 22/9/22	\$185.340,18 1	1	1	
100		INFRAESTRUCTURA	60 días	vie 1/7/22	jue 22/9/22	\$185.340,18 1	1	1	
101		INSUMOS MATERIALES DE OCNSTRUCCION	40 días	vie 13/5/22	jue 7/7/22	\$10.373,00 1	1	1	

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
102		MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA	40 días	vie 13/5/22	jue 7/7/22	\$10.373,00	1	1	1
103		003 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$30.000,00	3	3	3
104		001 PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$30.000,00	3	3	3
105		GESTION LOGISTICA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$30.000,00	3	3	3
106		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTRAESTRUCTURA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$30.000,00	3	3	3
107		INFRAESTRUCTURA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$30.000,00	3	3	3
108		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y	142 días	mié 1/6/22	jue 15/12/22	\$25.157,25	1	1	1
109		MANT DEL AREA DE VIVIENDA FISCAL DE	142 días	mié 1/6/22	jue 15/12/22	\$25.157,25	1	1	1
110		MANTENIMIENTO INSFRAESTRUCTURA	109 días	vie 1/7/22	mié 30/11/22	\$4.517,43	1	1	1
111		INFRAESTRUCTUR	109 días	vie 1/7/22	mié 30/11/22	\$4.517,43	1	1	1

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23		Tarea  División  Hito  Resumen  Resumen del proyecto  Tarea inactiva  Hito inactivo 	Resumen inactivo  Tarea manual  solo duración  Informe de resumen manual  Resumen manual  solo el comienzo  solo fin 	Tareas externas  Hito externo  Fecha límite  Progreso  Progreso manual 
--	--	--	---	---

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
112			MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	109 días	vie 1/7/22	mié 30/11/22	\$325,32 1	1	1
113		MANTENIMIENTOC	DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	109 días	vie 1/7/22	mié 30/11/22	\$325,32 1	1	1
114		91 SEGURIDAD INTEGRAL		262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$32.387,76 3	3	0
115		005 EJECUTAR APOYO DE FFAA AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL		60 días	mié 8/6/22	mar 30/8/22	\$32.387,76 3	3	0
116		00 APOYO DE FFAA AL CNE		65 días	jue 1/9/22	mié 30/11/22	\$32.387,76 3	3	0
117		GESTION OPERACIONAL		65 días	jue 1/9/22	mié 30/11/22	\$32.387,76 3	3	0
118		VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)		65 días	jue 1/9/22	mié 30/11/22	\$6.300,00 1	1	0
119		VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y		65 días	jue 1/9/22	mié 30/11/22	\$6.300,00 1	1	0
120		VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)		65 días	jue 1/9/22	mié 30/11/22	\$25.736,76 1	1	0

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada
121			VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	65 días	jue 1/9/22	mié 30/11/22	\$25.736,76 1	1	0
122			REPUESTOS Y ACCESORIOS	65 días	jue 1/9/22	mié 30/11/22	\$351,00 1	1	0
123			REPUESTOS Y ACCESORIOS	65 días	jue 1/9/22	mié 30/11/22	\$351,00 1	1	0

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Pla)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$626.642,53	96.80%	96.80%					
\$320.578,70	100%	100%					
\$320.578,70	100%	100%					
\$320.578,70	100%	100%					
\$320.578,70	100%	100%					
\$320.578,70	100%	100%					
\$320.578,70	100%	100%					
\$48.329,06	100%	100%					
\$48.329,06	100%	100%					
\$6.136,50	100%	100%					
\$6.136,50	100%	100%					
\$82.251,88	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas



Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Plaz.)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$82.251,88	100%	100%					
\$35.976,22	100%	100%					
\$35.976,22	100%	100%					
\$298,42	100%	100%					
\$298,42	100%	100%					
\$1.200,00	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Plaz.)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$6.200,00	100%	100%					
\$514,75	100%	100%					
\$514,75	100%	100%					
\$240,00	100%	100%					
\$240,00	100%	100%					
\$6.499,40	100%	100%					
\$6.499,40	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Plan.)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$16.969,00	100%	100%					
\$16.969,00	100%	100%					
\$22.003,00	100%	100%					
\$22.003,00	100%	100%					
\$6.000,00	100%	100%					
\$6.000,00	100%	100%					
\$2.710,00	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Pla)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$2.710,00	100%	100%					
\$4.356,91	100%	100%					
\$4.356,91	100%	100%					
\$831,06	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA
Fecha: mié 26/4/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas



Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Valor Ejecutado	Cumplir (Ejec./Pla	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$831,06	100%	100%					
\$631,93	100%	100%					
\$631,93	100%	100%					
\$2.337,02	100%	100%					
\$2.337,02	100%	100%					
\$10.350,67	100%	100%					
\$10.350,67	100%	100%					
\$2.100,00	100%	100%					
\$2.100,00	100%	100%					
\$1.128,50	100%	100%					
\$1.128,50	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Valor Ejecutado	Cumplir (Ejec./Pla	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$898,56	100%	100%					
\$898,56	100%	100%					
\$62.615,82	100%	100%					
\$62.615,82	100%	100%					
\$48.831,18	100%	100%					
\$31.971,18	100%	100%					
\$31.971,18	100%	100%					
\$31.971,18	100%	100%					
\$31.971,18	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Pla)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$16.066,24	100%	100%					
\$16.066,24	100%	100%					
\$3.331,62	100%	100%					
\$3.331,62	100%	100%					
\$728,30	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23

Tarea

División


Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual











Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Pla.)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$728,30	100%	100%					
\$1.294,65	100%	100%					
\$1.294,65	100%	100%					
\$2.265,91	100%	100%					
\$2.265,91	100%	100%					
\$3.541,28	100%	100%					
\$3.541,28	100%	100%					
\$882,84	100%	100%					
\$882,84	100%	100%					
\$16.860,00	100%	100%					
\$16.860,00	100%	100%					
\$16.860,00	100%	100%					
\$16.860,00	100%	100%					
\$16.860,00	100%	100%					
\$16.860,00	100%	100%					
\$16.860,00	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Plaz.)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$16.860,00	100%	100%					
\$257.232,65	100%	100%					
\$18.619,47	100%	100%					
\$18.619,47	100%	100%					
\$18.619,47	100%	100%					
\$14.999,97	100%	100%					
\$14.999,97	100%	100%					
\$3.619,50	100%	100%					
\$3.619,50	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Plaz.)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$208.613,18	100%	100%					
\$208.613,18	100%	100%					
\$208.613,18	100%	100%					
\$208.613,18	100%	100%					
\$208.613,18	100%	100%					
\$208.613,18	100%	100%					
\$12.900,00	100%	100%					
\$12.900,00	100%	100%					
\$185.340,18	100%	100%					
\$185.340,18	100%	100%					
\$10.373,00	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Pla.)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$10.373,00	100%	100%					
\$30.000,00	100%	100%					
\$30.000,00	100%	100%					
\$30.000,00	100%	100%					
\$30.000,00	100%	100%					
\$30.000,00	100%	100%					
\$25.157,25	100%	100%					
\$25.157,25	100%	100%					
\$4.517,43	100%	100%					
\$4.517,43	100%	100%					

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

[illegible]

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Pla)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
					2004	2014	2024
\$0,00	0%	0%					
\$0,00	0%	0%					
\$0,00	0%	0%					

Sara Castro Jeréz
Cabo Prmero - IF
AUXILIAR DE PLANIFICACIÓN

Victor Garcés Valverde
Capitán de Fragata - EM
II COMANDANTE

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA Fecha: mié 26/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			