


ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 2022

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
1		Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador	262 días?	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$600.886,50	29
2		01 Administración Central	262 días?	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$171.624,52	19
3		01. Gestión Institucional	262 días?	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$171.624,52	19
4		003. Apoyo a la Gestión de Unidades Administrativas	262 días?	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$171.624,52	19
5		10. Gestión Logística	262 días?	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$171.624,52	19
6		03. Abastecimiento	262 días?	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$171.624,52	19
7		03. Obtención	262 días?	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$171.624,52	19
8		01. Adquisiciones Locales	262 días?	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$171.624,52	19
9		Pago de bienes y servicios	262 días?	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$171.624,52	19
10		Satisfacer el abastecimiento de servicios básicos (agua, energía eléctrica y telecomunicaciones) mensuales que originan la gestión de VIF	260 días	lun 3/1/22	vie 30/12/22	\$122.349,35	12


Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: mié 26/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 2022

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
11		Satisfacer necesidades prioritarias de aseo y limpieza, dotación de suministros para la administración de Facilidades Habitacionales (Alojamientos en tránsito, áreas administrativas y comunales de VIF	90 días	lun 3/1/22	vie 6/5/22	\$8.232,80	2
12		Asignación para el control del buen uso de la Vivienda Fiscal, locales comerciales ante los organismos seccionales.	260 días	lun 3/1/22	vie 30/12/22	\$30.813,00	1
13		Revistas a Repartos Navales Ejecutantes y Comisiones	260 días	lun 3/1/22	vie 30/12/22	\$6.357,30	2
14		Dotación de equipos y documentos para legalizar administración de Vivienda Fiscal	260 días	lun 3/1/22	vie 30/12/22	\$3.872,07	2
15		Seguimiento matriz POA	260 días	lun 3/1/22	vie 30/12/22	\$0,00	0
16		Seguimiento matriz de riesgo	260 días	lun 3/1/22	vie 30/12/22	\$0,00	0
17		Matriz PAP 2022	260 días	lun 3/1/22	vie 30/12/22	\$0,00	0
18		Informe Matriz de metas y logros	260 días	lun 3/1/22	vie 30/12/22	\$0,00	0


Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: mié 26/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 2022

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
19		57. Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$429.261,98	10
20		003 Proveer Bienestar al Personal Militar	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$429.261,98	10
21		001. Vivienda Fiscal	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$429.261,98	10
22		09. Gestión del Talento Humano	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$429.261,98	10
23		02. Fortalecimiento del Clima Laboral	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$429.261,98	10
24		02. Servicio de Vivienda Fiscal	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$429.261,98	10
25		01. Administración de Vivienda Fiscal	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$429.261,98	10
26		01. Vivienda fiscal Asignada	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$0,00	0
32		03. Mantenimiento de Vivienda Fiscal y facilidades habitacionales	262 días	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	\$429.261,98	10


Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: mié 26/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 2022

Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Planif.)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
							2004	2014	2024
50	50	\$600.886,49	172,4%	100%					
33	33	\$171.624,51	173,6%	100%					
33	33	\$171.624,51	173,6%	100%					
33	33	\$171.624,51	173,6%	100%					
33	33	\$171.624,51	173,6%	100%					
33	33	\$171.624,51	173,6%	100%					
33	33	\$171.624,51	173,6%	100%					
33	33	\$171.624,51	173,6%	100%					
33	33	\$171.624,51	173,6%	100%					
12	12	\$122.349,35	100%	100%					


Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: mié 26/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 2022

Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Planif.)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
							2004	2014	2024
2	2	\$8.232,80	100%	100%					
1	1	\$30.813,00	100%	100%					
2	2	\$6.357,30	100%	100%					
2	2	\$3.872,06	100%	100%					
4	4	\$0,00	#ERROR	100%					
3	3	\$0,00	#ERROR	100%					
3	3	\$0,00	#ERROR	100%					
4	4	\$0,00	#ERROR	100%					


Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: mié 26/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 2022

Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Valor Ejecutado	Cumplimiento (Ejec./Planif.)	Cumplimiento (Ejec./Ajust.)	Riesgo Operacional	Observaciones			
							2004	2014	2024
17	17	\$429.261,98	170%	100%					
17	17	\$429.261,98	170%	100%					
17	17	\$429.261,98	170%	100%					
17	17	\$429.261,98	170%	100%					
17	17	\$429.261,98	170%	100%					
17	17	\$429.261,98	170%	100%					
17	17	\$429.261,98	170%	100%					
17	17	\$429.261,98	170%	100%					
0	0	\$0,00	#ERROR	#ERROR					
17	17	\$429.261,98	170%	100%					

Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: mié 26/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			