

ID	Task Mode	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duration	Start	Finish	Cost	Meta Planificada	2004
1		ESTACION NAVAL DE QUITO	1178 days	Tue 19/06/18	Thu 22/12/22	\$928,457.91	131	
2		1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	254 days	Mon 03/01/22	Thu 22/12/22	\$593,969.49	113	
3		1. GESTIÓN INSTITUCIONAL	254 days	Mon 03/01/22	Thu 22/12/22	\$593,969.49	113	
4		3. APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	254 days	Mon 03/01/22	Thu 22/12/22	\$593,969.49	113	
5		10. GESTION LOGISTICA	254 days	Mon 03/01/22	Thu 22/12/22	\$593,969.49	113	
6		01. ABASTECIMIENTO	254 days	Mon 03/01/22	Thu 22/12/22	\$593,969.49	113	
7		03. OBTENCIÓN	254 days	Mon 03/01/22	Thu 22/12/22	\$593,969.49	113	
8		01. ADQUISICIONES LOCALES	254 days	Mon 03/01/22	Thu 22/12/22	\$593,969.49	113	
9		ENTREGABLE: Pago de bienes y servicios	254 days	Mon 03/01/22	Thu 22/12/22	\$558,389.91	111	
10		Servicios Básicos	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$74,378.67	48	
11		Pago de agua	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$24,329.39	12	
12		Pago de Energía Eléctrica	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$43,763.65	12	
13		Pago de Servicio telefónico e Internet	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$5,960.24	12	
14		Pago de Servicio de Correos	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$325.39	12	
15		Servicios Generales	254 days	Mon 03/01/22	Thu 22/12/22	\$484,011.24	63	
16		Servicio de recarga de extintores para la Comandancia General	10 days	Tue 01/11/22	Mon 14/11/22	\$812.75	1	
17		Servicio de edicion, impresión y reproduccion	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$28,690.36	12	
18		Servicio de aseo, fumigacion, desinfeccion de las instalaciones de la Comandancia General y repartos Subordinados	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$82,817.60	12	
19		Servicio de monitoreo de presnsa DIRCSO	125 days	Fri 01/07/22	Thu 22/12/22	\$1,800.00	1	

Proyecto: POA 2020 ESNAQI
Fecha: Thu 27/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ID	Task Mode	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duration	Start	Finish	Cost	Meta Planificada	2004
20	✈	Adquisición de pasajes al interior	180 days	Thu 31/03/22	Wed 07/12/22	\$30,513.74	1	
21	✈	Pago de viáticos y subsistencias en el interior	220 days	Thu 10/02/22	Wed 14/12/22	\$58,565.26	1	
22	✈	Mantenimiento del sistema de videoseguridad de la Comandancia General	30 days	Tue 02/08/22	Mon 12/09/22	\$6,299.40	1	
23	✈	Mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la plaza de Quito	125 days	Wed 01/06/22	Tue 22/11/22	\$67,783.52	2	
24	✈	Mantenimiento de la galeria de señores Almirantes	20 days	Thu 17/11/22	Wed 14/12/22	\$6,550.00	1	
25	✈	Mantenimiento de areas verdes de la Comandancia General y vivienda fiscal	125 days	Thu 16/06/22	Wed 07/12/22	\$3,675.00	3	
26	✈	Pago de Alicuotas de los departamentos de vivienda Fiscal	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$82,399.60	10	
27	✈	Arrendamiento de vehiculos vip para personal extranjero	30 days	Tue 01/11/22	Mon 12/12/22	\$3,180.00	1	
28	✈	Actualización de equipos informaticos	20 days	Thu 17/11/22	Wed 14/12/22	\$2,726.00	1	
29	✈	Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos de la Comandancia General	20 days	Thu 17/11/22	Wed 14/12/22	\$24,670.00	1	
30	✈	Adquisicion de botellones de agua para la Comandancia General	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$3,337.96	1	
31	✈	Adquisicion de vestuario y prendas de protección para personal de la Comandancia General y repartos Subordinados	30 days	Fri 01/07/22	Thu 11/08/22	\$21,477.35	2	
32	✈	Adquisición de lubricantes para los vehiculos de la plaza de Quito	30 days	Wed 01/06/22	Tue 12/07/22	\$9,870.70	2	

Proyecto: POA 2020 ESNAQI
Fecha: Thu 27/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ID	Task Mode	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duration	Start	Finish	Cost	Meta Planificada	2004
33	★	Adquisicion de suministros de oficina para la Comandancia General y repartos subordinados	60 days	Fri 01/04/22	Thu 23/06/22	\$4,439.32	2	
34	★	Adquisicion de suministros de aseo para la Comandancia General y repartos subordinados	60 days	Tue 05/04/22	Mon 27/06/22	\$5,213.39	2	
35	★	Adquisicion de materiales de plomeria, electricidad y carpinteria para la Comandancia General	60 days	Fri 06/05/22	Thu 28/07/22	\$11,298.17	2	
36	★	Adquisicion de repuestos para los vehiculos de la plaza de Quito	60 days	Wed 13/04/22	Tue 05/07/22	\$16,473.52	2	
37	★	Adquisicion de colchones para personal de guardia	15 days	Thu 01/12/22	Wed 21/12/22	\$6,300.00	0	
38	★	adquisicion de condecoraciones	15 days	Tue 01/11/22	Mon 21/11/22	\$1,516.60	0	
39	★	Adquisicion de mobiliarios para ESNAQI	20 days	Tue 04/10/22	Mon 31/10/22	\$1,918.80	1	
40	★	Adquisicion de simbolos patrios para la Comandancia General	15 days	Tue 11/10/22	Mon 31/10/22	\$1,682.20	1	
41	👤	ENTREGABLE: Pago de impuestos, tasas y contribuciones	220 days	Mon 03/01/22	Fri 04/11/22	\$35,579.58	2	
42	👤	Traslado, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	220 days	Mon 03/01/22	Fri 04/11/22	\$35,579.58	2	
43	★	Tasas generales impuestos contribuciones	60 days	Mon 04/07/22	Fri 23/09/22	\$35,412.34	1	
44	★	Costas judiciales, tramite notariales y legalizadas	220 days	Mon 03/01/22	Fri 04/11/22	\$167.24	1	
45	★	55. EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL	20 days	Fri 15/01/21	Thu 11/02/21	\$99,818.62	3	

Proyecto: POA 2020 ESNAQI
Fecha: Thu 27/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ID	Task Mode	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duration	Start	Finish	Cost	Meta Planificada	2004
46	✈	Elaboracion de manuales de la DIRPGE	20 days	Thu 17/11/22	Wed 14/12/22	\$2,075.62	1	
47	✈	Contratación del servicio de eventos sociales para la Comandancia General	125 days	Wed 22/06/22	Tue 13/12/22	\$58,735.00	1	
48	✈	Adquisición de condecoraciones, metopas, monedas para la Comandancia General	30 days	Tue 04/10/22	Mon 14/11/22	\$39,008.00	1	
49	📁	56. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA PAZ REGIONAL Y MUNDIAL	1174 days	Tue 19/06/18	Fri 16/12/22	\$58,480.29	5	
50	📁	1. REPRESENTAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DEFENSA	1174 days	Tue 19/06/18	Fri 16/12/22	\$58,480.29	5	
51	📁	1. REUNIONES ALTOS MANDOS	1174 days	Tue 19/06/18	Fri 16/12/22	\$58,480.29	5	
52	✈	Contratación de servicios para eventos oficiales de la COMANDANCIA General	125 days	Tue 19/06/18	Mon 10/12/18	\$1,346.00	1	
53	✈	Adquisición de pasajes aereos al exterior para personal de la Comandancia General	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$23,636.09	2	
54	✈	Pago de viaticos al exterior para personal de la Comandancia General	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$26,798.20	1	
55	✈	Adquisición de condecoraciones, monedas y metopas para la Comandancia General	20 days	Tue 06/09/22	Mon 03/10/22	\$6,700.00	1	
56	✈	57. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	90 days	Mon 03/05/21	Fri 03/09/21	\$176,189.51	10	
57	✈	002. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	90 days	Mon 03/05/21	Fri 03/09/21	\$72,388.64	2	
58	✈	01. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MILITAR	90 days	Mon 03/05/21	Fri 03/09/21	\$72,388.64	2	
59	✈	Mantenimiento del edificio de la Comandancia General y repartos subordinados	40 days	Mon 04/07/22	Fri 26/08/22	\$16,866.64	1	


Proyecto: POA 2020 ESNAQI
Fecha: Thu 27/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


ID	Task Mode	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duration	Start	Finish	Cost	Meta Planificada	2004
60	✦	Mantenimiento del ascensor de la Comandancia General	60 days	Mon 03/01/22	Fri 25/03/22	\$55,522.00	1	
61	✦	003. BIENESTAR DEL PERSONAL	90 days	Mon 03/05/21	Fri 03/09/21	\$103,800.87	8	
62	✦	01. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MILITAR	90 days	Mon 03/05/21	Fri 03/09/21	\$103,800.87	8	
63	✦	Adquisicion de pasajes al interior	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$646.60	1	
64	✦	Pago de viaticos al interior	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$800.00	1	
65	✦	Mantenimiento de la vivienda fiscal de Luluncoto, ciudad de Quito, los Libertadores	40 days	Wed 11/05/22	Tue 05/07/22	\$69,270.42	3	
66	✦	Mantenimiento de via de ingreso a la vivienda fiscal de la Merced y mantenimiento de areas verdes de la vivienda fiscal de Quito	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$29,073.07	1	
67	✦	Adquisición de materiales de plomeria y construcción para la vivienda fiscal	125 days	Mon 06/06/22	Fri 25/11/22	\$3,616.02	1	
68	✦	Pago de tramites notariales	250 days	Mon 03/01/22	Fri 16/12/22	\$394.76	1	

Proyecto: POA 2020 ESNAQI Fecha: Thu 27/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA 2020 ESNAQI
Fecha: Thu 27/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Proyecto: POA 2020 ESNAQI
Fecha: Thu 27/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Proyecto: POA 2020 ESNAQI
Fecha: Thu 27/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA 2020 ESNAQI
Fecha: Thu 27/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: POA 2020 ESNAQI
Fecha: Thu 27/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			