

Id	Modo de	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,N3/ENTREGABLE	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		POA CUINMA 2021	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$692.776,00
2		1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$13.500,00
3		1. GESTIÓN INSTITUCIONAL				\$13.500,00
4		04.SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD				\$8.000,00
5		13 SEGURIDAD INTEGRADA				\$8.000,00
6		13.1 PREVENCIÓN				\$8.000,00
7		13.1.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				\$8.000,00
8		13.1.1.1 PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				\$8.000,00
9		CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	230 días	lun 4/1/21	vie 19/11/21	\$8.000,00
10		Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	30 días	lun 4/1/21	vie 12/2/21	\$2.100,00
11		Edición , impresión (impresión de folletos de prevención de accidentes)	100 días	lun 4/1/21	vie 21/5/21	\$4.500,00
12		Vestuario, lencería y prendas de protección como uniformes militares (Adquisición de prendas de protección para cumplir los protocolos)	100 días	lun 4/1/21	vie 21/5/21	\$1.400,00
13		05 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN				\$5.500,00
14		12.1 DESARROLLO				\$5.500,00
15		12.1.4 DISEÑO DE SERVICIOS				\$5.500,00
16		12.1.4.1 DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES				\$5.500,00
17		SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE CABLEADO DE REDES DE LA BASE NAVAL SAN EDUARDO	60 días	lun 4/1/21	vie 26/3/21	\$5.500,00

Proyecto: POA BASEDU 2021
Fecha: jue 5/5/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,N3/ENTREGABLE	Duración	Comienzo	Fin	Costo
18		Edificios Locales Residencias, estructuras y cableados	66 días	lun 4/1/21	lun 5/4/21	\$5.500,00
19		55. PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$568.546,00
20		01. EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL DEL TERRITORIO NACIONAL				\$460.346,00
21		009. GESTIÓN DE APOYO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAS FF.AA				\$460.346,00
22		SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LAS OPERACIONES				\$460.346,00
23		SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LAS OPERACIONES MILITARES	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$460.346,00
24		Agua potable	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$131.000,00
25		Energía eléctrica	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$107.184,00
26		Telecomunicaciones	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$4.306,00
27		Servicio de Correo	129 días	lun 4/1/21	jue 1/7/21	\$66,00
28		Edición, impresión, reproducción de publicaciones, suscripciones, fotocopiado	129 días	lun 4/1/21	jue 1/7/21	\$17.226,00
29		Pasajes al Interior	66 días	lun 4/1/21	lun 5/4/21	\$13.398,00
30		Repuestos y Accesorios	66 días	lun 4/1/21	lun 5/4/21	\$6.699,00
31		Adquisición de insumos químicos y orgánicos	66 días	lun 4/1/21	lun 5/4/21	\$14.355,00
32		Alimentos, medicina, productos, aseo para animales	30 días	lun 4/1/21	vie 12/2/21	\$3.540,00
33		Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias	67 días	lun 4/1/21	mar 6/4/21	\$16.269,00
34		Viáticos y subsistencia en el interior	30 días	lun 4/1/21	vie 12/2/21	\$1.914,00
35		Instalaciones , mantenimiento, reparación mobiliario	60 días	lun 4/1/21	vie 26/3/21	\$14.421,00
36		Alquiler de vehiculos	30 días	lun 4/1/21	vie 12/2/21	\$111.307,00
37		Material de oficina	66 días	lun 4/1/21	lun 5/4/21	\$5.646,00
38		Material de aseo y limpieza	66 días	lun 4/1/21	lun 5/4/21	\$6.316,00

Proyecto: POA BASEDU 2021
 Fecha: jue 5/5/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,N3/ENTREGABLE	Duración	Comienzo	Fin	Costo
39		Material de impresiones, fotografías, reproducciones y publicaciones	60 días	lun 4/1/21	vie 26/3/21	\$6.699,00
40		003. EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD DE ÁREAS ESTRATÉGICAS				\$108.200,00
41		001. SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA				\$108.200,00
42		OPERACIONES DE SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$108.200,00
43		Telecomunicaciones	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$2.000,00
44		Edificios , locales, residencias y cableado estructurado	100 días	lun 4/1/21	vie 21/5/21	\$5.000,00
45		Instalaciones, mantenimiento, reparaciones de equipos y maquinarias	100 días	lun 4/1/21	vie 21/5/21	\$6.000,00
46		Mantenimiento y reparación de vehículos	100 días	lun 4/1/21	vie 21/5/21	\$4.000,00
47		Compra de maquinarias y equipos	100 días	lun 4/1/21	vie 21/5/21	\$91.200,00
48		57. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$81.119,00
49		01. ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR				\$36.119,00
50		003. EJERCICIOS COMBINADOS (BILATERALES, MULTILATERALES, MULTINACIONALES)				\$3.756,00
51		ENTRENAMIENTO COMBINADO				\$3.756,00
52		SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$3.756,00
53		Repuestos y Accesorios	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$3.756,00
54		004. ENTRENAMIENTO TERRESTRE, NAVAL Y AÉREO				\$32.363,00
55		ENTRENAMIENTO TERRESTRE, NAVAL Y AÉREO				\$32.363,00
56		SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL CUIINMA	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$32.363,00
57		Mantenimiento y reparación de vehículos	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$32.363,00

Proyecto: POA BASEDU 2021
Fecha: jue 5/5/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,N3/ENTREGABLE	Duración	Comienzo	Fin	Costo
58		02 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS EQUIPOS MILITARES				\$45.000,00
59		001.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MILITAR				\$45.000,00
60		SOSTENIMIENTO PREVENTIVO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)				\$45.000,00
61		OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA				\$45.000,00
62		SE PLANIFICAN 03 ENTREPUESTOS Y 01 ALOJAMIENTO DE OFICIALES	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$45.000,00
63		Edificaciones, locales, residencias y cableado estructurado	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$45.000,00
64		91 SEGURIDAD INTEGRAL				\$29.611,00
65		02 OPERACIONES DE DEFENSA (SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA Y SOBERANÍA)				\$16.323,00
66		01 OPERACIONES DE APOYO AL SERVICIO NACIONAL (SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA)				\$7.167,00
67		02.1 ALISTAMIENTO OPERACIONAL				\$7.167,00
68		02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES				\$7.167,00
69		02.1.2.2 EJECUCIÓN DEL ALISTAMIENTO				\$7.167,00
70		CUMPLIMIENTOS DE LA ÓRDENES DE OPERACIONES				\$7.167,00
71		OPERACIONES DE SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA MARÍTIMA/SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA TERRESTRE	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$7.167,00
72		Suministros para la defensa y seguridad pública	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$7.167,00
73		03 OPERACIONES DE APOYO A LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS				\$1.656,00
74		02.1 ALISTAMIENTO OPERACIONAL				\$1.656,00
75		02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES				\$1.656,00

Proyecto: POA BASEDU 2021
Fecha: jue 5/5/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,N3/ENTREGABLE	Duración	Comienzo	Fin	Costo
76		02.1.2.2 EJECUCIÓN DEL ALISTAMIENTO				\$1.656,00
77		CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE OPERACIONES				\$1.656,00
78		OPERACIONES DE APOYO A LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS: APOYO DE BUZOS/APOYO SNGR/RESCATE DE AHOGADOS	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$1.656,00
79		Suministro para la defensa y seguridad pública	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$1.656,00
80		09 OPERACIONES DE APOYO AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL				\$7.500,00
81		OPERACIONES DE APOYO AL CONSEJO ELECTORAL				\$7.500,00
82		SE PLANIFICA LA CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$7.500,00
83		Viáticos y subsistencia en el interior	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$7.500,00
84		03 CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL)				\$13.288,00
85		01 OPERACIONES MARÍTIMAS ZD Y ZEE (OPERACIONES DE CONTROL DE ARMAS Y APOYO A LA POLICÍA NACIONAL PARA EL CONTROL ANTIDELINCUENCIAL Y CONTROL DE ARMAS)				\$13.288,00
86		02.1 ALISTAMIENTO OPERACIONAL				\$13.288,00
87		02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES				\$13.288,00
88		02.1.2.2 EJECUCIÓN DEL ALISTAMIENTO				\$13.288,00
89		CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN				\$13.288,00
90		OPERACIONES DE CONTROL DE ARMAS FLUVIAL/OPERACIONES DE CONTROL DE ARMAS TERRESTRES	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$13.288,00
91		Mantenimiento y reparación de vehículos	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$7.200,00
92		Repuestos y Accesorios	261 días	lun 4/1/21	lun 3/1/22	\$6.088,00

Proyecto: POA BASEDU 2021
Fecha: jue 5/5/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	2º semestre	1er semestre	2º semestre
1	1	0	0%			
1	1	0	0%			
1	1	0	0%			
1	1	0	0%			
1	1	0	0%			
1	1	0	0%			
1	1	0	0%			
1	1	0	0%			
2	2	0	0%			
2	2	0	0%			
2	2	0	0%			
2	2	0	0%			
2	2	0	0%			
2	2	0	0%			
2	2	0	0%			
2	2	0	0%			
2	2	0	0%			
1	1	0	0%			
1	1	0	0%			

Proyecto: POA BASEDU 2021
 Fecha: jue 5/5/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			