

Id	Modo de	PROG-ACT-SUBACT-PROC N0-N1-N2-N3-ENTREGABLE-TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Valor Planificado	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento (Ejec/Ajust)	2 ene '23						
											V	S	D	L	M	X	J
1		CAPITANÍA DE PUERTO DE ESMERALDAS - CAPESM	261 días	dom 1/1/23	vie 29/12/23	\$ 101.288,...	13500	10306	8535	82,82%							
2		1. PROGRAMA 91 SEGURIDAD INTEGRAL	261 días	dom 1/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	4500	2746	1362	49,60%							
3		1. ACTIVIDAD 003. CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUÁTICOS	261 días	dom 1/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	4500	2746	1362	49,60%							
4		1. SUBACTIVIDAD 001.OPERACIONES MARITIMAS DE AGUAS INTERIORES Y/O EJES FLUVIALES	261 días	dom 1/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	4500	2746	1362	49,60%							
5		01. MACRO-PROCESO: 03 SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS ACUATICOS	261 días	dom 1/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	4500	2746	1362	49,60%							
6		1. PROCESO N1: 03.1 OPERACIONES MARÍTIMAS PARA VIGILANCIA Y CONTROL	261 días	dom 1/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	4500	2746	1362	49,60%							
7		1. PROCESO N2: 03.1 .1 VIGILANCIA Y CONTROL MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE	261 días	dom 1/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	4500	2746	1362	49,60%							
8		1. PROCESOS N3: 03.1.1.2 OPERACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE	261 días	dom 1/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	4500	2746	1362	49,60%							
9		ENTREGABLE: Operaciones de control de aguas interiores y/ejes fluviales	261 días	dom 1/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	4500	2746	1362	49,60%							
10		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de enero	21 días	dom 1/1/23	vie 27/1/23	\$ 0,00	375	230	70	30,43%							
11		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de febrero	21 días	mié 1/2/23	mié 1/3/23	\$ 0,00	375	230	253	110,00%							
12		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de marzo	22 días	mié 1/3/23	jue 30/3/23	\$ 0,00	375	230	73	31,74%							
13		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de abril	22 días	sáb 1/4/23	lun 1/5/23	\$ 0,00	375	230	30	13,04%							
14		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de mayo	23 días	lun 1/5/23	mié 31/5/23	\$ 0,00	375	230	103	44,78%							

Proyecto: POA 2023 CAPESM
Fecha: mié 20/3/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Modo de	PROG-ACT-SUBACT-PROC N0-N1-N2-N3-ENTREGABLE-TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Valor Planificado	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento (Ejec/Ajust)	2 ene '23							
											V	S	D	L	M	X	J	V
15	✓	Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de junio	22 días	jue 1/6/23	vie 30/6/23	\$ 0,00	375	228	184	80,70%								
16	✓	Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de julio	23 días	sáb 1/7/23	mar 1/8/23	\$ 0,00	375	228	146	64,04%								
17	✓	Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de agosto	23 días	mar 1/8/23	jue 31/8/23	\$ 0,00	375	228	113	49,56%								
18	✓	Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de septiembre	22 días	vie 1/9/23	lun 2/10/23	\$ 0,00	375	228	79	34,65%								
19	✓	Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales octubre	23 días	dom 1/10/23	mar 31/10/23	\$ 0,00	375	228	92	40,35%								
20	✓	Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de noviembre	22 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	\$ 0,00	375	228	127	55,70%								
21	✓	Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de diciembre	23 días	vie 1/12/23	mar 2/1/24	\$ 0,00	375	228	92	40,35%								
22	✓	1. PROGRAMA 91 SEGURIDAD INTEGRAL	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	500	480	189	39,38%								
23	✓	1. ACTIVIDAD 003. CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUÁTICOS	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	500	480	189	39,38%								
24	✓	1. SUBACTIVIDAD 002 OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE MARÍTIMO	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	500	480	189	39,38%								
25	✓	01. MACRO-PROCESO: 03 SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS ACUATICOS	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	500	480	189	39,38%								
26	✓	1. PROCESO N1: 03.1 OPERACIONES MARÍTIMAS PARA VIGILANCIA Y CONTROL	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	500	480	189	39,38%								
27	✓	1. PROCESO N2: 03.1.4 BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	500	480	189	39,38%								
28	✓	1. PROCESOS N3: 03.1.4.1 BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	500	480	189	39,38%								

Proyecto: POA 2023 CAPESM
Fecha: mié 20/3/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Modo de	PROG-ACT-SUBACT-PROC N0-N1-N2-N3-ENTREGABLE-TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Valor Planificado	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento (Ejec/Ajust)	2 ene '23								
											V	S	D	L	M	X	J	V	
29		ENTREGABLE: Operaciones de búsqueda y rescate marítimo (CAPESM)	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	500	480	189	39,38%									
30		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo enero	21 días	lun 2/1/23	lun 30/1/23	\$ 0,00	45	40	0	0,00%									
31		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo febrero	21 días	mié 1/2/23	mié 1/3/23	\$ 0,00	45	40	72	180,00%									
32		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo marzo	22 días	mié 1/3/23	jue 30/3/23	\$ 0,00	41	40	48	120,00%									
33		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo abril	22 días	sáb 1/4/23	lun 1/5/23	\$ 0,00	41	40	0	0,00%									
34		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo mayo	23 días	lun 1/5/23	mié 31/5/23	\$ 0,00	41	40	0	0,00%									
35		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo junio	22 días	jue 1/6/23	vie 30/6/23	\$ 0,00	41	40	15	37,50%									
36		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo julio	23 días	sáb 1/7/23	mar 1/8/23	\$ 0,00	41	40	16	40,00%									
37		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo agosto	23 días	mar 1/8/23	jue 31/8/23	\$ 0,00	41	40	14	35,00%									
38		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo septiembre	22 días	vie 1/9/23	lun 2/10/23	\$ 0,00	41	40	8	20,00%									
39		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo octubre	23 días	dom 1/10/23	mar 31/10/23	\$ 0,00	41	40	0	0,00%									
40		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo noviembre	22 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	\$ 0,00	41	40	8	20,00%									
41		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo diciembre	21 días	vie 1/12/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	41	40	8	20,00%									
42		1. PROGRAMA 91 SEGURIDAD INTEGRAL	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 101.288,...	8500	7080	6984	98,64%									
43		1. ACTIVIDAD 004. GESTIONAR LOS SERVICIOS Y COOPERACIÓN EN LOS ESPACIOS ACUÁTICOS	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 101.288,43	8500	7080	6984	98,64%									
44		1. SUBACTIVIDAD: 001 SERVICIOS MARITIMOS	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 101.288,...	8500	7080	6984	98,64%									
45		01. MACRO-PROCESO: 03 SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS ACUATICOS	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 101.288,43	8500	7080	6984	98,64%									
46		1. PROCESO N1: 03.1 OPERACIONES MARÍTIMAS PARA VIGILANCIA Y CONTROL	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 101.288,43	8500	7080	6984	98,64%									

Proyecto: POA 2023 CAPEM
Fecha: mié 20/3/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Modo de	PROG-ACT-SUBACT-PROC N0-N1-N2-N3-ENTREGABLE-TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Valor Planificado	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento (Ejec/Ajust)	2 ene '23								
											V	S	D	L	M	X	J	V	
47		1. PROCESO N2: 03.1.1 VIGILANCIA Y CONTROL MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 101.288,43	8500	7080	6984	98,64%									
48		1. PROCESOS N3: 03.1.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO A LAS OPERACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	8500	7080	6984	98,64%									
49		ENTREGABLE: Servicio de control de tráfico marítimo (CAPESM)	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	8500	7080	6984	98,64%									
50		Servicios de control de tráfico marítimo mes de enero	21 días	lun 2/1/23	lun 30/1/23	\$ 0,00	712	590	472	80,00%									
51		Servicios de control de tráfico marítimo mes de febrero	21 días	mié 1/2/23	mié 1/3/23	\$ 0,00	708	590	411	69,66%									
52		Servicios de control de tráfico marítimo mes de marzo	22 días	mié 1/3/23	jue 30/3/23	\$ 0,00	708	590	722	122,37%									
53		Servicios de control de tráfico marítimo mes de abril	22 días	sáb 1/4/23	lun 1/5/23	\$ 0,00	708	590	671	113,73%									
54		Servicios de control de tráfico marítimo mes de mayo	23 días	lun 1/5/23	mié 31/5/23	\$ 0,00	708	590	496	84,07%									
55		Servicios de control de tráfico marítimo mes de junio	22 días	jue 1/6/23	vie 30/6/23	\$ 0,00	708	590	849	143,90%									
56		Servicios de control de tráfico marítimo mes de julio	23 días	sáb 1/7/23	mar 1/8/23	\$ 0,00	708	590	324	54,92%									
57		Servicios de control de tráfico marítimo mes de agosto	23 días	mar 1/8/23	jue 31/8/23	\$ 0,00	708	590	602	102,03%									
58		Servicios de control de tráfico marítimo mes de septiembre	22 días	vie 1/9/23	lun 2/10/23	\$ 0,00	708	590	898	152,20%									
59		Servicios de control de tráfico marítimo mes de octubre	23 días	dom 1/10/23	mar 31/10/23	\$ 0,00	708	590	598	101,36%									
60		Servicios de control de tráfico marítimo mes de noviembre	22 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	\$ 0,00	708	590	553	93,73%									
61		Servicios de control de tráfico marítimo mes de diciembre	21 días	vie 1/12/23	vie 29/12/23	\$ 0,00	708	590	388	65,76%									

Proyecto: POA 2023 CAPESM
Fecha: mié 20/3/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Modo de	PROG-ACT-SUBACT-PROC N0-N1-N2-N3-ENTREGABLE-TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Valor Planificado	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento (Ejec/Ajust)	2 ene '23							
											V	S	D	L	M	X	J	V
62		2. PROCESOS N3: 03.1.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO A LAS OPERACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 101.288,43	0	0	0	0,00%								
63		ENTREGABLE: Apoyo administrativo a las operaciones de vigilancia y control marítimo, fluvial y lacustre	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 101.288,43	0	0	0	0,00%								
64		Obtención Agua Potable	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 3.380,99	0	0	0	0,00%								
65		Obtención Energía Eléctrica	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 35.734,80	0	0	0	0,00%								
66		Obtención Telecomunicaciones	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 1.222,27	0	0	0	0,00%								
67		Adquisición Edición, impresión de publicaciones	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 4.671,05	0	0	0	0,00%								
68		Aquisición de pasajes al interior	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 239,30	0	0	0	0,00%								
69		Pagos de viáticos y subsistencias en el interior	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 8.211,05	0	0	0	0,00%								
70		Edificios, Locales y residencias	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 3.954,25	0	0	0	0,00%								
71		Mantenimiento de y Reparación de Maquinaria y Equipos	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 2.000,00	0	0	0	0,00%								
72		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 3.505,87	0	0	0	0,00%								
73		Mantenimiento y Reparación de equipos y sistemas informáticos	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 795,00	0	0	0	0,00%								
74		Adquisición de suministros de oficina	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 2.051,86	0	0	0	0,00%								
75		Adquisición suministros de aseo y limpieza	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 4.028,06	0	0	0	0,00%								
76		Adquisición de materiales de construcción, electricidad, plomería y carpintería	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 3.314,00	0	0	0	0,00%								
77		Repuestos y Accesorios	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 26.655,03	0	0	0	0,00%								

Proyecto: POA 2023 CAPESM
Fecha: mié 20/3/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Modo de	PROG-ACT-SUBACT-PROC N0-N1-N2-N3-ENTREGABLE-TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Valor Planificado	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento (Ejec/Ajust)	2 ene '23						
											V	S	D	L	M	X	J
78	✓	Bienes Artísticos Culturales	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 180,00	0	0	0	0,00%							
79	✓	Pago de las Tasas generales impuesto y contribución	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 922,93	0	0	0	0,00%							
80	✓	Costas Judiciales - Trámites notariales	227 días	mié 15/2/23	jue 28/12/23	\$ 421,97	0	0	0	0,00%							

TNNV-SU MILTON CONDO ESPINEL
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CPFG-EM LENIN NARANJO MARTÍNEZ
CAPITÁN DE PUERTO

Proyecto: POA 2023 CAPESM Fecha: mié 20/3/24	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			