

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	META PLAIFICADA
1		<b>ESTACIONES NAVALES POA 2023</b>	262 días?	dom 1/1/23	dom 31/12/23	0%	\$ 160.794,92	138
2		<b>PROGRAMA 1: ADMINISTRACION CENTRAL</b>	260 días?	dom 1/1/23	dom 31/12/23	0%	\$ 91.794,92	135
3		<b>ACTIVIDAD 1: ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL</b>	260 días?	dom 1/1/23	dom 31/12/23	0%	\$ 91.794,92	135
4		<b>SUBACTIVIDAD 3: APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	260 días?	dom 1/1/23	dom 31/12/23	0%	\$ 90.594,92	134
5		<b>19 GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	262 días?	dom 1/1/23	dom 31/12/23	0%	\$ 90.594,92	134
6		<b>19.4 COORDINACIÓN LOGÍSTICA</b>	262 días?	dom 1/1/23	dom 31/12/23	0%	\$ 90.594,92	134
7		<b>19.4.1 LOGÍSTICA</b>	262 días?	dom 1/1/23	dom 31/12/23	0%	\$ 90.594,92	134
8		<b>19.4.1.1 LOGÍSTICA</b>	239 días	mié 1/2/23	dom 31/12/23	0%	\$ 90.594,92	134
9		<b>Servicio de apoyo a la gestión logística institucional</b>	239 días	mié 1/2/23	dom 31/12/23	0%	\$ 90.594,92	134
10		CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE IMPRESORAS	214 días	mié 1/3/23	lun 25/12/23	0%	\$ 7.800,00	10
11		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRES ACONDICIONADOS	23 días	lun 1/5/23	mié 31/5/23	0%	\$ 6.266,27	4
12		PAGO DE TASAS, Y PREDIOS	239 días	mié 1/2/23	dom 31/12/23	0%	\$ 11.678,65	13
13		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y BOMBAS	23 días	lun 1/5/23	mié 31/5/23	0%	\$ 6.000,00	1
14		ADQUISICIÓN DE CHEQUERA COORPORATIVA	22 días	sáb 1/4/23	dom 30/4/23	0%	\$ 1.000,00	4
15		VIATICOS AL INTERIOR	239 días	mié 1/2/23	dom 31/12/23	0%	\$ 5.000,00	57
16		PAGO DE TRÁMITES NOTARIALES	86 días	mié 1/2/23	mié 31/5/23	0%	\$ 800,00	5
17		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	22 días	sáb 1/4/23	dom 30/4/23	0%	\$ 6.850,00	2
18		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	22 días	sáb 1/4/23	dom 30/4/23	0%	\$ 3.700,00	2
19		PAGO DE AGUA POTABLE	217 días	mié 1/2/23	jue 30/11/23	0%	\$ 3.000,00	12
20		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	217 días	mié 1/2/23	jue 30/11/23	0%	\$ 36.000,00	12
21		PAGO DE TELEFONO/INTERNET	217 días	mié 1/2/23	jue 30/11/23	0%	\$ 2.500,00	12
22		<b>SUBACTIVIDAD 4:SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD</b>	<b>22 días</b>	<b>jue 1/6/23</b>	<b>vie 30/6/23</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 1.200,00</b>	<b>1</b>
23		<b>14. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRADA</b>	<b>22 días</b>	<b>jue 1/6/23</b>	<b>vie 30/6/23</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 1.200,00</b>	<b>1</b>
24		<b>14.1 PREVENCIÓN DE RIESGOS</b>	<b>22 días</b>	<b>jue 1/6/23</b>	<b>vie 30/6/23</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 1.200,00</b>	<b>1</b>
25		<b>14.1.2 PREVENCIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES</b>	<b>22 días</b>	<b>jue 1/6/23</b>	<b>vie 30/6/23</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 1.200,00</b>	<b>1</b>

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	META PLAIFICADA
26		14.1.2.2 MITIGACIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES)	22 días	jue 1/6/23	vie 30/6/23	0%	\$ 1.200,00	1
27		ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA	22 días	jue 1/6/23	vie 30/6/23	0%	\$ 1.200,00	1
28		ALMACENAJE, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	22 días	jue 1/6/23	vie 30/6/23	0%	\$ 1.200,00	1
29		<b>PROGRAMA 55: PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATC</b>	109 días?	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 50.000,00	1
30		<b>ACTIVIDAD 001: EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL</b>	109 días?	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 50.000,00	1
31		<b>SUBACTIVIDAD 005. Gestión de apoyo a las unidades operativas de FF.AA.</b>	109 días?	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 50.000,00	1
32		<b>005. Gestión de apoyo a las unidades operativas de FF.AA.</b>	109 días?	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 50.000,00	1
33		<b>02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARÍTIMAS</b>	109 días?	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 50.000,00	1
34		<b>02.1 Alistamiento Operacional</b>	109 días?	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 50.000,00	1
35		<b>02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES</b>	109 días?	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 50.000,00	1
36		<b>02.1.2.1 ALISTAMIENTO DE UNIDADES</b>	109 días?	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 50.000,00	1
37		<b>Informe de determinación de necesidades logística del sector operativo</b>	109 días?	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 50.000,00	1
38		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	109 días?	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 50.000,00	1
39		<b>PROGRAMA 57: ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARM</b>	109 días	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 19.000,00	2
40		<b>ACTIVIDAD 02 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA Y EQUIPOS MILITARES</b>	109 días	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 19.000,00	2
41		<b>SUBACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MILI</b>	109 días	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 19.000,00	2
42		<b>11 Gestión Logística</b>	109 días	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 19.000,00	2
43		<b>11.4 Infraestructura</b>	109 días	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 19.000,00	2
44		<b>11.4.5 Ejecución de la Infraestructura</b>	109 días	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 19.000,00	2
45		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE RESPONSABILIDAD DE ESNACE	109 días	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 10.000,00	1
46		MANTENIMIENTO DE BAÑOS	109 días	lun 3/4/23	jue 31/8/23	0%	\$ 9.000,00	1

META AJUST	META EJECUTADA	LOGRO ALCANZADO
100	105	
97	102	
97	102	
96	101	
96	101	
96	101	
96	101	
96	101	
96	101	
10	7	
1	1	
13	12	
2	1	
1	1	
24	29	
10	10	
1	1	
1	1	
11	12	
11	15	
11	11	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

