















































































































































































































































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado
1			ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA	262 días	dom 01/01/23	dom 31/12/23	80%	\$ 583,194.75	\$ 560,437.83
2			PROGRAMA 01: ADMINISTRACION CENTRAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	93%	\$ 144,994.75	\$ 129,167.31
3			ACTIVIDAD 001: ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	93%	\$ 144,994.75	\$ 129,167.31
4			SUBACTIVIDAD 003: SERVICIO DE APOYO A LAS UNIDAD	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	93%	\$ 144,994.75	\$ 129,167.31
5			11. GESTIÓN LOGÍSTICA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	93%	\$ 144,994.75	\$ 129,167.31
6			11.1 ABASTECIMIENTOS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	93%	\$ 144,994.75	\$ 129,167.31
7			11.1.5 OBTENCIÓN	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	93%	\$ 144,994.75	\$ 129,167.31
8			11.1.5.1 ADQUISICIONES LOCALES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	93%	\$ 144,994.75	\$ 129,167.31
9			Bienes y servicios locales	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	93%	\$ 144,994.75	\$ 129,167.31
10			ESANMA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	93%	\$ 144,994.75	\$ 129,167.31
11			Agua potable	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 25,200.00	\$ 17,178.06
12			Energía Eléctrica	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 36,000.00	\$ 31,472.00
13			Telecomunicaciones	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 600.00	\$ 345.78
14			Edición impresión reproducción publica	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 3,000.00	\$ 2,688.50
15			Pasajes al interior	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 5,000.00	\$ 3,007.94
16			Pasajes al exterior	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 3,811.44
17			Viaticos y subsistencias en el interior	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 10,000.00	\$ 13,777.45
18			Viaticos y subsistencias en el exterior	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 5,755.35
19			Mobiliarios (Instalación, mantenimiento)	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 2,000.00	\$ 0.00
20			Maquinarias y equipos (mantenimiento)	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 25,194.75	\$ 14,515.50
21			Vehiculos (Servicio para mantenimiento)	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 15,000.00	\$ 14,000.00
22			Materiales de oficina	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 5,000.00	\$ 4,730.97
23			Materiales de aseo	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 5,000.00	\$ 4,954.75
24			Tasas generales impuestos contribuciones	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 13,000.00	\$ 12,929.57
25			PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 35,762.51	\$ 35,955.85
26			ACTIVIDAD 001: ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 35,762.51	\$ 35,955.85
27			SUBACTIVIDAD 004: SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 35,762.51	\$ 35,955.85
28			14. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRADA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 35,762.51	\$ 35,955.85
29			14.1 PREVENCIÓN DE RIESGOS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 35,762.51	\$ 35,955.85







































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado
30			14.1.2 PREVENCIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTE	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 33,762.51	\$ 31,892.35
31			14.1.2.1 PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 33,762.51	\$ 31,892.35
32			INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIREC	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 33,762.51	\$ 31,892.35
33			ESANMA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 16,000.00	\$ 23,892.35
34			Plan de capacitación para personal	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
35			Almacenamiento, Embalaje, Desembala	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 3,000.00	\$ 6,298.60
36			Maquinarias y Equipos (Instalación, ma	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 10,000.00	\$ 5,700.00
37			Vestuario,Lencería,Prendas de Protecci	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 3,000.00	\$ 11,893.75
38			ESCUAV	64 días	mié 01/02/23	dom 30/04/23	100%	\$ 12,762.51	\$ 3,000.00
39			Vestuario,Lencería,Prendas de Protecci	64 días	mié 01/02/23	dom 30/04/23	100%	\$ 12,762.51	\$ 3,000.00
40			ESDEAV	64 días	mié 01/02/23	dom 30/04/23	100%	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
41			Vestuario,Lencería,Prendas de Protecci	64 días	mié 01/02/23	dom 30/04/23	100%	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
42			14.1.3 PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALE	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 2,000.00	\$ 4,063.50
43			14.1.3.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN AMBIEN	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 2,000.00	\$ 4,063.50
44			DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DE GESTIÓN	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 2,000.00	\$ 4,063.50
45			ESANMA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 2,000.00	\$ 4,063.50
46			Plan de capacitación para personal	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
47			Consultoría, asesoría e investigación es	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 2,000.00	\$ 4,063.50
48			PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	99%	\$ 4,500.00	\$ 5,999.90
49			ACTIVIDAD 001: ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 4,500.00	\$ 5,999.90
50			SUBACTIVIDAD 005: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIEN	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 4,500.00	\$ 5,999.90
51			13. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 4,500.00	\$ 5,999.90
52			13.3 MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE L	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 4,500.00	\$ 5,999.90
53			13.3.1 SOSTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA D	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 4,500.00	\$ 5,999.90
54			13.3.1.4 ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIE	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 4,500.00	\$ 5,999.90
55			INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 4,500.00	\$ 5,999.90
56			Repuestos y Accesorios	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 4,500.00	\$ 5,999.90
57			PROGRAMA 55: PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SOBERANÍA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	92%	\$ 224,014.84	\$ 169,613.65
58			ACTIVIDAD 001: EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	92%	\$ 224,014.84	\$ 169,613.65


















































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado
59			SUBACTIVIDAD 001: Operación de vigilancia, reconocimi	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	98%	\$ 154,514.84	\$ 131,765.36
60			02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARÍTIMAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	98%	\$ 154,514.84	\$ 131,765.36
61			02.1 Alistamiento Operacional	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	98%	\$ 154,514.84	\$ 131,765.36
62			02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	98%	\$ 154,514.84	\$ 131,765.36
63			02.1.2.1 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	98%	\$ 154,514.84	\$ 131,765.36
64			Operaciones/ejercicios navales y control na	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	98%	\$ 154,514.84	\$ 131,765.36
65			ESCEAM	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 78,277.35	\$ 76,154.86
66			EAM CONTINENTAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
67			EAM INSULAR	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
68			ENTRENAMIENTO TÁCTICO NACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
69			CONTROL DE PLAYAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
70			ALERTA SAR	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
71			Maquinarias y equipos (Instalación, ma	260.88 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00
72			Suministros para la Defensa y Seguridac	260.88 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 73,277.35	\$ 72,154.86
73			ESCUAV	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	95%	\$ 76,237.49	\$ 55,610.50
74			EAM CONTINENTAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
75			ENTRENAMIENTO TÁCTICO NACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
76			ALERTA SAR	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
77			Combustibles y Lubricantes	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 4,000.00	\$ 3,199.00
78			Insumos Materiales y Suministros para	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	72%	\$ 5,000.00	\$ 6,941.50
79			Suministros para la Defensa y Seguridac	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 67,237.49	\$ 45,470.00
80			SUBACTIVIDAD 005: Gestión de apoyo a las unidades op	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	88%	\$ 69,500.00	\$ 37,848.29
81			02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARÍTIMAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	88%	\$ 69,500.00	\$ 37,848.29
82			02.1 Alistamiento Operacional	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	88%	\$ 69,500.00	\$ 37,848.29
83			02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	88%	\$ 69,500.00	\$ 37,848.29
84			02.1.2.1 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	88%	\$ 69,500.00	\$ 37,848.29
85			Servicio de apoyo a las unidades operativas	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	88%	\$ 69,500.00	\$ 37,848.29
86			ESANMA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	98%	\$ 31,500.00	\$ 15,304.72
87			Fletes y Maniobras	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 12,000.00	\$ 2,400.00




































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado
88			Servicios de aseo, lavado de vestimenta	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	90%	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
89			Maquinarias y Equipos (mantenimiento)	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 18,000.00	\$ 10,457.00
90			Tasas generales, impuestos, contribucio	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 50.00
91			Tasas portuarias y aeroportuarias	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 500.00	\$ 66.52
92			Viaticos y subsistencias en el interior	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 1,331.20
93			ESCEAM	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 37,000.00	\$ 19,820.83
94			MEDEVAC MILITAR	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
95			TRANSPORTE DE PERSONAL /MATERIAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
96			AEROTRANSPORTADA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 0.00	\$ 0.00
97			PATRULLAJE BASJAR	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
98			Maquinarias y Equipos (mantenimiento)	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 12,000.00	\$ 100.00
99			Vehiculos (Servicio para mantenimientc	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 8,000.00	\$ 2,053.57
100			Herramientas (Mantenimiento y repara	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 4,000.00	\$ 0.00
101			Combustibles y lubricantes	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 5,697.00
102			Insumos Materiales y Suministros para	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 13,000.00	\$ 10,301.46
103			Maquinarias y Equipos (mantenimiento)	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 1,668.80
104			ESCUAV	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 1,000.00	\$ 2,722.74
105			Servicio de confección de menaje de ho	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 1,293.00
106			Insumos Materiales y Suministros para	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 1,000.00	\$ 1,429.74
107			PROGRAMA 55: PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SOBERANÍA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	66%	\$ 26,000.00	\$ 15,487.42
108			ACTIVIDAD 002: GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILIT	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	66%	\$ 26,000.00	\$ 15,487.42
109			SUBACTIVIDAD 002: Capacitación de personal militar	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	66%	\$ 26,000.00	\$ 15,487.42
110			09. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	66%	\$ 26,000.00	\$ 15,487.42
111			09.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	66%	\$ 26,000.00	\$ 15,487.42
112			09.1.2 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN (CAPACI	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	66%	\$ 26,000.00	\$ 15,487.42
113			09.1.2.3 CAPACITACIÓN MILITAR (ESPECIALIZ	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	66%	\$ 26,000.00	\$ 15,487.42
114			PERSONAL NAVAL ESPECIALIZADO (CAPACIT	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	66%	\$ 26,000.00	\$ 15,487.42
115			PLANIFICACIÓN	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	65%	\$ 0.00	\$ 0.00
116			Plan Curricular	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	61%	\$ 0.00	\$ 0.00







Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado
117			Plan General de Enseñanza	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
118			Sylabus por Asignaturas/Módulo	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	61%	\$ 0.00	\$ 0.00
119			Plan de clases	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	44%	\$ 0.00	\$ 0.00
120			Portafolios de Docentes	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	60%	\$ 0.00	\$ 0.00
121			DESARROLLO	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	57%	\$ 0.00	\$ 0.00
122			Informe de inicio de curso	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	47%	\$ 0.00	\$ 0.00
123			Informe de actividades de campo y/o fa	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	67%	\$ 0.00	\$ 0.00
124			Informe de avance de curso	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	15%	\$ 0.00	\$ 0.00
125			PERSONAL CAPACITADO EN ESDEAV	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	60%	\$ 0.00	\$ 0.00
126			CAPACITACIÓN MILITAR	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	51%	\$ 0.00	\$ 0.00
127			CURSO BÁSICO DE AVIADORES NA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	83%	\$ 0.00	\$ 0.00
128			CURSO BÁSICO DE AVIADORES NA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 0.00	\$ 0.00
129			CURSO BÁSICO DE AVIADORES NA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
130			CURSO BÁSICO DE AVIADORES NA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 0.00	\$ 0.00
131			CURSO BÁSICO ALA ROTATORIA XV	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 0.00	\$ 0.00
132			CURSO DE INSTRUCTORES ALA FIJA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
133			CURSO DE INSTRUCTORES ALA FIJA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
134			CURSO DE INSTRUCTORES ALA RO	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 0.00	\$ 0.00
135			CURSO BÁSICO DE AVIACIÓN NAVA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
136			CURSO BÁSICO DE AVIACIÓN NAVA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 0.00	\$ 0.00
137			PROCEDIMIENTOS DE VUELO DE F	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
138			TRANSICIONES A LAS DIFERENTES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	30%	\$ 0.00	\$ 0.00
139			CAPACITACIONES TÉCNICAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	96%	\$ 0.00	\$ 0.00
140			DIFERENTES CAPACITACIONES TÉCN	260.88 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	96%	\$ 0.00	\$ 0.00
141			CAPACITACIONES GENÉRICAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	83%	\$ 0.00	\$ 0.00
142			FRASEOLOGÍA AERONÁUTICA (ING	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
143			CURSO DE COMUNICACIONES AÉR	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
144			OTRAS CAPACITACIONES GENÉRIC	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	48%	\$ 0.00	\$ 0.00
145			SEGUIMIENTO Y EVALUACION	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	67%	\$ 0.00	\$ 0.00

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado
146			Acta Final de Junta Académica	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	70%	\$ 0.00	\$ 0.00
147			Informe de finalización de curso	260.88 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	43%	\$ 0.00	\$ 0.00
148			Instrumento de la Evaluacion al docente	260.88 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	65%	\$ 0.00	\$ 0.00
149			Instrumento de la Evaluacion del curríc	260.88 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	66%	\$ 0.00	\$ 0.00
150			PLATAFORMA VIRTUAL ECUAVINAV	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
151			Simulador de vuelo T-35B PILLAN	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
152			Simulador Desorientación Espacial	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 0.00	\$ 0.00
153			Gestión Administrativa ESDEAV	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	89%	\$ 0.00	\$ 0.00
154			Edición impresión reproducción publicac	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
155			Pasajes al interior	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
156			Viáticos y subsistencias en el interior	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
157			Honorarios por contratos civiles de servi	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 7,500.00	\$ 3,687.42
158			Capacitación a servidores públicos	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 8,000.00	\$ 5,000.00
159			Mantenimiento y Reparación de Equipos y	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00
160			Materiales didácticos	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 3,000.00	\$ 0.00
161			Repuestos y accesorios	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 1,300.00
162			PROGRAMA 55: PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SOBERANÍA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	78%	\$ 17,000.00	\$ 74,217.67
163			ACTIVIDAD 003: EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	78%	\$ 17,000.00	\$ 74,217.67
164			SUBACTIVIDAD 001: Operaciones de protección de las z	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 5,000.00	\$ 66,864.83
165			02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARITIMAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 5,000.00	\$ 66,864.83
166			02.1 ALISTAMIENTO OPERACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 5,000.00	\$ 66,864.83
167			02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 5,000.00	\$ 66,864.83
168			02.1.2.1 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 5,000.00	\$ 66,864.83
169			Operaciones de protección de las zonas de s	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 5,000.00	\$ 66,864.83
170			ESCEAM	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 7,000.00
171			FRONTERA NORTE	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
172			Suministros para la Defensa y Seguridac	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 7,000.00
173			ESCUAV	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	67%	\$ 5,000.00	\$ 59,864.83
174			FRONTERA NORTE	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado
175			Maquinarias y Equipos (mantenimiento	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 63,803.07
176			Suministros para la Defensa y Seguridad	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 5,000.00	(\$ 3,938.24)
177			SUBACTIVIDAD 002: Operaciones de protección y seguridad	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 12,000.00	\$ 7,352.84
178			02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARITIMAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 12,000.00	\$ 7,352.84
179			02.1 ALISTAMIENTO OPERACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 12,000.00	\$ 7,352.84
180			02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 12,000.00	\$ 7,352.84
181			02.1.2.1 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 12,000.00	\$ 7,352.84
182			Operaciones/ejercicios navales y control de	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 12,000.00	\$ 7,352.84
183			ESCEAM	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 10,000.00	\$ 7,352.84
184			SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
185			Suministros para la Defensa y Seguridad	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 10,000.00	\$ 7,352.84
186			ESCUAV	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	50%	\$ 2,000.00	\$ 0.00
187			SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
188			Suministros para la Defensa y Seguridad	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 2,000.00	\$ 0.00
189			PROGRAMA 57. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	83%	\$ 69,922.65	\$ 86,512.45
190			ACTIVIDAD 001: ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	83%	\$ 69,922.65	\$ 86,512.45
191			SUBACTIVIDAD 001: EJECUCIÓN DE ENTRENAMIENTOS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	85%	\$ 15,000.00	\$ 30,295.75
192			02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARITIMAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	85%	\$ 15,000.00	\$ 30,295.75
193			02.1 ALISTAMIENTO OPERACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	85%	\$ 15,000.00	\$ 30,295.75
194			02.1.3 INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO OPERACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	85%	\$ 15,000.00	\$ 30,295.75
195			02.1.3.1 INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO OPERACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	85%	\$ 15,000.00	\$ 30,295.75
196			Personal entrenado aplicando los componentes	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	85%	\$ 15,000.00	\$ 30,295.75
197			ESCEAM	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	88%	\$ 15,000.00	\$ 30,295.75
198			ENTRENAMIENTO / ARS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
199			ACTUALIZACIONES ARS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
200			DIFERENCIACIONES ARS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 0.00	\$ 0.00
201			TRANSICIONES ARS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
202			CHEQUEO FUNCIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
203			CURSO DE INSTRUCTORES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado
204			CURSO BÁSICO	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
205			Suministros para la Defensa y Seguridad	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 15,000.00	\$ 30,295.75
206			ESCUAV	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 0.00	\$ 0.00
207			ENTRENAMIENTO / ARS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
208			ACTUALIZACIONES ARS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
209			TRANSICIONES ARS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
210			CHEQUEO FUNCIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
211			CURSO BÁSICO	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 0.00	\$ 0.00
212			SUBACTIVIDAD 002: EJECUCIÓN DE EJERCICIOS MILITAR	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 54,922.65	\$ 56,216.70
213			02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARITIMAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 54,922.65	\$ 56,216.70
214			02.1 ALISTAMIENTO OPERACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 54,922.65	\$ 56,216.70
215			02.1.3 INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO OPERACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 54,922.65	\$ 56,216.70
216			02.1.3.1 INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO OPERACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 54,922.65	\$ 56,216.70
217			Personal entrenado aplicando los componentes	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 54,922.65	\$ 56,216.70
218			ESCEAM	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	80%	\$ 54,922.65	\$ 56,216.70
219			Combustible	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 21,781.38
220			Suministros para la Defensa y Seguridad	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
221			Viaticos y subsistencias en el exterior	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 5,000.00	\$ 11,187.20
222			Combustibles y lubricantes	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 30,407.79	\$ 0.00
223			Tasas portuarias y aeroportuarias	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 17,514.86	\$ 21,248.12
224			PROGRAMA 57. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 33,000.00	\$ 36,483.58
225			ACTIVIDAD 002: MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 33,000.00	\$ 36,483.58
226			SUBACTIVIDAD 001: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 33,000.00	\$ 36,483.58
227			11. GESTIÓN LOGÍSTICA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 33,000.00	\$ 36,483.58
228			11.4 INFRAESTRUCTURA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 33,000.00	\$ 36,483.58
229			11.4.5 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 33,000.00	\$ 36,483.58
230			11.4.5.2 SOSTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 33,000.00	\$ 36,483.58
231			Sostenimiento preventivo (mantenimiento)	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 33,000.00	\$ 36,483.58
232			Edificios- Locales- Residencias y Cableado	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 7,000.00	\$ 14,336.90

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado
233			Infraestructura	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 23,000.00	\$ 20,647.56
234			Insumos Materiales y Suministros para Co	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 3,000.00	\$ 1,499.12
235			PROGRAMA 91. SEGURIDAD INTEGRAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	43%	\$ 28,000.00	\$ 7,000.00
236			ACTIVIDAD 002: EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	50%	\$ 23,000.00	\$ 7,000.00
237			SUBACTIVIDAD 001: Operaciones de apoyo a entidades	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 13,000.00	\$ 0.00
238			02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARITIMAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 13,000.00	\$ 0.00
239			02.2 LOGÍSTICA OPERACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 13,000.00	\$ 0.00
240			02.2.1 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES LOGIS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 13,000.00	\$ 0.00
241			02.2.1.1 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES L	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 13,000.00	\$ 0.00
242			Operaciones de apoyo a entidades del Estad	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 13,000.00	\$ 0.00
243			ESCEAM	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 10,000.00	\$ 0.00
244			Suministros para la Defensa y Seguridac	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 10,000.00	\$ 0.00
245			ESCUAV	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 3,000.00	\$ 0.00
246			Suministros para la Defensa y Seguridac	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 3,000.00	\$ 0.00
247			SUBACTIVIDAD 004: Operaciones que contribuyan al tra	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00
248			02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARITIMAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00
249			02.2 LOGÍSTICA OPERACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00
250			02.2.1 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES LOGIS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00
251			02.2.1.1 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES L	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00
252			Operaciones que contribuyan al transporte	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00
253			ESCEAM	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	75%	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00
254			TSA / MSP	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
255			VUELOS PRESIDENCIALES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 0.00	\$ 0.00
256			APOYO A OTRAS INSTITUCIONES	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 0.00	\$ 0.00
257			Suministros para la Defensa y Seguridac	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	100%	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00
258			ACTIVIDAD 005: EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 5,000.00	\$ 0.00
259			SUBACTIVIDAD 001: Operaciones de apoyo de FF.AA. al	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 5,000.00	\$ 0.00
260			02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARITIMAS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 5,000.00	\$ 0.00
261			02.2 LOGÍSTICA OPERACIONAL	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 5,000.00	\$ 0.00

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado
262			02.2.1 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES LOGIS	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 5,000.00	\$ 0.00
263			02.2.1.1 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES L	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 5,000.00	\$ 0.00
264			Operaciones de apoyo de FF.AA. al Consejo	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 5,000.00	\$ 0.00
265			ESCEAM	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 5,000.00	\$ 0.00
266			Suministros para la Defensa y Seguridad	261 días	om 01/01/2	vie 29/12/23	0%	\$ 5,000.00	\$ 0.00

Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
\$ 562,340.62	4715.9	3367.4	2846.6	
\$ 129,200.98	43	44	43	
\$ 129,200.98	43	44	43	
\$ 129,200.98	43	44	43	
\$ 129,200.98	43	44	43	
\$ 129,200.98	43	44	43	
\$ 129,200.98	43	44	43	
\$ 129,200.98	43	44	43	
\$ 129,200.98	43	44	43	
\$ 129,200.98	43	44	43	
\$ 17,211.73	11	11	11	001
\$ 31,472.00	11	11	11	001
\$ 345.78	11	11	10	001
\$ 2,688.50	1	1	1	001
\$ 3,007.94	1	1	1	001
\$ 3,811.44	0	1	1	001
\$ 13,777.45	1	1	1	001
\$ 5,755.35	0	1	1	001
\$ 0.00	1	0	0	001
\$ 14,515.50	2	2	2	001
\$ 14,000.00	1	1	1	001
\$ 4,730.97	1	1	1	001
\$ 4,954.75	1	1	1	001
\$ 12,929.57	1	1	1	001
\$ 35,955.85	25	25	25	
\$ 35,955.85	25	25	25	
\$ 35,955.85	25	25	25	
\$ 35,955.85	25	25	25	
\$ 35,955.85	25	25	25	

Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
\$ 31,892.35	19	19	19	
\$ 31,892.35	19	19	19	
\$ 31,892.35	19	19	19	
\$ 23,892.35	17	17	17	
\$ 0.00	14	14	14	
\$ 6,298.60	1	1	1	001
\$ 5,700.00	1	1	1	001
\$ 11,893.75	1	1	1	001
\$ 3,000.00	1	1	1	
\$ 3,000.00	1	1	1	001
\$ 5,000.00	1	1	1	
\$ 5,000.00	1	1	1	001
\$ 4,063.50	6	6	6	
\$ 4,063.50	6	6	6	
\$ 4,063.50	6	6	6	
\$ 4,063.50	6	6	6	
\$ 0.00	5	5	5	
\$ 4,063.50	1	1	1	001
\$ 5,999.90	1	1	1	
\$ 5,999.90	1	1	1	
\$ 5,999.90	1	1	1	
\$ 5,999.90	1	1	1	
\$ 5,999.90	1	1	1	
\$ 5,999.90	1	1	1	
\$ 5,999.90	1	1	1	
\$ 5,999.90	1	1	1	
\$ 5,999.90	1	1	1	
\$ 5,999.90	1	1	1	001
\$ 167,544.53	1141	691.5	765.5	
\$ 167,544.53	1141	691.5	765.5	

Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
\$ 129,796.24	762	486.2	560.2	
\$ 129,796.24	762	486.2	560.2	
\$ 129,796.24	762	486.2	560.2	
\$ 129,796.24	762	486.2	560.2	
\$ 129,796.24	762	486.2	560.2	
\$ 129,796.24	762	486.2	560.2	
\$ 76,154.86	529	253.2	253.2	
\$ 0.00	40	78.9	78.9	
\$ 0.00	100	37.1	37.1	
\$ 0.00	320	104.6	104.6	
\$ 0.00	10	4.3	4.3	
\$ 0.00	59	28.3	28.3	
\$ 4,000.00	0	0	0	001
\$ 72,154.86	0	0	0	001
\$ 53,641.38	233	233	307	
\$ 0.00	100	100	157	
\$ 0.00	100	100	117	
\$ 0.00	33	33	33	
\$ 3,199.00	0	0	0	001
\$ 4,972.38	0	0	0	001
\$ 45,470.00	0	0	0	001
\$ 37,748.29	379	205.3	205.3	
\$ 37,748.29	379	205.3	205.3	
\$ 37,748.29	379	205.3	205.3	
\$ 37,748.29	379	205.3	205.3	
\$ 37,748.29	379	205.3	205.3	
\$ 37,748.29	379	205.3	205.3	
\$ 15,204.72	4	6	6	
\$ 2,400.00	1	1	1	001

Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
\$ 900.00	1	1	1	001
\$ 10,457.00	1	1	1	001
\$ 50.00	0	1	1	001
\$ 66.52	1	1	1	001
\$ 1,331.20	0	1	1	002
\$ 19,820.83	374	197.3	197.3	
\$ 0.00	24	15.9	15.9	
\$ 0.00	300	173.1	173.1	
\$ 0.00	38	0	0	
\$ 0.00	12	8.3	8.3	
\$ 100.00	0	0	0	001
\$ 2,053.57	0	0	0	001
\$ 0.00	0	0	0	001
\$ 5,697.00	0	0	0	001
\$ 10,301.46	0	0	0	001
\$ 1,668.80	0	0	0	002
\$ 2,722.74	1	2	2	
\$ 1,293.00	0	1	1	001
\$ 1,429.74	1	1	1	001
\$ 15,487.42	1989	1638	1032	
\$ 15,487.42	1989	1638	1032	
\$ 15,487.42	1989	1638	1032	
\$ 15,487.42	1989	1638	1032	
\$ 15,487.42	1989	1638	1032	
\$ 15,487.42	1989	1638	1032	
\$ 15,487.42	1989	1638	1032	
\$ 15,487.42	1989	1638	1032	
\$ 0.00	631	631	323	
\$ 0.00	85	85	52	

Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
\$ 0.00	1	1	1	
\$ 0.00	85	85	52	
\$ 0.00	370	370	164	
\$ 0.00	90	90	54	
\$ 0.00	969	618	470	
\$ 0.00	85	85	40	
\$ 0.00	3	3	2	
\$ 0.00	52	52	8	
\$ 0.00	829	478	420	
\$ 0.00	69	69	27	
\$ 0.00	6	6	5	
\$ 0.00	5	5	0	
\$ 0.00	2	2	2	
\$ 0.00	2	2	0	
\$ 0.00	3	3	0	
\$ 0.00	2	2	2	
\$ 0.00	2	2	2	
\$ 0.00	3	3	0	
\$ 0.00	5	5	5	
\$ 0.00	7	7	0	
\$ 0.00	2	2	2	
\$ 0.00	30	30	9	
\$ 0.00	680	329	316	
\$ 0.00	680	329	316	
\$ 0.00	80	80	77	
\$ 0.00	15	15	15	
\$ 0.00	15	15	38	
\$ 0.00	50	50	24	
\$ 0.00	381	382	232	

Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
\$ 0.00	23	23	16	
\$ 0.00	97	97	42	
\$ 0.00	150	150	98	
\$ 0.00	100	100	66	
\$ 0.00	1	1	1	
\$ 0.00	1	1	1	
\$ 0.00	1	1	0	
\$ 0.00	8	9	8	
\$ 2,000.00	1	1	1	001
\$ 1,000.00	1	1	1	001
\$ 1,500.00	1	1	1	001
\$ 3,687.42	1	1	1	001
\$ 5,000.00	1	1	1	001
\$ 1,000.00	1	1	1	001
\$ 0.00	1	0	0	001
\$ 1,300.00	1	1	1	001
\$ 78,155.91	197	133.4	145.6	
\$ 78,155.91	197	133.4	145.6	
\$ 70,803.07	92	43.6	46	
\$ 70,803.07	92	43.6	46	
\$ 70,803.07	92	43.6	46	
\$ 70,803.07	92	43.6	46	
\$ 70,803.07	92	43.6	46	
\$ 70,803.07	92	43.6	46	
\$ 7,000.00	60	11.6	11.6	
\$ 0.00	60	11.6	11.6	
\$ 7,000.00	0	0	0	001
\$ 63,803.07	32	32	34.4	
\$ 0.00	32	32	34.4	

Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
\$ 63,803.07	0	0	0	001
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 7,352.84	105	89.8	99.6	
\$ 7,352.84	105	89.8	99.6	
\$ 7,352.84	105	89.8	99.6	
\$ 7,352.84	105	89.8	99.6	
\$ 7,352.84	105	89.8	99.6	
\$ 7,352.84	105	89.8	99.6	
\$ 7,352.84	50	34.8	34.8	
\$ 0.00	50	34.8	34.8	
\$ 7,352.84	0	0	0	001
\$ 0.00	55	55	64.8	
\$ 0.00	55	55	64.8	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 86,512.45	1257.9	755.4	755.4	
\$ 86,512.45	1257.9	755.4	755.4	
\$ 30,295.75	1253.9	751.4	751.4	
\$ 30,295.75	1253.9	751.4	751.4	
\$ 30,295.75	1253.9	751.4	751.4	
\$ 30,295.75	1253.9	751.4	751.4	
\$ 30,295.75	1253.9	751.4	751.4	
\$ 30,295.75	1253.9	751.4	751.4	
\$ 30,295.75	1110.9	652.8	652.8	
\$ 0.00	279.9	168.9	168.9	
\$ 0.00	215	104.2	104.2	
\$ 0.00	18	0	0	
\$ 0.00	40	48.8	48.8	
\$ 0.00	53	26.8	26.8	
\$ 0.00	120	40.7	40.7	

Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
\$ 0.00	385	263.4	263.4	
\$ 30,295.75	0	0	0	001
\$ 0.00	143	98.6	98.6	
\$ 0.00	48	51.6	51.6	
\$ 0.00	16	16	16	
\$ 0.00	20	20	20	
\$ 0.00	11	11	11	
\$ 0.00	48	0	0	
\$ 56,216.70	4	4	4	
\$ 56,216.70	4	4	4	
\$ 56,216.70	4	4	4	
\$ 56,216.70	4	4	4	
\$ 56,216.70	4	4	4	
\$ 56,216.70	4	4	4	
\$ 56,216.70	4	4	4	
\$ 21,781.38	0	1	1	001
\$ 2,000.00	1	1	1	001
\$ 11,187.20	1	1	1	001
\$ 0.00	1	0	0	001
\$ 21,248.12	1	1	1	001
\$ 36,483.58	8	10	10	
\$ 36,483.58	8	10	10	
\$ 36,483.58	8	10	10	
\$ 36,483.58	8	10	10	
\$ 36,483.58	8	10	10	
\$ 36,483.58	8	10	10	
\$ 36,483.58	8	10	10	
\$ 36,483.58	8	10	10	
\$ 14,336.90	4	6	6	001

Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
\$ 20,647.56	3	3	3	001
\$ 1,499.12	1	1	1	001
\$ 7,000.00	54	69.1	69.1	
\$ 7,000.00	54	69.1	69.1	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	001
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	001
\$ 7,000.00	54	69.1	69.1	
\$ 7,000.00	54	69.1	69.1	
\$ 7,000.00	54	69.1	69.1	
\$ 7,000.00	54	69.1	69.1	
\$ 7,000.00	54	69.1	69.1	
\$ 7,000.00	54	69.1	69.1	
\$ 7,000.00	54	69.1	69.1	
\$ 0.00	34	61.2	61.2	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	20	7.9	7.9	
\$ 7,000.00	0	0	0	001
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	

Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	
\$ 0.00	0	0	0	001

LOGRO ALCANZADO

Pago de agua

Pago de energía eléctrica

Pago de telefonía

Pago servicio de imprenta y reproducción

Pago pasajes a personal que cumplió comisión de servicios

Pago pasajes a personal que cumplió comisión de servicios en el exterior

Pago viáticos a personal que cumplió comisión de servicios

Pago viáticos a personal que cumplió comisión de servicios en el exterior

Pago servicio mantenimiento de aires acondicionados y equipos de cocina

Pago servicio mantenimiento del parque automotor

Pago adquisición de materiales de oficina

Pago adquisición de materiales de aseo y limpieza

Pago de tasas de predios urbanos

LOGRO ALCANZADO

Se cumple con la capacitación a personal de la Aviación Naval de Manta

Pago servicio de mantenimiento y recarga de extintores

Pago servicio de mantenimiento de la bomba contra incendios

Pago adquisición de prendas de protección

Pago adquisición de prendas de protección

Pago proceso de adquisición de prendas de protección

Se cumple con la capacitación a personal de la Aviación Naval de Manta

Pago servicio de auditoria ambiental

Pago adquisición de repuestos informáticos

LOGRO ALCANZADO

Se realizan vuelos de EAM CONTINENTAL

Se realizan vuelos de EAM INSULAR

Se realizan vuelos de entrenamiento tático

Se realizan vuelos de control de playas

Se realizan vuelos de alerta

Pago servicio de mantenimiento equipo de apoyo

Pago adquisición de repuestos para aeronaves

Pago adquisición de lubricantes

Pago adquisición de material fungible

Pago adquisición de repuestos para aeronaves

PROCESO IC-ESANMA-009-2023 "Servicio de transporte de combustible de aviación para los repartos de la Aviación Naval de Man

LOGRO ALCANZADO

PROCESO IC-ESANMA-001-2023 "Servicio de fumigación para aeronaves de ala fija que viajan a Galápagos", el método de pago fu

PROCESO SIE-ESANMA-014-2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de combustible de aviación de I

Pago de Tasas generales, por recolección de desechos infecciosos

Pago se realiza cada vez que aeronave requiera el servicio de combustible de aviación en aeropuerto de Tababela

Pago para personal que cumple comisión de servicios.

Se realizan vuelos de MEDEVAC MILITAR

Se realizan vuelos de transporte de personal y material

Se realizan vuelos de patrullaje a BASJAR

Pago mantenimiento de equipos de apoyo

Pago servicio de mantenimiento de remolcadores

Pago adquisición de lubricantes

Pago adquisición de material fungible para mantenimiento de aeronaves

Pago servicio de mantenimiento de balsas salvavidas de aeronaves

Pago adquisición cobertores para estaciones AGCS

Pago adquisición de material fungible para mantenimiento de aeronaves UAV

LOGRO ALCANZADO

Pago servicio de imprenta y reproducción

Pago pasajes a personal que cumplió comisión de servicios

Pago viáticos a personal que cumplió comisión de servicios

Pago por contratación de servicios profesionales

Pago servicio de capacitación para personal

Pago servicio de mantenimiento de equipos informáticos

Pago adquisición de repuestos informáticos

Se realizan vuelos de frontera norte

Pago adquisición de repuestos de aviación

LOGRO ALCANZADO

Pago servicio de mantenimiento de aeronaves UAV

Se realizan vuelos de seguridad hidrocarburiifera

Pago adquisiciòn de repuestos de aeronaves

Ejecuciòn de vuelos de seguridad hidrocarburiifera

Se realizan vuelos de entrenamiento en ARS

Se realizan vuelos de actualizaciòn en ARS

Se realizan vuelos de transiciones de pilotos

Se realizan vuelos de chequeo funcional de aeronaves

Se realizan vuelos de curso de instructores

LOGRO ALCANZADO

Se realizan vuelos de curso básicos de pilotos

Pago adquisición de repuestos de aeronaves

Entrenamiento a dotaciones de vuelo

Actualizaciones de dotaciones de vuelo

Transición de dotaciones de vuelo

Chequeo funcional de aeronaves

Pago adquisición de combustible

Pago adquisición de repuestos de aviación

Pago viáticos a personal que cumplió comisión de servicios en el exterior

Pago de tasas aeroportuarias

Pago del servicio de mantenimiento de las instalaciones

LOGRO ALCANZADO

Pago del servicio de mantenimiento de infraestructura

Pago por la adquisición de materiales de ferretería, construcción, electricidad y gasfitería, de acuerdo a requerimientos emergent

Se realizan vuelos de TSA

Se realizan vuelos en apoyo a otras instituciones del Estado

Pago adquisición de repuestos de aeronaves

JUAN CALDERÓN ENCARNACIÓN
TENIENTE DE NAVÍO-AV
JEFE DE LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN

CARLOS OLEAS VALLE
CAPITÁN DE CORBETA-EM
COMANDANTE ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA