Id	Modo de	PROG-ACT-SUBACT-PROC N0-N1-N2-N3-ENTREGABLE-TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Valor Planificado	Prioridad (1,2,3)	Valor Ajustado	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento (Ejec/Planif)	Cumplimiento (Ejec/Ajust)	Observaciones
1		**REPARTO :**				$ 0,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
2		**1. PROGRAMA 91 SEGURIDAD INTEGRAL**	**262 días?**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 65.400,00**		**$ 0,00**	**3006**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
3		**1. ACTIVIDAD 003. CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUÁTICOS**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 65.400,00**		**$ 0,00**	**3006**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
4		**1. SUBACTIVIDAD 001.OPERACIONES MARITIMAS DE AGUAS INTERIORES Y/O EJES FLUVIALES**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 65.400,00**		**$ 0,00**	**3006**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
5		**01. MACRO-PROCESO: 03 SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS ACUATICOS**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 65.400,00**		**$ 0,00**	**3006**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
6		**1. PROCESO N1: 03.1 OPERACIONES MARÍTIMAS PARA VIGILANCIA Y CONTROL**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 65.400,00**		**$ 0,00**	**3006**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
7		**1. PROCESO N2: 03.1 .1 VIGILANCIA Y CONTROL MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 65.400,00**		**$ 0,00**	**3006**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
8		**1. PROCESOS N3: 03.1.1.2 OPERACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 65.400,00**		**$ 0,00**	**3006**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
9		**ENTREGABLE: Operaciones de control de aguas interiores y/ejes fluviales (TAREAS CAPITANIAS DE PUERTO)**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 65.400,00**	**1**	**$ 0,00**	**3006**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
10		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de enero	21 días	lun 1/1/24	lun 29/1/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
11		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de febrero	21 días	jue 1/2/24	jue 29/2/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
12		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de marzo	22 días	vie 1/3/24	dom 31/3/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
13		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de abril	22 días	lun 1/4/24	mar 30/4/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
14		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de mayo	23 días	mié 1/5/24	vie 31/5/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
15		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de junio	22 días	sáb 1/6/24	dom 30/6/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
16		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de julio	23 días	lun 1/7/24	mié 31/7/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
17		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de agosto	23 días	jue 1/8/24	sáb 31/8/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
18		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de septiembre	22 días	dom 1/9/24	lun 30/9/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
19		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales octubre	23 días	mar 1/10/24	jue 31/10/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
20		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de noviembre	22 días	vie 1/11/24	sáb 30/11/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
21		Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales mes de diciembre	23 días	dom 1/12/24	mar 31/12/24	$ 2.500,00		$ 0,00	250	0	0	0,00%	0,00%	
22		Realizar el mantenimiento y reparación de vehículos marinos de su jurisdicción	196 días	jue 1/2/24	jue 31/10/24	$ 15.000,00		$ 0,00	1	0	0	0,00%	0,00%	
23		Adquisición Combustibles y Lubricantes	196 días	jue 1/2/24	jue 31/10/24	$ 0,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
24		Adquisición de Repuestos y Accesorios	196 días	jue 1/2/24	jue 31/10/24	$ 3.000,00		$ 0,00	1	0	0	0,00%	0,00%	
25		Adquisición de Prendas de protección personal durante operaciones en la mar con estándares militares.	196 días	jue 1/2/24	jue 31/10/24	$ 6.200,00		$ 0,00	1	0	0	0,00%	0,00%	
26		Adquisición de suministros para la defensa	196 días	jue 1/2/24	jue 31/10/24	$ 3.000,00		$ 0,00	1	0	0	0,00%	0,00%	
27		Realizar la instalacion, mant. Repar. maquinaria y equipos	196 días	jue 1/2/24	jue 31/10/24	$ 6.200,00		$ 0,00	1	0	0	0,00%	0,00%	
28		Adquisición de Herramientas	196 días	jue 1/2/24	jue 31/10/24	$ 2.000,00		$ 0,00	1	0	0	0,00%	0,00%	
29		**1. PROGRAMA 91 SEGURIDAD INTEGRAL**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 24.699,96**		**$ 0,00**	**100**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
30		**1. ACTIVIDAD 003. CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUÁTICOS**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 24.699,96**		**$ 0,00**	**100**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
31		**1. SUBACTIVIDAD 002 OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE MARÍTIMO**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 24.699,96**		**$ 0,00**	**100**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
32		**01. MACRO-PROCESO: 03 SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS ACUATICOS**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 24.699,96**		**$ 0,00**	**100**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
33		**1. PROCESO N1: 03.1 OPERACIONES MARÍTIMAS PARA VIGILANCIA Y CONTROL**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 24.699,96**		**$ 0,00**	**100**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
34		**1. PROCESO N2: 03.1.4 BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 24.699,96**		**$ 0,00**	**100**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
35		**1. PROCESOS N3: 03.1.4.1 BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 24.699,96**		**$ 0,00**	**100**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	



Proyecto: Anexo D MATRIZ POA
Fecha: mar 30/4/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de	PROG-ACT-SUBACT-PROC N0-N1-N2-N3-ENTREGABLE-TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Valor Planificado	Prioridad (1,2,3)	Valor Ajustado	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento (Ejec/Planif)	Cumplimiento (Ejec/Ajust)	Observaciones
36		**ENTREGABLE: Operaciones de búsqueda y recate marítimo (CAPITANIAS, COGUAR, SUBNOR,**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 24.699,96**	**1**	**$ 0,00**	**100**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
37		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo enero	21 días	lun 1/1/24	lun 29/1/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
38		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo febrero	21 días	jue 1/2/24	jue 29/2/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
39		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo marzo	22 días	vie 1/3/24	dom 31/3/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
40		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo abril	22 días	lun 1/4/24	mar 30/4/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
41		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo mayo	23 días	mié 1/5/24	vie 31/5/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
42		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo junio	22 días	sáb 1/6/24	dom 30/6/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
43		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo julio	23 días	lun 1/7/24	mié 31/7/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
44		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo agosto	23 días	jue 1/8/24	sáb 31/8/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
45		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo septiembre	22 días	dom 1/9/24	lun 30/9/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
46		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo octubre	23 días	mar 1/10/24	jue 31/10/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
47		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo noviembre	22 días	vie 1/11/24	sáb 30/11/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
48		Operaciones de búsqueda y rescate marítimo diciembre	22 días	lun 2/12/24	mar 31/12/24	$ 833,33		$ 0,00	8	0	0	0,00%	0,00%	
49		Realizar el mantenimiento y reparación de vehículos marinos	192 días	mar 6/2/24	mié 30/10/24	$ 6.200,00		$ 0,00	1	0	0	0,00%	0,00%	
50		Adquisición Combustibles y Lubricantes	192 días	mar 6/2/24	mié 30/10/24	$ 0,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
51		Adquisición de Repuestos y Accesorios	192 días	mar 6/2/24	mié 30/10/24	$ 3.000,00		$ 0,00	1	0	0	0,00%	0,00%	
52		Realizar la instalación, manten. Repar. maquinaria y equipos	192 días	mar 6/2/24	mié 30/10/24	$ 3.000,00		$ 0,00	1	0	0	0,00%	0,00%	
53		Adquisición de Herramientas	23 días	dom 1/12/24	mar 31/12/24	$ 2.500,00		$ 0,00	1	0	0	0,00%	0,00%	
54		**1. PROGRAMA 91 SEGURIDAD INTEGRAL**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 228.300,...**		**$ 0,00**	**22800**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
55		**1. ACTIVIDAD 004. GESTIONAR LOS SERVICIOS Y COOPERACIÓN EN LOS ESPACIOS ACUÁTICOS**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 228.300,00**		**$ 0,00**	**22800**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
56		**1. SUBACTIVIDAD: 001 SERVICIOS MARITIMOS**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 228.300,...**		**$ 0,00**	**22800**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
57		**01. MACRO-PROCESO: 03 SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS ACUATICOS**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 228.300,00**		**$ 0,00**	**22800**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
58		**1. PROCESO N1: 03.1 OPERACIONES MARÍTIMAS PARA VIGILANCIA Y CONTROL**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 228.300,00**		**$ 0,00**	**22800**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
59		**1. PROCESO N2: 03.1.1 VIGILANCIA Y CONTROL MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 228.300,00**		**$ 0,00**	**22800**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
60		**1. PROCESOS N3: 03.1.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO A LAS OPERACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 90.000,00**		**$ 0,00**	**22800**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
61		**ENTREGABLE: Servicio de control de tráfico marítimo (TAREAS CAPITANIAS**	**262 días**	**lun 1/1/24**	**mar 31/12/24**	**$ 90.000,00**	**2**	**$ 0,00**	**22800**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
62		Servicios de control de tráfico marítimo mes de enero	21 días	lun 1/1/24	lun 29/1/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
63		Servicios de control de tráfico marítimo mes de febrero	21 días	jue 1/2/24	jue 29/2/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
64		Servicios de control de tráfico marítimo mes de marzo	22 días	vie 1/3/24	dom 31/3/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
65		Servicios de control de tráfico marítimo mes de abril	22 días	lun 1/4/24	mar 30/4/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
66		Servicios de control de tráfico marítimo mes de mayo	23 días	mié 1/5/24	vie 31/5/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
67		Servicios de control de tráfico marítimo mes de junio	22 días	sáb 1/6/24	dom 30/6/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
68		Servicios de control de tráfico marítimo mes de julio	23 días	lun 1/7/24	mié 31/7/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
69		Servicios de control de tráfico marítimo mes de agosto	23 días	jue 1/8/24	sáb 31/8/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
70		Servicios de control de tráfico marítimo mes de septiembre	22 días	dom 1/9/24	lun 30/9/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
71		Servicios de control de tráfico marítimo mes de octubre	23 días	mar 1/10/24	jue 31/10/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
72		Servicios de control de tráfico marítimo mes de noviembre	22 días	vie 1/11/24	sáb 30/11/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
73		Servicios de control de tráfico marítimo mes de diciembre	23 días	dom 1/12/24	mar 31/12/24	$ 7.500,00		$ 0,00	1900	0	0	0,00%	0,00%	
74		**2. PROCESOS N3: 03.1.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO A LAS OPERACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE**	**227 días**	**jue 15/2/24**	**vie 27/12/24**	**$ 138.300,00**		**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	



Proyecto: Anexo D MATRIZ POA
Fecha: mar 30/4/24

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de	PROG-ACT-SUBACT-PROC N0-N1-N2-N3-ENTREGABLE-TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Valor Planificado	Prioridad (1,2,3)	Valor Ajustado	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento (Ejec/Planif)	Cumplimiento (Ejec/Ajust)	Observaciones
75		**ENTREGABLE: Apoyo administrativo a las operaciones de vigilancia y control marítimo, fluvial y lacustre (TAREAS CAPITANIAS - COGUAR-SUBNOR-SUBSUR-SUBCEN-ESMENA)**	**227 días**	**jue 15/2/24**	**vie 27/12/24**	**$ 138.300,00**	**1**	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	
76		Obtención Agua Potable	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 8.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
77		Obtención Energía Eléctrica	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 50.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
78		ObtenciónTelecomunicaciones	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 2.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
79		Obtención Servicio de Correo	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 1.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
80		Adquisición Edición, impresión de publicaciones	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 6.200,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
81		Aquisición de pasajes al interior	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 2.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
82		Pagos de viáticos y subsistencias en el interior	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 4.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
83		Contratación de Edificios, Locales y resisdencias	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 9.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
84		Mantenimiento y reparación de mobiliarios	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 3.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
85		Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 3.500,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
86		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias A/C	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 6.200,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
87		Adquisición de sistemas y paquetes informáticos	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 3.500,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
88		Adquisición de repuestos y accesorios informáticos	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 2.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
89		Adquisición de suministros de oficina	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 3.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
90		Adquisición suministros de aseo y limpieza	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 3.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
91		Adquisición de prendas de protección	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 6.200,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
92		Adquisición de herramientas	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 2.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
93		Adquisición de vajilla y menaje de cocina	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 2.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
94		Adquisición materiales de peluqueria	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 0,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
95		Adquisición de materiales de construcción, electricidad, plomería y carpintería	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 4.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
96		Contratación de almacenaje, envase y recargas de extintores	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 3.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
97		Mantenimiento y reparación de vehículos terrestres de su responsabilidad	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 6.200,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
98		Adquisición Repuestos y Accesorios para los vehiculos terrestres	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 3.500,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
99		Adquisición de Combustibles y Lubricantes para los vehiculos terrestres	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 0,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
100		Contratación de fletes y maniobras	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 0,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
101		Pago de costas judiciales, trámites notariales	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 2.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
102		Pago de las Tasas generales impuesto y contribución	227 días	jue 15/2/24	vie 27/12/24	$ 3.000,00		$ 0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS GALLEGOS GUZMAN

Proyecto: Anexo D MATRIZ POA
Fecha: mar 30/4/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso