
Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

1 BASE NAVAL DE JARAMIJO $664.196,88 94 94 91

2 1 ADMINISTRACION CENTRAL 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $320.584,99 72 72 72

3 001 GESTION INSTITUCIONAL 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $320.584,99 72 72 72

4 003 APOYO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $320.584,99 72 72 72

5 GESTION LOGISTICA 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $320.584,99 72 72 72

6 SERVICIO DE APOYO DE 
ABASTECIMIENTO

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $320.584,99 72 72 72

7 PROVISION DE AGUA 
POTABLE

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $48.329,06 12 12 12

8 PAGO DEL 
CONSUMO DE 
AGUA POTABLE DE 
BASJAR

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $48.329,06 12 12 12

9 PROVISION DE AGUA 
POTABLE

154 días mié 1/6/22 sáb 31/12/22 $6.136,45 5 5 5

10 PAGO DEL 
CONSUMO DE 
AGUA POTABLE DE 
BASJAR

154 días mié 1/6/22 sáb 31/12/22 $6.136,45 5 5 5

11 PROVISION DE 
ENERGIA ELECTRICA

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $82.251,88 12 12 12

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

12 PAGO DEL 
CONSUMO DE 
ENERGIA ELECTRICA
DE BASJAR

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $82.251,88 12 12 12

13 PROVISION DE 
ENERGIA ELECTRICA

154 días mié 1/6/22 sáb 31/12/22 $35.976,22 5 5 5

14 PAGO DEL 
CONSUMO DE 
ENERGIA ELECTRICA
DE BASJAR

154 días mié 1/6/22 sáb 31/12/22 $35.976,22 5 5 5

15 PROVISION DE 
TELECOMUNICACION

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $298,42 12 12 12

16 PAGO DEL SERVICIO
DE TELEFONIA

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $298,42 12 12 12

17 ALMACENAMIENTO 
EMBALAJE 
DESEMBALAJE 
ENVASE DESENVASE Y
RECARGAS DE 

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $1.200,00 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

18 ALMACENAMIENTO
EMBALAJE 
DESEMBALAJE 
ENVASE 
DESENVASE Y 
RECARGAS DE 
EXTNTORES

30 días mar 31/5/22 lun 11/7/22 $1.200,00 1 1 1

19 EDICION IMPRESIÓN 
REPRODUCCION 
PUBLICACIONES 
SUSCRIPCIONES 
FOTOCOPIADO 
TRADUCCION 
EMPASTADO 
ENMARCACION 
SERIGRAFIA 
FOTOGRAFIA 
CARNETIZACION 
FILMACION E 
IMÁGENES 
SATELITALES

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $6.200,00 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

20 EDICION 
IMPRESIÓN 
REPRODUCCION 
PUBLICACIONES 
SUSCRIPCIONES 
FOTOCOPIADO 
TRADUCCION 
EMPASTADO 
ENMARCACION 
SERIGRAFIA 
FOTOGRAFIA 
CARNETIZACION 
FILMACION E 

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $6.200,00 1 1 1

21 Pasajes en el Interior 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $514,75 5 5 5

22 Pasajes en el Interior262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $514,75 5 5 5

23 Viaticos y 
Subsistencias en el 
Interior

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $240,00 5 5 5

24 Viaticos y 
Subsistencias en el 
Interior

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $240,00 5 5 5

25 Mobiliarios 
(Instalacion - 
Mantenimiento y 
Reparacion)

88 días vie 1/7/22 mar 1/11/22 $6.499,40 1 1 1

26 Mobiliarios 
(Instalacion - 
Mantenimiento y 
Reparacion)

88 días vie 1/7/22 mar 1/11/22 $6.499,40 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

27 MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 
INSTALACION 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $16.969,00 1 1 1

28 MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 
INSTALACION 
MANTENIMIENTO Y
REPARACION

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $16.969,00 1 1 1

29 VEHICULOS SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACION

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $22.003,00 1 1 1

30 VEHICULOS 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y
REPARACION

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $22.003,00 1 1 1

31 VEHICULOS 
ARRENDAMIENTO

120 días sáb 1/1/22 jue 16/6/22 $6.000,00 1 1 1

32 VEHICULOS 
ARRENDAMIENTO

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $6.000,00 1 1 1

33 MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 
EQUIPOS Y SISTEMAS 
INFORMATICOS

18 días jue 3/2/22 lun 28/2/22 $2.710,00 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

34 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE 
EQUIPOS Y 
SISTEMAS 
INFORMATICOS

18 días jue 3/2/22 lun 28/2/22 $2.710,00 1 1 1

35 VESTUARIOS 
LENCERIAS PRENDAS 
DE PROTECCION Y 
ACCESORIOS PARA 
UNIFORMES DEL 
PERSONAL DE 
PROTECCION 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD

32 días dom 17/4/22 sáb 28/5/22 $4.356,91 1 1 1

36 VESTUARIOS 
LENCERIAS 
PRENDAS DE 
PROTECCION Y 
ACCESORIOS PARA 
UNIFORMES DEL 
PERSONAL DE 
PROTECCION 
VIGILANCIA Y 

22 días dom 20/3/22 sáb 16/4/22 $4.356,91 1 1 1

37 COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES

30 días vie 1/4/22 jue 12/5/22 $831,06 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

38 Adquisición de 
lubricantes para los 
vehiculos de la Base
naval de Jaramijo

30 días vie 1/4/22 jue 12/5/22 $831,06 1 1 1

39 MATERIALES DE 
OFICINA

21 días sáb 23/4/22 vie 20/5/22 $631,97 1 1 1

40 MATERIALES DE OFICINA21 días sáb 23/4/22 vie 20/5/22 $631,97 1 1 1

41 MATERIALES DE ASEO 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $2.337,04 1 1 1

42 PAGO AL PERSONAL QUE SALE DE COMISION262 días mié 1/1/20 jue 31/12/20 $2.337,04 1 1 1

43 RESPUESTO Y 
ACCESORIOS

32 días dom 21/8/22 sáb 1/10/22 $10.350,67 1 1 1

44 ADQUISICIÓN DE 
RESPUESTOS Y 
ACCESORIOS PARA 

32 días dom 21/8/22 sáb 1/10/22 $10.350,67 1 1 1

45 ACCESORIOS E 
INSUMOS QUIMICOS 
Y ORGANICOS

45 días vie 8/4/22 jue 9/6/22 $2.100,00 1 1 1

46 ACCESORIOS E 
INSUMOS 
QUIMICOS Y 

45 días vie 8/4/22 jue 9/6/22 $2.100,00 1 1 1

47 Herramientas y 
Equipos Menores

104 días sáb 18/6/22 mié 9/11/22 $1.134,78 1 1 1

48 Herramientas y 
Equipos Menores

104 días sáb 18/6/22 mié 9/11/22 $1.134,78 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

49 PARTES Y REPUESTOS 30 días vie 15/4/22 jue 26/5/22 $898,56 1 1 1

50 PARTES Y REPUESTOS30 días vie 15/4/22 jue 26/5/22 $898,56 1 1 1

51 TASAS GENERALES 
IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES 
PERMISOS LICENCIAS 
Y PATENTES

30 días vie 15/4/22 jue 26/5/22 $62.615,82 1 1 1

52 TASAS GENERALES 
IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES 
PERMISOS 
LICENCIAS Y 
PATENTES

30 días vie 15/4/22 jue 26/5/22 $62.615,82 1 1 1

53 55 PROTECCION Y VIGILANCIA DEL
TERRITORIO ECUATORIANO

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $53.991,48 11 11 11

54 001 EJECUTAR OPERACIONES 
DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN 
DEL TERRITORIO NACIONAL

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $36.531,48 10 10 10

55 009 Gestión administrativa 
en apoyo a las operaciones

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $36.531,48 10 10 10

56 GESTION 
ADMINISTRATIVAS

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $36.531,48 10 10 10

57 1 PROCESO N1 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $36.531,48 10 10 10

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 8

Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

58 ALMACENAMIENTO 
EMBALAJE 
DESEMBALAJE 
ENVASE DESENVASE Y
RECARGAS DE 
EXTINTORES

31 días sáb 12/3/22 vie 22/4/22 $998,50 1 1 1

59 ALMACENAMIENTO
EMBALAJE 
DESEMBALAJE 
ENVASE 
DESENVASE Y 
RECARGAS DE 

31 días mar 31/5/22 mar 12/7/22 $998,50 1 1 1

60 PASAJES EN EL 
INTERIOR

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $203,84 1 1 1

61 PASAJES EN EL 
INTERIOR

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $203,84 1 1 1

62 MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 
INSTALACION 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $2.658,00 1 1 1

63 MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 
INSTALACION 
MANTENIMIENTO Y
REPARACION

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $2.658,00 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

64 VEHICULOS 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $20.521,24 1 1 1

65 VEHICULOS 
MANTENIMIENTO Y
REPARACION

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $20.521,24 1 1 1

66 VESTUARIO LENCERIA
PRENDAS DE 
PROTECCION Y 
ACCESORIOS PARA 
UNIFORMES DEL 
PERSONAL DE 
PROTECCION Y 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $3.331,62 1 1 1

67 VESTUARIO 
LENCERIA PRENDAS
DE PROTECCION Y 
ACCESORIOS PARA 
UNIFORMES DEL 
PERSONAL DE 
PROTECCION Y 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $3.331,62 1 1 1

68 COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $728,30 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

69 COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $728,30 1 1 1

70 MATERIALES DE 
OFICINA

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $1.399,95 1 1 1

71 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BIMJAR181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $1.399,95 1 1 1

72 MATERIALES DE ASEO 181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $2.265,91 1 1 1

73 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL BIMJAR181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $2.265,91 1 1 1

74 REPUESTOS Y 
ACCESORIOS

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $3.541,28 1 1 1

75 REPUESTOS Y 
ACCESORIOS

181 días sáb 12/3/22 vie 18/11/22 $3.541,28 1 1 1

76 PARTES Y REPUESTOS 31 días sáb 12/3/22 vie 22/4/22 $882,84 1 1 1

77 PARTES Y REPUESTOS31 días sáb 12/3/22 vie 22/4/22 $882,84 1 1 1

78 003  VIGILANCIA Y PROTECCIÓN
DEL TERRITORIO NACIONAL

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $17.460,00 1 1 1

79 022 Empadronamiento 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $17.460,00 1 1 1

80 GESTION 
ADMINISTRATIVAS

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $17.460,00 1 1 1

81 1 PROCESO N1 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $17.460,00 1 1 1

82 VIATICOS Y 
SUBSISTENCIAS

31 días sáb 12/3/22 vie 22/4/22 $17.460,00 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

83 VIATICOS Y 
SUBSISTENCIAS

31 días mar 31/5/22 mar 12/7/22 $17.460,00 1 1 1

84 57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL 
DE LAS FUERZAS ARMADAS

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $257.232,65 8 8 8

85 001 ENTREMANIENTO MILITAR 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $18.619,47 2 2 2

86 004 SERVICIO MILITAR 
VOLUNTARIO Y RESERVAS

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $18.619,47 2 2 2

87 GESTION OPERACIONAL 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $18.619,47 2 2 2

88 EDIFICIOS LOCALES 
RECIDENCIAS Y 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO 
INSTALACION 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION

32 días dom 17/4/22 sáb 28/5/22 $14.999,97 1 1 1

89 EDIFICIOS LOCALES 
RECIDENCIAS Y 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO 
INSTALACION 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION

60 días dom 17/4/22 jue 7/7/22 $14.999,97 1 1 1

90 MOBILIARIO 32 días dom 17/4/22 sáb 28/5/22 $3.619,50 1 1 1

91 MOBILIARIO 60 días dom 17/4/22 jue 7/7/22 $3.619,50 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

92 002 MANTENIENTO DE 
INSTRAESTRUCTURA, 
PLATAFORMAS Y EQUIPOS 
MILITARES

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $208.613,18 3 3 3

93 001 MANTENIMIENTO DE 
INSFRAESTRUCTURA MILITAR

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $208.613,18 3 3 3

94 GESTION LOGISTICA 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $208.613,18 3 3 3

95 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE 
INSTRAESTRUCTURA

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $208.613,18 3 3 3

96 INFRAESTRUCTURA 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $208.613,18 3 3 3

97 MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y 
RESIDENCIA

90 días vie 1/7/22 jue 3/11/22 $12.900,00 1 1 1

98 MANT DEL AREA 
DE LOS 
ENTREPUENTOS 
DE BASJAR

90 días vie 1/7/22 jue 3/11/22 $12.900,00 1 1 1

99 MANTENIMIENTO 
INSFRAESTRUCTURA

60 días vie 1/7/22 jue 22/9/22 $185.340,18 1 1 1

100 INFRAESTRUCTURA60 días vie 1/7/22 jue 22/9/22 $185.340,18 1 1 1

101 INSUMOS 
MATERIALES DE 
OCNSTRUCCION 

40 días vie 13/5/22 jue 7/7/22 $10.373,00 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

102 MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, 
FERRETERIA 

40 días vie 13/5/22 jue 7/7/22 $10.373,00 1 1 1

103 003 ALISTAMIENTO 
OPERACIONAL DE LAS FUERZAS 
ARMADAS

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $30.000,00 3 3 3

104 001 PROVEER BIENESTAR AL 
PERSONAL MILITAR

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $30.000,00 3 3 3

105 GESTION LOGISTICA 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $30.000,00 3 3 3

106 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE 
INSTRAESTRUCTURA

262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $30.000,00 3 3 3

107 INFRAESTRUCTURA 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $30.000,00 3 3 3

108 MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y 
RESIDENCIA

142 días mié 1/6/22 jue 15/12/22 $25.157,25 1 1 1

109 MANT DEL AREA 
DE VIVIENDA 
FISCAL DE 
BASJAR

142 días mié 1/6/22 jue 15/12/22 $25.157,25 1 1 1

110 MANTENIMIENTO 
INSFRAESTRUCTURA

109 días vie 1/7/22 mié 30/11/22 $4.517,43 1 1 1

111 INFRAESTRUCTURA109 días vie 1/7/22 mié 30/11/22 $4.517,43 1 1 1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

112 MANTENIMIENTO 
DE AREAS VERDES 
Y ARREGLO DE VIAS
INTERNAS

109 días vie 1/7/22 mié 30/11/22 $325,32 1 1 1

113 MANTENIMIENTO
DE AREAS 
VERDES Y 
ARREGLO DE 
VIAS INTERNAS 
DE VIVIENDA 

109 días vie 1/7/22 mié 30/11/22 $325,32 1 1 1

114 91 SEGURIDAD INTEGRAL 262 días sáb 1/1/22 sáb 31/12/22 $32.387,76 3 3 0

115 005 EJECUTAR APOYO DE FFAA 
AL CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL EN EL PROCESO 
ELECTORAL

60 días mié 8/6/22 mar 30/8/22 $32.387,76 3 3 0

116 00 APOYO DE FFAA AL CNE 65 días jue 1/9/22 mié 30/11/22 $32.387,76 3 3 0

117 GESTION OPERACIONAL 65 días jue 1/9/22 mié 30/11/22 $32.387,76 3 3 0

118 VEHICULOS (SERVICIO 
PARA MANTENIMIENTO 
Y REPARACION)

65 días jue 1/9/22 mié 30/11/22 $6.300,00 1 1 0

119 VEHICULOS (SERVICIO 
PARA 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION)

65 días jue 1/9/22 mié 30/11/22 $6.300,00 1 1 0

120 VEHICULOS 
(ARRENDAMIENTO)

65 días jue 1/9/22 mié 30/11/22 $25.736,76 1 1 0

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

121 VEHICULOS 
(ARRENDAMIENTO)

65 días jue 1/9/22 mié 30/11/22 $25.736,76 1 1 0

122 REPUESTOS Y ACCESORIOS65 días jue 1/9/22 mié 30/11/22 $351,00 1 1 0

123 REPUESTOS Y ACCESORIOS65 días jue 1/9/22 mié 30/11/22 $351,00 1 1 0

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$626.642,53 96.80% 96.80%

$320.578,70 100% 100%

$320.578,70 100% 100%

$320.578,70 100% 100%

$320.578,70 100% 100%

$320.578,70 100% 100%

$48.329,06 100% 100%

$48.329,06 100% 100%

$6.136,50 100% 100%

$6.136,50 100% 100%

$82.251,88 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$82.251,88 100% 100%

$35.976,22 100% 100%

$35.976,22 100% 100%

$298,42 100% 100%

$298,42 100% 100%

$1.200,00 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$1.200,00 100% 100%

$6.200,00 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$6.200,00 100% 100%

$514,75 100% 100%

$514,75 100% 100%

$240,00 100% 100%

$240,00 100% 100%

$6.499,40 100% 100%

$6.499,40 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$16.969,00 100% 100%

$16.969,00 100% 100%

$22.003,00 100% 100%

$22.003,00 100% 100%

$6.000,00 100% 100%

$6.000,00 100% 100%

$2.710,00 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$2.710,00 100% 100%

$4.356,91 100% 100%

$4.356,91 100% 100%

$831,06 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$831,06 100% 100%

$631,93 100% 100%

$631,93 100% 100%

$2.337,02 100% 100%

$2.337,02 100% 100%

$10.350,67 100% 100%

$10.350,67 100% 100%

$2.100,00 100% 100%

$2.100,00 100% 100%

$1.128,50 100% 100%

$1.128,50 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$898,56 100% 100%

$898,56 100% 100%

$62.615,82 100% 100%

$62.615,82 100% 100%

$48.831,18 100% 100%

$31.971,18 100% 100%

$31.971,18 100% 100%

$31.971,18 100% 100%

$31.971,18 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$998,50 100% 100%

$998,50 100% 100%

$203,84 100% 100%

$203,84 100% 100%

$2.658,00 100% 100%

$2.658,00 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$16.066,24 100% 100%

$16.066,24 100% 100%

$3.331,62 100% 100%

$3.331,62 100% 100%

$728,30 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$728,30 100% 100%

$1.294,65 100% 100%

$1.294,65 100% 100%

$2.265,91 100% 100%

$2.265,91 100% 100%

$3.541,28 100% 100%

$3.541,28 100% 100%

$882,84 100% 100%

$882,84 100% 100%

$16.860,00 100% 100%

$16.860,00 100% 100%

$16.860,00 100% 100%

$16.860,00 100% 100%

$16.860,00 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$16.860,00 100% 100%

$257.232,65 100% 100%

$18.619,47 100% 100%

$18.619,47 100% 100%

$18.619,47 100% 100%

$14.999,97 100% 100%

$14.999,97 100% 100%

$3.619,50 100% 100%

$3.619,50 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA
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Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$208.613,18 100% 100%

$208.613,18 100% 100%

$208.613,18 100% 100%

$208.613,18 100% 100%

$208.613,18 100% 100%

$12.900,00 100% 100%

$12.900,00 100% 100%

$185.340,18 100% 100%

$185.340,18 100% 100%

$10.373,00 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$10.373,00 100% 100%

$30.000,00 100% 100%

$30.000,00 100% 100%

$30.000,00 100% 100%

$30.000,00 100% 100%

$30.000,00 100% 100%

$25.157,25 100% 100%

$25.157,25 100% 100%

$4.517,43 100% 100%

$4.517,43 100% 100%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA
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Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$325,32 100% 100%

$325,32 100% 100%

$0,00 0% 0%

$0,00 0% 0%

$0,00 0% 0%

$0,00 0% 0%

$0,00 0% 0%

$0,00 0% 0%

$0,00 0% 0%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Anexo B MATRIZ POA

Fecha: mié 26/4/23



Valor Ejecutado Cumplimiento

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$0,00 0% 0%

$0,00 0% 0%

$0,00 0% 0%

2004 2014 2024 2034

1984

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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USUARIO
Texto tecleado
Sara Castro JerézCabo Prmero - IFAUXILIAR DE PLANIFICACIÓN

USUARIO
Texto tecleado
Victor Garcés ValverdeCapitán de Fragata - EMII COMANDANTE
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