
 Id  Modo de 

 tarea

 Nombre de tarea  Duración  Comienzo  Fin

 1 ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA (ESANMA) POA 2022 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
2 PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
3 ACTIVIDAD 001: ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
4 SUBACTIVIDAD 004: SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
5 14. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRADA 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
6 14.1 PREVENCIÓN DE RIESGOS 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
7 14.1.2  PREVENCIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
8 14.1.2.4 ACCIONES DE CONTINGENCIA 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
9 DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA, CONTINGENCIA Y SIMULACROS262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
10 ESANMA 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
11 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
12 Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y 

reparación)
0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22

13 Consultoria, asesoría e investigación especializada 0.87 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
14 Capacitación a Servidores Públicos ESDEAV 0 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
15 Vestuario,Lencería,Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección,Vigilancia y Seguridad. 0 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
16 Consultoria, asesoría e investigación especializada 1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
17 ESCEAM 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
18 Vestuario,Lencería,Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección,Vigilancia y Seguridad. 1 día? lun 1/1/18 lun 1/1/18
19 PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
20 ACTIVIDAD 001: ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
21 SUBACTIVIDAD 005: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
22 13.  GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
23 13.3 MANTENIMIENTO DE TIC´S 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
24 13.3.1 SOSTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE SERVICIOS TIC 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
25 13.3.1.4 ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
26 INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
27 Repuestos y Accesorios 2 días sáb 1/1/22 lun 1/3/22
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 28 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)1.13 días sáb 1/1/22 lun 1/3/22
29 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos1.13 días sáb 1/1/22 lun 1/3/22
30 PROGRAMA 55: PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
31 ACTIVIDAD 001: EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
32 SUBACTIVIDAD 001: Operación de vigilancia, reconocimiento, exploración interdicción, cibeeespacio y alarma temprana262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
33 02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARÍTIMAS 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
34 02.1 Alistamiento Operacional 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
35 02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
36 02.1.2.1 ALISTAMIENTO DE UNIDADES 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
37 Informe de ejecución de las operaciones/ejercicios navales y control naval del trafico marítimo262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
38 ESANMA 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
39 Agua Potable 1.13 días sáb 1/1/22 lun 1/3/22
40 Energía Eléctrica  1.13 días sáb 1/1/22 lun 1/3/22
41 Telecomunicaciones 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
42 Pasajes al Interior 1.13 días sáb 1/1/22 lun 1/3/22
43 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1.13 días sáb 1/1/22 lun 1/3/22
44 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) 1.13 días sáb 1/1/22 lun 1/3/22
45 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas1.13 días sáb 1/1/22 lun 1/3/22
46 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
47 ESCEAM 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
48 Maquinarias y equipos (Instalación, mantenimiento y 

reparación)
0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22

49 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22

50 Mantenimiento de herramientas 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
51 Combustibles y Lubricantes 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
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 52 Insumos Materiales y Suministros para Construccion 
Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial 
Navegacion Contra Incendios y placas

0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22

53 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica 0.78 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22

54 Tasas portuarias y aeroportuarias 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22

55 Maquinarias y equipos (Instalación, mantenimiento y reparación)0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
56 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica 1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
57 ESCUAV 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
58 Combustibles y Lubricantes 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
59 Vehículos (Servicio para mantenimiento y reparación) 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
60 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
61 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica 0.87 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
62 PROGRAMA 55. PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
63 ACTIVIDAD 001: EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
64 SUBACTIVIDAD 005: Gestión de apoyo a las unidades operativas de FF.AA. 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
65 02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARÍTIMAS 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
66 02.1 Alistamiento Operacional 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
67 02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
68 02.1.2.1 ALISTAMIENTO DE UNIDADES 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
69 Informe de determinación de necesidades logistica del sector operativo262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
70 ESANMA 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
71 Agua Potable 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
72 Energía Eléctrica 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
73 Telecomunicaciones 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
74 Fletes y Maniobras 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
75 Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
76 Servicios de aseo, lavado de vestimenta, de trabajo de fumigación, desinfección, limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
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 77 Servicio de provisión de dispositivos electrónicos y certificación para registro de firmas digitales0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
78 Pasajes al interior 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
79 Viáticos y subsistencias en el interior 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
80 Viáticos y subsistencias en el exterior 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
81 Maquinarias y Equipos (Instalacion, mantenimiento y reparación)0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
82 Vehiculos (Servicio para mantenimiento y reparación) 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
83 Materiales de Oficina 0.88 días sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
84 Materiales de Aseo 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
85 Menaje de cocina, hogar y accesorios 1 día? sáb 1/1/22 lun 1/3/22
86 Tasas portuarias y aeroportuarias 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
87 Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
88 Agua Potable 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
89 Energía Eléctrica 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
90 Pasajes al interior 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
91 Pasajes al exterior 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
92 Viáticos y subsistencias en el interior 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
93 Maquinarias y Equipos (Instalacion, mantenimiento y reparación)0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
94 Comisiones Bancarias 1 día? sáb 1/1/22 lun 1/3/22
95 ESCEAM 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
96 Vehiculos (Servicio para mantenimiento y reparación) 1 día? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
97 PROGRAMA 55: PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
98 ACTIVIDAD 002: GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
99 SUBACTIVIDAD 002: Capacitación de personal militar 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
100 09. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
101 09.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
102 09.1.2 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN (CAPACITACIÓN MILITAR) 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
103 09.1.2.3 CAPACITACIÓN MILITAR (ESPECIALIZACIÓN) 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
104 PERSONAL NAVAL ESPECIALIZADO (CAPACITADO) ESDEAV 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
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 105 Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía0.88 días sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
106 Pasajes al interior 0.88 días sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
107 Viáticos y subsistencias en el interior 1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
108 Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparación) 1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
109 Maquinarias y Equipos (Instalacion, mantenimiento y reparación)1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
110 Honorarios por contratos civiles de servicios 1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
111 Capacitación a servidores públicos 0.88 días sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
112 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos0.88 días sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
113 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
114 Materiales didácticos 0.88 días sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
115 PROGRAMA 55: PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
116 ACTIVIDAD 002: GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
117 SUBACTIVIDAD 005: Especialización de personal militar 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
118 09. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
119 09.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
120 09.1.2 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN (CAPACITACIÓN MILITAR) 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
121 09.1.2.3 CAPACITACIÓN MILITAR (ESPECIALIZACIÓN) 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
122 PERSONAL NAVAL ESPECIALIZADO (CAPACITADO) 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
123 ESDEAV 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
124 Pasajes al Interior 1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
125 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
126 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
127 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
128 Materiales Didacticos 1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
129 PROGRAMA 57. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
130 ACTIVIDAD 002: MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
131 SUBACTIVIDAD 001: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MILITAR 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
132 11. GESTIÓN LOGÍSTICA 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
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 133 11.4 INFRAESTRUCTURA 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
134 11.4.5 EJECUCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
135 11.4.5.2 SOSTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
136 Sostenimiento preventivo (mantenimiento preventivo ejecutado)262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
137 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
138 Infraestructura 0.88 días? sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
139 Insumos Materiales y Suministros para Construccion 

Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial 
Navegacion Contra Incendios y placas

1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22

140 Infraestructura 1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22

141 PROGRAMA 86.  INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACIÓN Y O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
142 ACTIVIDAD 001: DESARROLLAR LA INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA LA DEFENSA262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
143 SUBACTIVIDAD 001: Investigación , desarrollo e innovación para la defensa262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
144 11. GESTIÓN LOGÍSTICA 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
145 11.5 INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE UNIDADES NAVALES 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
146 11.5.1 GESTIÓN TECNOLÓGICA DE CONCEPCIÓN DE PROTOTIPOS 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
147 11.5.1.2 ANÁLISIS PRELIMINAR DE DISEÑO Y REQUERIMIENTO DE PROTOTIPOS262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
148 Diseño preliminar que contenga características, atributos, requisitos funcionales y de rendimiento necesarios para una Propuesta de Prototipo o solución tecnológica.262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
149 ESCUAV 262 días sáb 1/1/22 sáb 12/31/22
150 Combustibles y Lubricantes 1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22

151 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
152 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica 1 día sáb 1/1/22 sáb 1/1/22
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 Avance Físico  Presupuesto

 Planificado

 Presupuesto Ajustado  Presupuesto 

 Ejecutado

 META

 PLANIFICADA

 META AJUST  META EJECUTADA  FUENTE

74% $ 492,803.00 $ 734,220.18 $ 631,364.82 191 112 111
92% $ 16,763.00 $ 22,596.00 $ 21,992.65 9 6 6
92% $ 16,763.00 $ 22,596.00 $ 21,992.65 9 6 6
92% $ 16,763.00 $ 22,596.00 $ 21,992.65 9 6 6
92% $ 16,763.00 $ 22,596.00 $ 21,992.65 9 6 6
92% $ 16,763.00 $ 22,596.00 $ 21,992.65 9 6 6
92% $ 16,763.00 $ 22,596.00 $ 21,992.65 9 6 6
92% $ 16,763.00 $ 22,596.00 $ 21,992.65 9 6 6
92% $ 16,763.00 $ 22,596.00 $ 21,992.65 9 6 6
90% $ 16,763.00 $ 20,186.00 $ 19,582.65 9 5 5

100% $ 8,256.00 $ 1,340.00 $ 1,340.00 1 1 1 001
100% $ 0.00 $ 7,946.00 $ 7,946.00 0 2 2 001

57% $ 0.00 $ 1,400.00 $ 796.65 0 1 1 001
0% $ 2,144.00 $ 0.00 $ 0.00 7 0 0 001
0% $ 6,363.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001

100% $ 0.00 $ 9,500.00 $ 9,500.00 0 1 1 002
100% $ 0.00 $ 2,410.00 $ 2,410.00 0 1 1
100% $ 0.00 $ 2,410.00 $ 2,410.00 0 1 1 002
47% $ 14,905.00 $ 4,918.00 $ 4,918.00 3 1 1
47% $ 14,905.00 $ 4,918.00 $ 4,918.00 3 1 1
47% $ 14,905.00 $ 4,918.00 $ 4,918.00 3 1 1
47% $ 14,905.00 $ 4,918.00 $ 4,918.00 3 1 1
47% $ 14,905.00 $ 4,918.00 $ 4,918.00 3 1 1
47% $ 14,905.00 $ 4,918.00 $ 4,918.00 3 1 1
47% $ 14,905.00 $ 4,918.00 $ 4,918.00 3 1 1
47% $ 14,905.00 $ 4,918.00 $ 4,918.00 3 1 1

100% $ 6,401.00 $ 4,918.00 $ 4,918.00 1 1 1 001
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 Planificado

 Presupuesto Ajustado  Presupuesto 

 Ejecutado

 META

 PLANIFICADA

 META AJUST  META EJECUTADA  FUENTE

0% $ 3,965.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001
0% $ 4,539.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001

64% $ 219,290.00 $ 467,443.39 $ 365,191.39 9 27 26
64% $ 219,290.00 $ 467,443.39 $ 365,191.39 9 27 26
64% $ 219,290.00 $ 467,443.39 $ 365,191.39 9 27 26
64% $ 219,290.00 $ 467,443.39 $ 365,191.39 9 27 26
64% $ 219,290.00 $ 467,443.39 $ 365,191.39 9 27 26
64% $ 219,290.00 $ 467,443.39 $ 365,191.39 9 27 26
64% $ 219,290.00 $ 467,443.39 $ 365,191.39 9 27 26
64% $ 219,290.00 $ 467,443.39 $ 365,191.39 9 27 26
21% $ 149,039.00 $ 12,765.32 $ 12,765.32 8 2 2
0% $ 13,000.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001
0% $ 40,501.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001

100% $ 3,000.00 $ 40.98 $ 40.98 1 1 1 001
0% $ 1,403.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001
0% $ 12,866.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001
0% $ 60,000.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001
0% $ 4,355.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001

100% $ 13,914.00 $ 12,724.34 $ 12,724.34 1 1 1 001
94% $ 70,251.00 $ 431,616.29 $ 329,856.57 1 20 19

100% $ 0.00 $ 10,950.00 $ 10,950.00 0 1 1 001

100% $ 0.00 $ 7,164.00 $ 7,164.00 0 2 2 001

100% $ 0.00 $ 5,105.00 $ 5,105.00 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 58,147.06 $ 58,147.06 0 3 3 001

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022 POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

Page 8



 Avance Físico  Presupuesto

 Planificado

 Presupuesto Ajustado  Presupuesto 

 Ejecutado

 META

 PLANIFICADA

 META AJUST  META EJECUTADA  FUENTE

100% $ 0.00 $ 17,245.84 $ 17,245.84 0 2 2 001

99% $ 70,251.00 $ 102,860.30 $ 91,100.58 1 5 4 001

100% $ 0.00 $ 26,327.59 $ 26,327.59 0 3 3 001

100% $ 0.00 $ 2,336.50 $ 2,336.50 0 1 1 002
55% $ 0.00 $ 201,480.00 $ 111,480.00 0 2 2 002
99% $ 0.00 $ 23,061.78 $ 22,569.50 0 5 5

100% $ 0.00 $ 1,408.40 $ 1,408.40 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 436.00 $ 436.00 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 4,630.00 $ 4,630.00 0 1 1 001
97% $ 0.00 $ 16,587.38 $ 16,095.10 0 2 2 001
96% $ 181,788.00 $ 161,946.85 $ 161,946.85 160 56 56
96% $ 181,788.00 $ 161,946.85 $ 161,946.85 160 56 56
96% $ 181,788.00 $ 161,946.85 $ 161,946.85 160 56 56
96% $ 181,788.00 $ 161,946.85 $ 161,946.85 160 56 56
96% $ 181,788.00 $ 161,946.85 $ 161,946.85 160 56 56
96% $ 181,788.00 $ 161,946.85 $ 161,946.85 160 56 56
96% $ 181,788.00 $ 161,946.85 $ 161,946.85 160 56 56
96% $ 181,788.00 $ 161,946.85 $ 161,946.85 160 56 56

100% $ 30,114.00 $ 161,946.85 $ 161,946.85 159 56 56
100% $ 0.00 $ 14,085.37 $ 14,085.37 0 10 10 001
100% $ 0.00 $ 20,223.07 $ 20,223.07 0 8 8 001
100% $ 0.00 $ 437.59 $ 437.59 0 11 11 001
100% $ 0.00 $ 22,107.86 $ 22,107.86 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 5,603.37 $ 5,603.37 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 900.00 $ 900.00 0 1 1 001

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022 POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

Page 9



 Avance Físico  Presupuesto

 Planificado

 Presupuesto Ajustado  Presupuesto 

 Ejecutado

 META

 PLANIFICADA

 META AJUST  META EJECUTADA  FUENTE

100% $ 0.00 $ 30.24 $ 30.24 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 2,123.58 $ 2,123.58 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 9,281.86 $ 9,281.86 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 12,555.43 $ 12,555.43 0 1 1 001
100% $ 19,824.00 $ 14,675.00 $ 14,675.00 1 2 2 001
100% $ 0.00 $ 10,170.00 $ 10,170.00 156 1 1 001
100% $ 4,687.00 $ 3,995.79 $ 3,995.79 1 1 1 001
100% $ 5,603.00 $ 3,978.52 $ 3,978.52 1 1 1 001
100% $ 0.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 45.79 $ 45.79 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 26.10 $ 26.10 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 1,671.09 $ 1,671.09 0 3 3 002
100% $ 0.00 $ 9,522.20 $ 9,522.20 0 3 3 002
100% $ 0.00 $ 1,641.41 $ 1,641.41 0 1 1 002
100% $ 0.00 $ 19,095.00 $ 19,095.00 0 2 2 002
100% $ 0.00 $ 2,658.98 $ 2,658.98 0 1 1 002
100% $ 0.00 $ 4,518.00 $ 4,518.00 0 1 1 002
100% $ 0.00 $ 100.60 $ 100.60 0 1 1 002

0% $ 151,674.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0
0% $ 151,674.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001

100% $ 0.00 $ 30,422.80 $ 30,422.80 0 10 10
100% $ 0.00 $ 30,422.80 $ 30,422.80 0 10 10
100% $ 0.00 $ 30,422.80 $ 30,422.80 0 10 10
100% $ 0.00 $ 30,422.80 $ 30,422.80 0 10 10
100% $ 0.00 $ 30,422.80 $ 30,422.80 0 10 10
100% $ 0.00 $ 30,422.80 $ 30,422.80 0 10 10
100% $ 0.00 $ 30,422.80 $ 30,422.80 0 10 10
100% $ 0.00 $ 30,422.80 $ 30,422.80 0 10 10
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 Avance Físico  Presupuesto

 Planificado

 Presupuesto Ajustado  Presupuesto 

 Ejecutado

 META

 PLANIFICADA

 META AJUST  META EJECUTADA  FUENTE

100% $ 0.00 $ 1,497.00 $ 1,497.00 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 500.00 $ 500.00 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 1,950.00 $ 1,950.00 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 8,436.37 $ 8,436.37 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 3,041.07 $ 3,041.07 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 6,998.36 $ 6,998.36 0 1 1 001
100% $ 0.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 0 1 1 001

0% $ 6,758.00 $ 0.00 $ 0.00 5 0 0
0% $ 6,758.00 $ 0.00 $ 0.00 5 0 0
0% $ 6,758.00 $ 0.00 $ 0.00 5 0 0
0% $ 6,758.00 $ 0.00 $ 0.00 5 0 0
0% $ 6,758.00 $ 0.00 $ 0.00 5 0 0
0% $ 6,758.00 $ 0.00 $ 0.00 5 0 0
0% $ 6,758.00 $ 0.00 $ 0.00 5 0 0
0% $ 6,758.00 $ 0.00 $ 0.00 5 0 0
0% $ 6,758.00 $ 0.00 $ 0.00 5 0 0
0% $ 351.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001
0% $ 1,029.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001
0% $ 1,634.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001
0% $ 636.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001
0% $ 3,108.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0 001

100% $ 42,679.00 $ 46,893.14 $ 46,893.13 2 12 12
100% $ 42,679.00 $ 46,893.14 $ 46,893.13 2 12 12
100% $ 42,679.00 $ 46,893.14 $ 46,893.13 2 12 12
100% $ 42,679.00 $ 46,893.14 $ 46,893.13 2 12 12
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 Avance Físico  Presupuesto

 Planificado

 Presupuesto Ajustado  Presupuesto 

 Ejecutado

 META

 PLANIFICADA

 META AJUST  META EJECUTADA  FUENTE

100% $ 42,679.00 $ 46,893.14 $ 46,893.13 2 12 12
100% $ 42,679.00 $ 46,893.14 $ 46,893.13 2 12 12
100% $ 42,679.00 $ 46,893.14 $ 46,893.13 2 12 12
100% $ 42,679.00 $ 46,893.14 $ 46,893.13 2 12 12
100% $ 35,421.00 $ 13,548.88 $ 13,548.88 1 4 4 001
100% $ 0.00 $ 17,751.12 $ 17,751.12 0 5 5 001
100% $ 7,258.00 $ 2,393.14 $ 2,393.14 1 1 1 001

100% $ 0.00 $ 13,200.00 $ 13,199.99 0 2 2 002

0% $ 10,620.00 $ 0.00 $ 0.00 3 0 0
0% $ 10,620.00 $ 0.00 $ 0.00 3 0 0
0% $ 10,620.00 $ 0.00 $ 0.00 3 0 0
0% $ 10,620.00 $ 0.00 $ 0.00 3 0 0
0% $ 10,620.00 $ 0.00 $ 0.00 3 0 0
0% $ 10,620.00 $ 0.00 $ 0.00 3 0 0
0% $ 10,620.00 $ 0.00 $ 0.00 3 0 0
0% $ 10,620.00 $ 0.00 $ 0.00 3 0 0
0% $ 10,620.00 $ 0.00 $ 0.00 3 0 0
0% $ 1,362.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0

0% $ 1,452.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0
0% $ 7,806.00 $ 0.00 $ 0.00 1 0 0

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022 POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

Page 12



 LOGRO ALCANZADO

Pago servicio de mantenimiento y recarga de exitontes
Pago servicio de mantenimiento de la bomba contraincendios y mantenimiento de sistema de cámaras de seguridad

Pago servicio de auditoria ambiental
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 de ESDEAV
Presupuesto no asignado
Pago por servicio de auditoria ambiental, se lo cancela por planillaje

Pago adquisición de prendes de protección para ESCEAM

Pago de adquisición de repuestos informáticos
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 LOGRO ALCANZADO

Presupuesto no asignado
Presupuesto no asignado

Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-005
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-005
Pago de telefonia de ESANMA
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-005
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-005
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-005
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-005
Pago de tasas de predios urbanos de ESANMA

Servicio de mantenimiento de equipos de apoyo de ESCEAM

Servicio de mantenimiento de pruebas hidrostáticas y servicio de mantenimiento de vehículos, remolcadores, tiger TC50 de 
ESCEAM
Servicio de mantenimiento y calibración de herramientas 
Pago de fondo especifico traslado aeronave CASA a Argentina y pago fondo específico  traslado aeronave SKA a Brasil
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 LOGRO ALCANZADO

Adquisición de material fungible para mantenimiento de aeronaves de ESCEAM y reposición de valores de caja chica

Adquisición de repuestos de aviación para aeronaves

Pago de fondo especifico traslado aeronave CASA a Argentina y pago fondo específico  traslado aeronave SKA a Brasil

Servicio de mantenimiento de balsas salvavidas de las aeronaves
Adquisición de repuestos de aviación para aeronaves

Compra de lubricantes para aeronaves UAV
Servicios de pruebas hidrostáticas
Adquisición de material fungible para mantenimiento de aeronaves UAV
Adquisición de repuestos de aviación para aeronaves UAV

Pago de agua
Pago de energía eléctrica
Pago de telefonía
Servicio de transporte de combustible de aviación, los pagos se realizan por planillaje
Servicio de imprenta y reproducción
Servicio de fumigación de aeronaves, pago se realiza por planilla
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 LOGRO ALCANZADO

Reembolso de gastos notarizados de documentos para biométrico de tesorería
Pago de pasajes a personal que cumplió comisión de servicios
Pago de viáticos a personal que cumplió comisión de servicios
Pago de viáticos a personal que cumplió comisión de servicios en el exterior
Mantenimiento de aires acondicionados y Mantenimiento del Sistema de Combustible de Aviación
Mantenimiento del parque automotor de ESANMA
Compra de materiales de oficina
Compra de materiales de aseo
Adquisición de cortinas para la cámara de oficiales
Pago servicios aeroportuarios en aeropuerto de Quito-Tababela
Reembolso de gastos notarizados de documentos 
Pago de agua
Pago de agua potable
Pago de pasajes a personal que cumplió comisión de servicios
Pago por adquisición de pasajes a personal que cumplió comisión de servicios en el exterior
Pago de viáticos a personal que cumplió comisión de servicios
Pago servicio de mantenimiento de generadores eléctricos
Regularización valores pendientes
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCEAM
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCEAM
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 LOGRO ALCANZADO

Pago de servicio de imprenta y reproducción
Pago de pasajes a personal que cumplió comisión de servicios
Pago de viáticos a personal que cumplió comisión de servicios
Pago por servicio de mantenimiento de mobiliario
Pago de servicio de mantenimiento de aires acondicionados
Pago por contratación de servicios profesionales 
pago por servicio de capacitación integral a personal de aviadores navales
Pago del servicio de mantenimiento de equipos informáticos
Pago por adquisición de prendas de protección para alumnos de ESDEAV
Pago por adquisición de materiales didácticos para alumnos de la ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV

Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
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 LOGRO ALCANZADO

Pago del servicio de mantenimiento de las instalaciones de ESANMA
Pago del servicio de mantenimiento de infraestructura de ESANMA
Pago por la adquisición de materiales de ferretería, construcción, electricidad y gasfitería, de acuerdo a requerimientos emergentes
utilizados en edificaciones e instalaciones de la base.
Pago del servicio de mantenimiento del sistema biodigestor de ESANMA y servicio de mantenimiento de infraestructura de 
ESANMA
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCUAV

Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCUAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCUAV

Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCUAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCUAV
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david_kamikaze@hotmail.com
Texto tecleado
TNNV-AV Juan Calderón EncarnaciónJEFE DE LA UNIDAD LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN

david_kamikaze@hotmail.com
Texto tecleado
CPCB-AV Edison Albán RamosCOMANDANTE DE ESANMA
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