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1  POA 2022 HOSNAE 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 96% $ 216.704,00 $ 223.656,87 

2 
 

 01. ADMINISTRACION CENTRAL 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 96% $ 12.180,00 $ 20.781,46 

3  01. GESTION INSTITUCIONAL 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 96% $ 12.180,00 $ 20.781,46 

4  03. APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DE 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 96% $ 12.180,00 $ 20.781,46 

5  530203 Almacenamiento embalaje 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 632,00 $ 235,63 

6  530204 Edicion impresión resproduccion 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 569,00 $ 965,37 

7  530209 Servicios de aseo lavado de 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 0% $ 0,00 $ 7.597,20 

8  530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 933,00 $ 0,00 

9  mantenimiento del sistema contra 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 0,00 

10  530405 Vehiculos (Servicio para 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 6.068,00 $ 6.068,00 

11  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 1.393,00 $ 1.393,00 

12  SISTEMA ELÉCTRICO Y A/A 197 días? mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 148,00 $ 0,00 

13  SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 197 días? mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 48,00 $ 0,00 

14  SISITEMA DE DIRECCIÓNVY 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 348,00 $ 0,00 

15  SISTEMA DE FRENO 197 días? mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 135,00 $ 0,00 

16  5000KM 197 días? mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 270,00 $ 0,00 

17  LIMPIEZA ALINEACION Y BALANCEO 197 días? mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 444,00 $ 0,00 

18  MANTENIMIENTO CORRECTIVO 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 1.872,00 $ 1.872,00 

25  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 1.092,00 $ 1.092,00 

34  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 1.711,00 $ 1.711,00 

47  530803 Combustibles y Lubricantes 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 640,00 $ 1.009,05 

49  530820 0 Menaje y Accesorios 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 0,00 

51  530820 0 Menaje y Accesorios 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 1.284,65 
 



Id  Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % 

completado 

ASIGNADO DEVENGADO  

53  570102Tasas Generales- Impuestos- 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 3.338,00 $ 3.569,36 

66  570206 2 Costas Judiciales Tramites 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 52,20 

79  03. GESTIONAR LA EMERGENCIA 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 7.323,00 $ 0,00 

80  530209Servicios de Aseo -Lavado de 197 días? mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 0,00 

81  530809 Medicamentos 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 3.505,00 $ 0,00 

82  <Tarea nueva> 197 días? mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 0,00 

83  530826 Dispositivos Medicos de Uso 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 3.818,00 $ 0,00 

84  <Tarea nueva> 197 días? mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 0,00 

85  57. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 96% $ 600,00 $ 1.199,65 

86  02. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 600,00 $ 1.199,65 

87  01. MANTENIMIENTO DE 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 600,00 $ 1.199,65 

88  INFRAESTRRUCTURA 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 600,00 $ 1.199,65 

89  Procesos de las cajas residuales 283,61 días mar 1/3/22 vie 31/3/23 95% $ 0,00 $ 0,00 

90  Edificios- Locales- Residencias y 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 100% $ 0,00 $ 0,00 

91  MANTENIMIENTO de edificio 197 días? mar 1/3/22 mié 30/11/22 100% $ 0,00 $ 1.199,65 

92  86 INVESTIGACION DESARROLLO 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 96% $ 196.601,00 $ 201.675,76 

93  003 GESTIONAR UNIDADES DE SALUD DE 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 96% $ 0,00 $ 0,00 

94 
 002 Gestión de las Unidades de Salud de 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 100% $ 0,00 $ 0,00 

253  530101 Agua Potable 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 6.849,00 $ 3.551,24 

266  530104 Energia Electrica 01 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 20.955,00 $ 20.955,00 

279  530104 Energia Electrica 02 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 44.006,00 $ 29.000,53 

292  530105 Telecomunicaciones 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 5.700,00 $ 5.489,50 

296  abril 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 95% $ 1.900,00 $ 1.829,80 
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297  agosto 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 1.900,00 $ 1.829,80 

298  diciembre 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 1.900,00 $ 1.829,90 

299  530204 Edicion - Impresion - 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 11.632,00 $ 15.432,71 

300  primera visita 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 3.877,33 $ 5.144,23 

301  segunda visita 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 3.877,33 $ 5.144,23 

302  tercera visita 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 3.877,34 $ 5.144,25 

303  530301 Pasajes en el Interior 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 67,98 

316  530303 Viaticos y Subsistencias en el 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 93% $ 3.775,00 $ 7.168,98 

317  abril 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 1.258,32 $ 2.389,64 

318  agosto 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 1.258,32 $ 2.389,64 

319  diciembre 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 93% $ 1.258,32 $ 2.389,64 

320  530403 Mobiliarios (Instalacion- 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 93% $ 0,00 $ 599,50 

321  530404 Maquinarias y Equipos 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 7.871,00 

322  530404 Maquinarias y Equipos 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 21.452,00 $ 27.441,07 

323  530405 Vehiculos /Servicio de 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 792,16 

324  530801 Alimentos y Bebidas 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 4.692,00 $ 3.080,87 

325  530802 Vestuario Lenceria 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 1.212,00 

326  530804 Materiales de Oficina 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 6.422,00 $ 6.478,89 

327  proceso para adquisicion de 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 0,00 

328  530805 Materiales de Aseo 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 6.895,00 $ 5.473,67 

329  procesos para adquisicion de 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 0,00 

330  530813 Repuestos y Accesorios 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 2.600,00 $ 589,36 

331  repuestos para unidad de 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 0,00 
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332  530809 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 61.623,00 $ 58.612,44 

333  Medicamentos 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 2.516,20 

334  Medicamentos 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 11.682,00 $ 14.758,70 

335  Adquisicion de dispositivos de 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 14.308,00 $ 13.673,79 

336  Adquisición de MEDICINA para 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 3.613,13 

337  Adquisición de MEDICINA para 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 35.633,00 $ 22.339,50 

338  Dispositivos medicos para 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 1.711,12 

339  530811 ADQUISICIÓN DE 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 7.130,86 

340  Insumos y materiales para 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 97% $ 0,00 $ 7.130,86 

341  531403 MOBILIARIO 197 días mar 1/3/22 mié 30/11/22 0% $ 0,00 $ 0,00 
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