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Subasta 

Inversa
530405

SIE-CAPUIL-

001-2021
CAPUIL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $       21.849,99  $            16.800,00  $    2.016,00  $        18.816,00 5.049,99$      12/3/2021 8/4/2021 ACASTRO

TNFG-SU JONATHAN ALCIVAR 

ZAMBRANO

TECNICENTRO AUTOMOTRIZ 

TECNOCAR AUTOMOTRIZ-

TECNOCAR S.A
12/4/2021 N/A 90 DIAS 12/7/2021 13/7/2021

Subasta 

Inversa
530813

SIE-CAPUIL-

004-2021
CAPUIL ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA 

MANTENIMIENTO DE MOTORES YAMAHA
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $       33.772,32  $            28.049,00  $    3.365,88  $        31.414,88 5.723,32$      23/3/2021 22/4/2021 ACASTRO TNFG-SU BARBERAN KOELLER 

FREDDY
TONNY JAVIER GILCES ZAMBRANO 28/4/2021 N/A 30 DIAS 28/5/2021 29/5/2021

Subasta 

Inversa
530405

SIE-CAPUIL-

005-2021
CAPUIL MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y 

MOTORES 
FINALIZADO GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $       15.535,71  $            14.900,00  $    1.788,00  $        16.688,00 635,71$         23/3/2021 22/4/2021 ACASTRO TNFG-SU BARBERAN KOELLER 

FREDDY
LUIS ALFREDO MENENDEZ CANTOS 29/4/2021 N/A 45 DIAS 15/6/2021 16/6/2021

Menor 

Cuantía
530402

MCS-CAPUIL-

001-2021
CAPUIL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS 

SERVIDAS E INFRAESTRUCTURA
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $       12.000,00  $              8.990,00  $    1.078,80  $        10.068,80 3.010,00$      16/3/2021 7/4/2021 ACASTRO

TNNV-SU Fabricio Tamayo 

Morocho

CARLOS ALFREDO SUAREZ 

CARDOZO
20/4/2021 N/A 45 DIAS 5/7/2021 6/7/2021

Ínfima 

Cuantía
530703

ICS-CAPUIL-

001-2021
CAPUIL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORAS)
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         5.356,80  $              5.356,80  $        642,82  $          5.999,62 -$               2/3/2021 3/3/2021 ACASTRO

TNFG-SU Jonathan Alcívar 

Zambrano
SUCOPICENTRO 5/3/2021 N/A 08 MESES 10/11/2021 10/11/2021

Ínfima 

Cuantía
530204

ICS-CAPUIL-

002-2021
CAPUIL

ELABORACIÓN DE SELLOS, BLOCKS, 

CITACIONES, Y EMPASTADOS  DE LIBROS DE 

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

FINALIZADO GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         2.674,11  $              2.674,11  $        320,89  $          2.995,00 -$               20/4/2021 20/4/2021 ACASTRO SERPUB Eduardo Padilla BELLA ERCILIA FRANCO AGUAYO N/A 30 DIAS 20/5/2021 20/5/2021

Ínfima 

Cuantía
530807

ICB-CAPUIL-

003-2021
CAPUIL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 

IMPRESIÓN, CARNETS POLAROID Y CINTAS 

PARA MAQUINA EVOLIS DTM

FINALIZADO
GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         1.518,90  $              1.518,90  $        182,27  $          1.701,17 -$               2/3/2021 2/3/2021 ACASTRO TNFG-GC Carlos Andy Pauta SUMINISTROS PEÑACA N/A 30 DIAS 2/4/2021 2/4/2021

Ínfima 

Cuantía
530404

ICS-CAPUIL-

004-2021
CAPUIL MANTENIMIENTO DE MAQUINA 

TROQUELADORA 
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         1.764,80  $              1.764,80  $        211,78  $          1.976,58 -$               3/3/2021 3/3/2021 ACASTRO

SGOS-MC GRUEZO TENORIO 

OSCAR RAÚL
CASTILLO RIVAS MANUEL HERNÁN N/A 60 DIAS 3/5/2021 3/5/2021

Ínfima 

Cuantía
530802

ICB-CAPUIL-

005-2021
CAPUIL ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE 

PROTECCIÓN
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         3.525,00  $              3.525,00  $        423,00  $          3.948,00 -$               25/4/2021 25/4/2021 ACASTRO

CBOP-AT ANDRÉS VÉLEZ 

MONTESDEOCA

LUISA ESTEEFANIA ALVARADO 

RODRIGUEZ
N/A 30 DIAS 25/5/2021 25/5/2021

Ínfima 

Cuantía
530811

ICB-CAPUIL-

006-2021
CAPUIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y 

SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN 
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         6.326,49  $              6.326,49  $        759,18  $          7.085,67 -$               28/5/2021 28/5/2021 ACASTRO

SGOS-MC Paulo Cesar Galarza 

Andrade
FERROINDUSTRIA N/A 30 DIAS 28/6/2021 28/6/2021

Ínfima 

Cuantía
530704

ICS-CAPUIL-

007-2021
CAPUIL MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE 

EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         2.661,04  $              2.661,04  $        319,32  $          2.980,36 -$               5/3/2021 5/3/2021 ACASTRO CBOP-IF Tatiana Celleri Tomalá

SOLUCIONES EN HARDWARE Y 

SOFTWARE
N/A 30 DIAS 5/4/2021 5/4/2021

Ínfima 

Cuantía
530404

ICS-CAPUIL-

008-2021
CAPUIL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

ACONDICIONADORES DE AIRE
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         6.373,00  $              6.373,00  $        764,76  $          7.137,76 -$               10/4/2021 10/4/2021 ACASTRO TNFG-AB Eddy León Sánchez MAINSERVI N/A 30 DIAS 10/5/2021 10/5/2021

Ínfima 

Cuantía
530203

ICS-CAPUIL-

009-2021
CAPUIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA 

DE EXTINTORES
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $             785,00  $                 785,00  $          94,20  $              879,20 -$               30/3/2021 30/3/2021 ACASTRO CBOP-GC TOMALA ALARCON 

GUILLERMO JAVIER 
DISTRIBUCIONES L.M.V N/A 30 DIAS 30/4/2021 30/4/2021

Ínfima 

Cuantía
530403

ICS-CAPUIL-

010-2021
CAPUIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

MOBILIARIOS
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         6.300,00  $              6.300,00  $        756,00  $          7.056,00 -$               1/4/2021 1/4/2021 ACASTRO

SUBS-IM WYLDER QUINTO 

LANDIREZ

GONZALO SAUL BARRIONUEVO 

FREIRE
N/A 30 DIAS 1/5/2021 1/5/2021

Ínfima 

Cuantía
530209

ICS-CAPUIL-

011-2021
CAPUIL

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES

FINALIZADO
GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         3.392,86  $              3.392,86  $        407,14  $          3.800,00 -$               30/4/2021 30/4/2021 ACASTRO

SUBP-MC BOGAR DAVID VINCES 

PARRALES
ECUAFED N/A 185 DIAS 5/11/2021 5/11/2021

Ínfima 

Cuantía
840107

ICB-CAPUIL-

012-2021
CAPUIL ADQUISICIÓN DE 07 LAPTOP FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         6.249,98  $              6.249,98  $        750,00  $          6.999,98 -$               10/8/2021 10/8/2021 ACASTRO

CBOP-IF LOOR RAMÍREZ 

VALERIA KATHERINE
SUMINISTROS PEÑACA N/A 15 DIAS 25/8/2021 25/8/2021

Ínfima 

Cuantía
530805

ICB-CAPUIL-

013-2021
CAPUIL ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NO 

CATÁLOGO
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $             445,00  $                 445,00  $          53,40  $              498,40 -$               27/8/2021 27/8/2021 ACASTRO

CBOP-CA Ángel Manuel Rea 

Tacle
CARLOS ALBERTO ARCOS VÉLEZ N/A 15 DIAS 10/8/2021 10/8/2021

Ínfima 

Cuantía
530811

ICB-CAPUIL-

014-2021
CAPUIL ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y 

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $             892,86  $                 892,86  $        107,14  $          1.000,00 -$               15/9/2021 15/9/2021 ACASTRO

CBOP-CA Ángel Manuel Rea 

Tacle
CARLOS ALBERTO ARCOS VÉLEZ N/A 15 DIAS 30/9/2021 30/9/2021

Ínfima 

Cuantía
530820

ICB-CAPUIL-

015-2021
CAPUIL ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS 

DESCARTABLES
FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $             892,70  $                 892,70  $        107,12  $              999,82 -$               15/9/2021 15/9/2021 ACASTRO

CBOP-CA Ángel Manuel Rea 

Tacle
CARLOS ALBERTO ARCOS VÉLEZ N/A 15 DIAS 30/9/2021 30/9/2021

Catalogo 

Electrónico
530805

CATE-CAPUIL-

001-2021
CAPUIL ADQUISCIÓN DE MATERIAL DE ASEO FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         3.564,10  $              3.564,10  $        427,69  $          3.991,79 -$               11/11/2021 11/11/2021 ACASTRO SERPUB Silvio Martínez Pincay “SUCOPICENTRO N/A 03 MESES 11/2/2022 11/2/2022

Catalogo 

Electrónico
530804

CATE-CAPUIL-

002-2022
CAPUIL ADQUISCIÓN DE MATERIAL DE OFICINA FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $         2.739,28  $              2.739,28  $        328,71  $          3.067,99 -$               9/12/2021 9/12/2021 ACASTRO

CBOP-CA Ángel Manuel Rea 

Tacle
JULIO CABANILLA ITURRALDE N/A 03 DIAS 12/12/2021 12/12/2021

Catalogo 

Electrónico
530805

CATE-CAPUIL-

003-2023
CAPUIL ADQUISCIÓN DE MATERIAL DE ASEO FINALIZADO

GUAYAS / 

GUAYAQUIL
 $             409,45  $                 409,45  $          49,13  $              458,58 -$               10/12/2021 10/12/2021 ACASTRO SERPUB Eduardo Padilla “BELLA ERCILIA FRANCO AGUAYO N/A 03 DIAS 13/12/2021 13/12/2021

ARMADA DEL ECUADOR
CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL
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