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1 EOD 070 3003 BASE NAVAL DE SALINAS 815 días jue 2/1/20 mié 15/2/23 $1.534.804,71 1042 1986,08 1039

2 PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION CENTRAL 216 días lun 1/3/21 lun 27/12/21 $998.079,79 97 97 97

3  ACTIVIDAD: 01 GESTION INSTITUCIONAL 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $998.079,79 97 97 97

4  SUB-ACTIVIDAD: 03 GESTION DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $928.927,46 94 94 94

5  MACRO PROCESO 10: GESTION LOGISTICA 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $928.927,46 94 94 94

6  PROCESO 10.1: ABASTECIMIENTO 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $928.927,46 76 76 76

7  SUB PROCESO 10.1.3: OBTENCIÓN 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $815.343,41 74 74 74

8  SUB PROCESO 1 10.1.3.1: 
ADQUISICIONES LOCALES

198 días lun 1/3/21 mié 1/12/21 $815.343,41 74 74 74

9  ENTREGABLE: Pago de bienes y 
servicios

198 días lun 1/3/21 mié 1/12/21 $815.343,41 74 74 74

12  PROCESO 10.2: TRANSPORTE 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $113.584,05 2 2 2

13  SUB PROCESO 10.2.8: SERVICIO DE 
TRANSPORTE

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $14.174,05 1 1 1

14  SUB PROCESO 1 10.2.8.1: 
SERVICIO DE TRANSPORTE

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $14.174,05 1 1 1

15  ENTREGABLE: Servicio de 
Transporte

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $14.174,05 1 1 1

16 Servicios de transporte 
para comisión del 
personal

513 días lun 1/3/21 mié 15/2/23 $14.174,05 1 1 1

17  SUB PROCESO 10.2.8: 
CONSERVACIÓN VEHICULAR

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $99.410,00 1 1 1

18  SUB PROCESO 1 10.2.8.1: 
CONSERVACIÓN VEHICULAR 
PREVENTIVA

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $99.410,00 1 1 1

19  ENTREGABLE: Servicio de 
Transporte

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $99.410,00 1 1 1

20 Vehículos Operativos 215 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $99.410,00 1 1 1

POA BASALI 2020

Página 1



Id Modo

de 

tarea

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC 

N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META

Duración Comienzo Fin Costo Meta 

Planificada

Meta Ajustada Meta 

Ejecutada

21  MACRO PROCESO 11: GESTION FINANCIERA216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $0,00 18 18 18

82  SUB ACTIVIDAD 04. Sistema Integrado de 
Seguridad

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $16.823,30 2 2 2

83  MACRO PROCESO 13: GESTIÓN DE SEGURIDAD216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $16.823,30 2 2 2

84  PROCESO 13.1: PREVENCIÓN 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $16.823,30 2 2 2

89  SUB ACTIVIDAD 05. Implementación de 
herramientas de gestión

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $52.329,03 1 1 1

90  MACRO PROCESO 12: Gestión de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $52.329,03 1 1 1

91  PROCESO 12.3: Mantenimiento 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $52.329,03 1 1 1

92  SUB PROCESO 12.3.1: Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $52.329,03 1 1 1

93  SUB PROCESO 12.3.1.2: Ejecución del 
mantenimiento

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $52.329,03 1 1 1

94  ENTREGABLE: Informe de ejecución 
del plan de mantenimiento predictivo y 
preventivo

215 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $52.329,03 1 1 1

95 PROGRAMA: 57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS 
ARMADAS

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $255.487,00 293 293 293

96  ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, 
PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $164.563,40 12 12 12

97  SUB-ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA MILITAR

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $164.563,40 12 12 12

98  MACROPROCESO 10: GESTION LOGISTICA 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $164.563,40 12 12 12

99  PROCESO 10.4: INFRAESTRUCTURA 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $164.563,40 12 12 12

100  PROCESO 10.4.2: CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $164.563,40 12 12 12

156  ACTIVIDAD Nro. 03. BIENESTAR DE PERSONAL 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $0,00 200 200 200
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157  SUBACTIVIDAD 03 MOVIMIENTOS DE PERSONAL 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $0,00 200 200 200

158  MACRO PROCESO 09: GESTION DE TALENTO 
HUMANO

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $0,00 200 200 200

159  PROCESO 09.01: ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $0,00 200 200 200

164  ACTIVIDAD Nro. 06. Mantenimiento de vivienda fiscal 216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $90.923,60 81 81 81

165  SUB ACTIVIDAD Nro. 01 Mantenimiento de 
instalaciones de vivienda fiscal

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $90.923,60 81 81 81

166  PROCESO 9: GESTION DEL TALENTO 
HUMANO

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $90.923,60 81 81 81

167  PROCESO 9.1: Fortalecimiento del Clima 
Laboral

216 días lun 1/3/21 sáb 25/12/21 $90.923,60 81 81 81

192 PROGRAMA: 55 PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO 
ECUATORIANO

261 días vie 1/1/21 vie 31/12/21 $281.237,92 652 1596,08 649

193 ACTIVIDAD 002: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO MILITAR 261 días vie 1/1/21 vie 31/12/21 $281.237,92 652 1596,08 649

194 SUBACTIVIDAD 3: FORMACIÓN PROFESIONAL (GRATUIDAD)261 días vie 1/1/21 vie 31/12/21 $281.237,92 652 1596,08 649

195 MACRO PROCESO 09: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 261 días vie 1/1/21 vie 31/12/21 $281.237,92 652 1596,08 649

196 PROCESO 01: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 261 días vie 1/1/21 vie 31/12/21 $281.237,92 652 1596,08 649

197 SUBPROCESO 08: FORMACIÓN DE OFICIALES 261 días vie 1/1/21 vie 31/12/21 $281.237,92 652 1596,08 649

198 SUBPROCESO 02: PLANIFICACIÓN MESOCURRICULAR15 días lun 11/1/21 vie 29/1/21 $1.000,00 4 400 4

199 Plan General de Enseñanza 15 días lun 11/1/21 vie 29/1/21 $1.000,00 4 400 4

200 Programación Académica 11 días lun 11/1/21 lun 25/1/21 $0,00 1 100 1

201 Temas de proyectos de investigación aprobados10 días lun 11/1/21 vie 22/1/21 $0,00 1 100 1

202 Plan de Vinculación con la colectividad 8 días mié 13/1/21 vie 22/1/21 $0,00 1 100 1

203 Plan General de Enseñanza 15 días lun 11/1/21 vie 29/1/21 $1.000,00 1 100 1

204 SUBPROCESO 03: PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR261 días vie 1/1/21 vie 31/12/21 $0,00 90 100 90
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205 Plan de Clase 236 días lun 11/1/21 lun 6/12/21 $0,00 90 100 90

206 Plan semanal 236 días lun 11/1/21 lun 6/12/21 $0,00 90 100 90

207 SUBPROCESO 04: DESARROLLO ACADÉMICO 515 días lun 13/1/20 vie 31/12/21 $280.237,92 555 896,08 552

208 Informe de Inicio de curso 1 día vie 15/1/21 vie 15/1/21 $0,00 1 100 1

209 Informe de Inicio de curso de formación de Oficiales1 día vie 15/1/21 vie 15/1/21 $0,00 1 100 1

210 Registro de clase realizada 235 días lun 18/1/21 vie 10/12/21 $162.304,63 360 200 360

211 Registro de clase 235 días lun 18/1/21 vie 10/12/21 $35.917,16 180 100 180

212 Registro de instrucción realizada 235 días lun 18/1/21 vie 10/12/21 $126.387,47 180 100 180

213 Informe de finalización de prácticas pre-profesionales156 días vie 23/4/21 vie 26/11/21 $21.019,77 2 200 2

214 Informe de embarque de Crucero Nacional Guardiamarinas de 3er Año14 días vie 23/4/21 mié 12/5/21 $819,77 1 100 1

215 Informe de embarque de Crucero Nacional Guardiamarinas de 2do Año15 días lun 8/11/21 vie 26/11/21 $1.000,00 0 0 0

216 Informe de embarque de Crucero Internacional Guardiamarinas de 4to Año51 días vie 10/9/21 vie 19/11/21 $19.200,00 1 100 1

217 Defensa del proyecto de titulación y Acta de aprobación de proyecto de titulación3 días lun 29/11/21mié 1/12/21 $0,00 1 100 1

218 Acta de Defensa del proyecto de titulación3 días lun 29/11/21mié 1/12/21 $0,00 1 100 1

219 Personal formado 250 días lun 11/1/21 vie 24/12/21 $10.866,59 190 196,08 187

220 Oficiales graduados 1 día vie 17/12/21 vie 17/12/21 $850,00 49 96,08 47

221 Personal naval en formación 250 días lun 11/1/21 vie 24/12/21 $10.016,59 141 100 140

222 Apoyo Administrativo a la gestión educativa260 días vie 1/1/21 vie 31/12/21 $86.046,93 1 100 1

223 SUBPROCESO 05: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN120 días lun 12/7/21 vie 24/12/21 $0,00 3 200 3

224 Informe de Finalización de Curso 120 días lun 12/7/21 vie 24/12/21 $0,00 3 200 3

225 Informe de Fin de curso 6 días vie 17/12/21 vie 24/12/21 $0,00 1 100 1

226 Acta final de la Junta para la evaluación del desempeño integral del aspirante114 días lun 12/7/21 jue 16/12/21 $0,00 2 100 2
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Valor Ejecutado Cumplimiento 

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$1.253.566,79 99,71% 52,31%

$998.079,79 100% 100%

$998.079,79 100% 100%

$928.927,46 100% 100%

$928.927,46 100% 100%

$928.927,46 100% 100%

$815.343,41 100% 100%

$815.343,41 100% 100%

$815.343,41 100% 100%

$113.584,05 100% 100%

$14.174,05 100% 100%

$14.174,05 100% 100%

$14.174,05 100% 100%

$14.174,05 100% 100%

$99.410,00 100% 100%

$99.410,00 100% 100%

$99.410,00 100% 100%

$99.410,00 100% 100%
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Valor Ejecutado Cumplimiento 

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$0,00 100% 100%

$16.823,30 100% 100%

$16.823,30 100% 100%

$16.823,30 100% 100%

$52.329,03 100% 100%

$52.329,03 100% 100%

$52.329,03 100% 100%

$52.329,03 100% 100%

$52.329,03 100% 100%

$52.329,03 100% 100%

$255.487,00 100% 100%

$164.563,40 100% 100%

$164.563,40 100% 100%

$164.563,40 100% 100%

$164.563,40 100% 100%

$164.563,40 100% 100%

$0,00 100% 100%
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Valor Ejecutado Cumplimiento 

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$0,00 100% 100%

$0,00 100% 100%

$0,00 100% 100%

$90.923,60 100% 100%

$90.923,60 100% 100%

$90.923,60 100% 100%

$90.923,60 100% 100%

$0,00 99,53% 40,66% 99.57%

$0,00 99,53% 40,66% 99.54%

$0,00 99,53% 40,66% 99.54%

$0,00 99,53% 40,66% 99.54%

$0,00 99,53% 40,66% 99.54%

$0,00 99,53% 40,66% 99.54%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 90% 100%
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Valor Ejecutado Cumplimiento 

(Ejec./Planif:)

Cumplimiento 

(Ejec./Ajust.)

Riesgo 

Operacional

Observaciones

$0,00 100% 90% 100%

$0,00 100% 90% 100%

$0,00 99,45% 61,60% 99.46%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 180% 100%

$0,00 100% 180% 100%

$0,00 100% 180% 100%

$0,00 100% 1% 66.66%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 #ERROR #ERROR 0%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 98,42% 95,37% 98.95%

$0,00 95,91% 48,91% 96.07%

$0,00 99,29% 140% 100%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 1,5% 100%

$0,00 100% 1,5% 100%

$0,00 100% 1% 100%

$0,00 100% 2% 100%
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