

Tarea										Duración	Comienzo	Fin	Costo	Ejecutado	Meta	2014	2019	2024
POA CAPMAN 2022																		
ESTRUCTURA: 91 SEGURIDAD INTEGRAL																		
91 SEGURIDAD INTEGRAL. APOYO A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES (AEREO, ESPACIALES, FLUVIAL Y TERRESTRE) 5. SEGURIDAD MARITIMA																		
ENTREGABLE: Servicio para Gente de Mar y Pesca																		
META: Personal Marino Mercante																		
ENTREGABLE: Servicio de apoyo administrativo a las operaciones de vigilancia y control marítimo, fluvial y lacustre																		
28	✓	260 días	sáb 1/1/22	jue 29/12/22	\$0,00	0												
29	✓	260 días	sáb 1/1/22	jue 29/12/22	\$0,00	0												
30	✓	260 días	sáb 1/1/22	jue 29/12/22	\$0,00	0												
27	✓	129 días	sáb 1/1/22	mié 29/6/22	\$2.494,00 \$0	1												
18	✓	129 días	sáb 1/1/22	mié 29/6/22	\$15.308,00 \$0	1												
11	✓	129 días	sáb 1/1/22	mié 29/6/22	\$4.492,00 \$0	1												
19	✓	129 días	sáb 1/1/22	mié 29/6/22	\$7.146,00 \$0	1												
23	✓	129 días	sáb 1/1/22	mié 29/6/22	\$4.525,00 \$0	1												
20	✓	260 días	sáb 1/1/22	jue 29/12/22	\$8.288,00 \$0	1												
24	✓	173 días	sáb 1/1/22	mar 30/8/22	\$49.980,00 \$0	1												
26	✓	129 días	sáb 1/1/22	mié 29/6/22	\$8.372,00 \$0	1												
21	✓	129 días	sáb 1/1/22	mié 29/6/22	\$8.068,51 \$0	1												
25	✓	260 días	sáb 1/1/22	jue 29/12/22	\$21,00 \$0	1												
12	✓	129 días	sáb 1/1/22	mié 29/6/22	\$3.811,00 \$0	1												
10	✓	129 días	sáb 1/1/22	mié 29/6/22	\$6.946,00 \$0	1												
22	✓	260 días	sáb 1/1/22	jue 29/12/22	\$947,00 \$0	1												
17	✓	129 días	sáb 1/1/22	mié 29/6/22	\$6.177,00 \$0	1												
16	✓	108 días	sáb 1/1/22	mar 31/5/22	\$2.264,00 \$0	1												
15	✓	260 días	sáb 1/1/22	jue 29/12/22	\$1.775,00 \$91,73	1												
14	✓	260 días	sáb 1/1/22	jue 29/12/22	\$6.390,70 \$54,02	1												
13	✓	260 días	sáb 1/1/22	jue 29/12/22	\$3.222,00 \$1227,44	1												
38	✓	259 días	sáb 1/1/22	mié 28/12/22	\$46.255,00	2												
39	✓	173 días	jue 7/3/22	mié 2/11/22	\$35.250,00 \$0	1												
40	✓	212 días	jue 7/3/22	mar 27/12/22	\$11.005,00 \$0	1												
31	✓	260 días	sáb 1/1/22	jue 29/12/22	\$21.898,00	6												
37	✓	173 días	mar 8/3/22	jue 3/11/22	\$4.434,00 \$0	1												
36	✓	213 días	jue 7/3/22	mié 28/12/22	\$481,00 \$0	1												
35	✓	213 días	jue 7/3/22	mié 28/12/22	\$995,00 \$0	1												
34	✓	213 días	jue 7/3/22	mié 28/12/22	\$9.749,00 \$0	1												
33	✓	173 días	jue 7/3/22	mié 2/11/22	\$6.182,00 \$0	1												
32	✓	259 días	sáb 1/1/22	mié 28/12/22	\$57,00 \$0	1												

Proyecto: MATRIZ POA
Fecha: vie 28/4/23

Tarea
División
Hitos
Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hitos inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hitos externo

Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Ejecutado	Meta Planificada	2014	2019	2024
1	ESTRUCTURA: S7 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FF. AA. S7.2.2 Mantenimiento de medios terrestres, navales y aéreos S7.2.1 Mantenimiento de infraestructura militar S30811 MAT. CONSTRU. ELEC. PLOM S30405 Mantenimiento de vehículos marinos S30402 Mantenimiento de instalaciones CAPMAN, RETSUB, CAPBAH, SUBCEN	260 días 260 días 260 días 129 días 193 días 173 días	sáb 1/1/22 sáb 1/1/22 sáb 1/1/22 sáb 1/1/22 lun 7/3/22 lun 28/1/22	jue 29/12/22 jue 29/12/22 jue 29/12/22 mié 29/6/22 mié 30/11/22 mié 26/10/22	\$22.244,00 \$0,00 \$0,00 \$9.322,00 \$2.154,00 \$10.768,00		3 0 0 1 1 1			


Juan Gallegos Guzman
CAPITAN DE CORBETA - AB

Proyecto: MATRIZ POA
Fecha: vie 28/4/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	