

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
1	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS	\$ 158.819,78	99%	99%	924	911	98,59%	lun 3/1												
2	INICIO																			
3	01. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 120.749,86	100%	99%	73	72	98,63%	lun 24/1												
4	001. GESTIÓN INSTITUCIONAL	\$ 120.749,86	100%	99%	73	72	98,63%	lun 24/1												
5	03. APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$ 120.749,86	100%	99%	73	72	98,63%	lun 24/1												
6	REALIZAR ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN, COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE INTERESES MARÍTIMO, DE LOS PROCESOS DE ASESORES Y DE LOS DE APOYO	\$ 11.208,16	100%	100%	11	11	100%	lun 24/1												
8	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS	\$ 12.557,54	100%	100%	36	36	100%	lun 24/1												
12	PROVISION DE SERVICIOS GENERALES	\$ 3.190,64	100%	97%	4	4	100%	lun 14/3												
15	PROVISION DEL SERVICIO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION.	\$ 73.063,13	100%	99%	8	7	87,5%	mié 23/3												
21	PROVISION DEL SERVICIO DE INFORMATICA	\$ 6.634,97	100%	100%	3	3	100%	lun 11/4												
24	PROVISION DE BIENES USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 12.331,50	100%	100%	5	5	100%	lun 7/3												
30	GESTION DEL PAGO DE SEGUROS, TASAS, IMPUESTOS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$ 1.763,92	100%	100%	6	6	100%	mar 29/3												
33	003. GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID-19	\$ 0,00	100%	100%	0	0	#ERROR	lun 14/3												
34	001. Emergencia sanitaria nacional de la pandemia del COVID-19	\$ 0,00	100%	100%	0	0	#ERROR	lun 14/3												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
36	57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.	\$ 14.254,00	0%	99%	0	0	#ERROR	lun 23/5												
37	02. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	\$ 14.254,00	99%	99%	0	0	#ERROR	lun 23/5												
39	PROGRAMA 91. SEGURIDAD INTEGRAL	\$ 23.815,92	100%	99%	851	839	98,58%	lun 3/1												
40	ACTIVIDAD 001. CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES	\$ 23.815,92	100%	99%	851	839	98,58%	lun 3/1												
41	MACRO PROCESO N0 APOYO AL DESARROLLO MARÍTIMO NACIONAL	\$ 23.815,92	100%	99%	851	839	98,58%	lun 3/1												
42	SUBACTIVIDAD 1. FOMENTO DE LA CONCIENCIA, CULTURA E HISTORIA MARÍTIMA ECUATORIANA	\$ 8.838,35	100%	98%	628	617	98,24%	lun 3/1												
43	PROCESO N1 Difusión de Conciencia Marítima y Apoyo al Desarrollo Comunitario	\$ 8.838,35	100%	98%	628	617	98,24%	lun 3/1												
44	PROCESO N2 Fortalecimiento de la conciencia marítima	\$ 8.838,35	100%	98%	628	617	98,24%	lun 3/1												
45	OI6 INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL AL DESARROLLO MARÍTIMO NACIONAL	\$ 8.838,35	100%	98%	628	617	98,24%	lun 3/1												
46	E6.2 IMPULSANDO LA IDENTIDAD, CONCIENCIA Y CULTURA MARÍTIMA NACIONAL	\$ 2.894,95	100%	98%	463	447	96,54%	lun 3/1												
47	Difusión de la Conciencia Marítima al Interno de la Institución	\$ 2.894,95	100%	96%	106	92	86,79%	lun 24/1												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre dic ene	2º trimestre feb mar	3er trimestre abr may	4º trimestre jun jul	1er trimestre ago sep	2º trimestre oct nov	3er trimestre dic ene	4º trimestre feb mar				
48	CURSO VIRTUAL CONVEMAR	\$ 0,00	100%	81%	4	4	100%	lun 24/1												
49	DIRECCIÓN CAC	\$ 0,00	100%	81%	4	4	100%	lun 24/1												
53	DESARROLLO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA CONTROL DE INDNR	\$ 0,00	100%	100%	10	8	80%	lun 14/2												
54	DIRECCIÓN CAC	\$ 0,00	100%	100%	10	8	80%	lun 14/2												
58	CAPACITACIÓN INTERNA A LAS UADM	\$ 2.894,95	100%	98%	21	21	100%	lun 28/2												
59	DIRECCIÓN CAC	\$ 2.894,95	100%	98%	21	21	100%	lun 28/2												
63	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL NAVAL	\$ 0,00	100%	100%	71	59	83,09%	lun 31/1												
64	UADM ESMERALDAS	\$ 0,00	100%	100%	10	8	80%	lun 31/1												
69	UADM MANABÍ	\$ 0,00	100%	100%	10	8	80%	lun 31/1												
74	UADM GUAYAS	\$ 0,00	100%	100%	10	8	80%	lun 31/1												
79	UADM SANTA ELENA	\$ 0,00	100%	100%	21	19	90,47%	lun 31/1												
88	UADM EL ORO	\$ 0,00	100%	100%	10	8	80%	lun 31/1												
93	UADM AMAZONÍA	\$ 0,00	100%	100%	10	8	80%	lun 31/1												
98	Difusión de la Conciencia Marítima al Externo	\$ 0,00	100%	99%	357	355	99,43%	lun 3/1												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
99	PROYECTO GUARDIANES DEL MAR Y DE LOS INTERESES MARÍTIMOS - PROGIM	\$ 0,00	100%	98%	42	41	97,61%	lun 10/1												
100	UADM ESMERALDAS	\$ 0,00	100%	100%	13	13	100%	lun 31/1												
107	UADM EL ORO	\$ 0,00	100%	100%	14	14	100%	lun 10/1												
112	UADM GUAYAS	\$ 0,00	100%	96%	15	14	93,33%	lun 11/4												
118	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE FECHAS DEL CALENDARIO AMBIENTAL	\$ 0,00	100%	100%	66	66	100%	lun 10/1												
119	UADM ESMERALDAS	\$ 0,00	100%	100%	8	8	100%	lun 24/1												
128	UADM MANABÍ	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 31/1												
136	UADM GUAYAS	\$ 0,00	100%	100%	30	30	100%	lun 10/1												
145	UADM SANTA ELENA	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 31/1												
153	UADM EL ORO	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 31/1												
161	UADM AMAZONÍA	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 31/1												
169	CAMPAÑAS DE INTERACCIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO PESQUERO Y TURISTICO	\$ 0,00	100%	100%	32	32	100%	lun 3/1												
170	UADM ESMERALDAS	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	lun 14/2												
176	UADM MANABÍ	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 3/1												
184	UADM GUAYAS	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	lun 14/2												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre dic	2º trimestre ene	3er trimestre feb	4º trimestre mar	5º trimestre abr	6º trimestre may	7º trimestre jun	8º trimestre jul	9º trimestre ago	10º trimestre sep	11º trimestre oct	12º trimestre nov
190	UADM SANTA ELENA	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	lun 14/2												
196	UADM EL ORO	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	lun 14/2												
202	UADM AMAZONÍA	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	lun 14/2												
208	CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y CAPACITACIÓN DIRIGIDAS AL SECTOR EDUCATIVO	\$ 0,00	100%	98%	60	59	98,33%	lun 28/3												
209	UADM ESMERALDAS	\$ 0,00	100%	100%	10	10	100%	lun 28/3												
220	UADM MANABÍ	\$ 0,00	100%	90%	10	9	90%	lun 28/3												
231	UADM GUAYAS	\$ 0,00	100%	100%	10	10	100%	lun 28/3												
242	UADM SANTA ELENA	\$ 0,00	100%	100%	10	10	100%	lun 28/3												
253	UADM EL ORO	\$ 0,00	100%	100%	10	10	100%	lun 28/3												
264	UADM AMAZONÍA	\$ 0,00	100%	100%	10	10	100%	lun 28/3												
275	INSERCIÓN DE LA CONCIENCIA MARÍTIMA EN LA EDUCACIÓN	\$ 0,00	100%	100%	22	22	100%	lun 3/1												
276	DIRECCIÓN CAC	\$ 0,00	100%	100%	22	22	100%	lun 3/1												
281	RED DE UNIVERSIDADES EN PRO DEL MAR	\$ 0,00	100%	100%	36	36	100%	lun 3/1												
282	DIRECCIÓN CAC	\$ 0,00	100%	100%	18	18	100%	lun 28/2												
288	UADM ESMERALDAS	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 3/1												
292	UADM MANABÍ	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 3/1												
296	UADM GUAYAS	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 3/1												
300	UADM SANTA ELENA	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 3/1												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre dic	2º trimestre ene	3er trimestre feb	4º trimestre mar	1er trimestre abr	2º trimestre may	3er trimestre jun	4º trimestre jul	1er trimestre ago	2º trimestre sep	3er trimestre oct	4º trimestre nov
304	UADM EL ORO	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 3/1												
308	UADM AMAZONÍA	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 3/1												
312	MATERIAL EDUCATIVO	\$ 0,00	100%	100%	51	51	100%	lun 24/1												
313	DIRECCIÓN CAC	\$ 0,00	100%	100%	9	9	100%	lun 24/1												
319	UADM ESMERALDAS	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 2/5												
326	UADM MANABÍ	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 2/5												
333	UADM GUAYAS	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 2/5												
340	UADM SANTA ELENA	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 2/5												
347	UADM EL ORO	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 2/5												
354	UADM AMAZONÍA	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 2/5												
361	PROYECTO RUTA DE PAZ ECUADOR 200/90	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 17/1												
362	DIRECCIÓN CAC	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 17/1												
365	CURSO VIRTUAL CONCIENCIA MARÍTIMA CON AME	\$ 0,00	100%	69%	2	2	100%	lun 14/2												
366	Revisión y lanzamiento de curso virtual de conciencia marítima dirigido a Municipios a nivel nacional	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 14/2												
367	Seguimiento y evaluación del curso virtual de conciencia marítima	\$ 0,00	100%	0%	1	1	100%	lun 24/10												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre dic ene	2º trimestre feb mar	3er trimestre abr may	4º trimestre jun jul ago	1er trimestre sep oct	2º trimestre nov dic ene	3er trimestre feb mar					
368	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	\$ 0,00	100%	100%	43	43	100%	lun 24/1												
369	DIRECCIÓN CAC	\$ 0,00	100%	100%	31	31	100%	lun 24/1												
373	UADM ESMERALDAS	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 31/10												
376	UADM MANABÍ	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 31/10												
379	UADM GUAYAS	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 31/10												
382	UADM SANTA ELENA	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 31/10												
385	UADM EL ORO	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 31/10												
388	UADM AMAZONÍA	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 31/10												
391	Difusión de la Historia y Cultura Marítima	\$ 5.943,40	100%	99%	165	170	103,0%	lun 3/1												
392	SUBACTIVIDAD 002. DESARROLLO MARÍTIMO - SOBERANÍA Y LÍMITES	\$ 2.110,00	100%	99%	80	75	93,75%	lun 24/1												
393	PROCESO N1 Planificación de desarrollo marítimo nacional	\$ 2.110,00	100%	99%	80	75	93,75%	lun 24/1												
394	PROCESO N2 Desarrollo de estudios, propuestas técnicas y proyectos / Intervenciones de desarrollo marítimo	\$ 2.110,00	100%	99%	80	75	93,75%	lun 24/1												
395	OI6 INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL AL DESARROLLO MARÍTIMO NACIONAL	\$ 2.110,00	100%	99%	74	70	94,59%	lun 24/1												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
406	Asesorar y dar soporte técnico al MIDENA, Cancillería y COGMAR, en el ámbito del mantenimiento de la frontera ecuatoriana-peruana, en el seno de la Subcomisión Técnica, de la Comisión Mixta Permanente de Fronteras Ecuador-Perú.	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 14/11												
408	Generación de una geodata con la información espacial disponible en el país en el ámbito marino y costero.	\$ 2.110,00	100%	99%	3	3	100%	lun 30/5												
412	E6.3 IMPULSANDO LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MARINA	\$ 0,00	100%	100%	34	32	94,11%	lun 4/4												
413	GESTIONAR PROYECTOS ENFOCADOS EN LOS INTERESES MARÍTIMOS EN APOYO AL DESARROLLO MARÍTIMO NACIONAL	\$ 0,00	100%	100%	34	32	94,11%	lun 4/4												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
414	Asesorar en temas dirigidos al incremento de la relación con entidades públicas y privadas afines al desarrollo de los intereses marítimos en el marco de la investigación científica marítima	\$ 0,00	100%	100%	12	10	83,33%	lun 4/4												
416	Articular una red de investigación marina entre institutos de investigación, universidades, empresas privadas, y entidades del Estado	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 6/6												
420	Transferencia de conocimiento	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 1/8												
422	Ejecutar Jornadas Marítimas	\$ 0,00	100%	100%	4	4	100%	lun 16/5												
427	Ejecutar el Congreso Académico Internacional	\$ 0,00	100%	100%	4	4	100%	lun 8/8												
432	Presentación de la propuesta del proyecto de valoración del mar y sus recursos	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 30/5												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
435	Estimación del PIB Marítimo	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 30/5												
439	Gestión de información para autorización de buques extranjeros	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 27/6												
443	E6.4 IMPULSANDO EL DESARROLLO MARINO COSTERO	\$ 0,00	100%	100%	28	26	92,85%	lun 24/1												
444	FORTALECER EL TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL, DE LOS ACTORES RELACIONADOS CON LOS USOS DEL MAR	\$ 0,00	100%	100%	28	26	92,85%	lun 24/1												
457	ESTRATEGIA 6.5 IMPULSANDO EL APOYO AL DESARROLLO DE COMUNIDADES COSTERAS	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 2/5												
458	GESTIONAR LOS SERVICIOS DE DRAGADO Y RELLENO HIDRÁULICO EN APOYO AL DESARROLLO MARÍTIMO NACIONAL	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 2/5												
459	Elaborar informe de seguimiento y control a las actividades de SERDRA afines al desarrollo de los IM.	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 27/6												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
460	Gestionar alianzas nacionales e internacionales, para el Servicio de Dragas de la Armada (SERDRA), así como alianzas estratégicas que permitan fortalecer sus capacidades.	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 2/5												
462	OI 7 INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN EN EL ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y GOVERNABILIDAD MARITIMA	\$ 0,00	100%	100%	6	5	83,33%	lun 28/3												
463	ESTRATEGIA 7.3 IMPULSANDO EL PROGRAMA ANTÁRTICO NACIONAL	\$ 0,00	100%	100%	6	5	83,33%	lun 28/3												
464	FOMENTAR LA VISIÓN ANTÁRTICA NACIONAL	\$ 0,00	100%	100%	6	5	83,33%	lun 28/3												
465	Construir e impulsar las líneas de investigación antárticas y su articulación con la visión geopolítica ecuatoriana en la Antártida.	\$ 0,00	100%	100%	4	4	100%	lun 28/3												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
468	Apoyar a las campañas antárticas para contribuir al posicionamiento geopolítico y oceanopolítico del Estado.	\$ 0,00	100%	100%	2	1	50%	lun 1/8												
470	SUBACTIVIDAD 003. OCEANOPOLÍTICA Y PROYECCIÓN DE LOS INTERESES MARÍTIMOS	\$ 12.867,57	100%	99%	68	73	107,3%	lun 3/1												
471	PROCESO N1 Asesoría Técnica en Oceanopolítica y Proyección de Intereses Marítimos	\$ 12.867,57	100%	99%	68	73	107,3%	lun 3/1												
472	PROCESO N2 Asesoría geo-oceanopolítica / Legislación marítima / Representación Institucional	\$ 12.867,57	100%	99%	68	73	107,3%	lun 3/1												
473	OI6 INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL AL DESARROLLO MARÍTIMO NACIONAL	\$ 11.017,57	100%	98%	28	28	100%	lun 24/1												
474	E6.1 IMPULSANDO LA COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO MARÍTIMO	\$ 11.017,57	100%	88%	5	5	100%	lun 26/9												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
475	Representar por delegación a la Armada ante los órganos nacionales e internacionales relacionadas con el campo de desarrollo e intereses marítimos	\$ 11.017,57	100%	88%	5	5	100%	lun 26/9												
476	Representación nacional e internacional en reuniones, talleres, webinars,etc como Punto Focal Nacional de la ISA en Ecuador.	\$ 11.017,57	100%	100%	3	3	100%	lun 26/9												
480	Participación en en eventos internacionales de representación institucional	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 28/11												
482	Aprobación de la Fase II Y III del Proyecto de Reglamento sobre la Explotación de los Recursos Minerales en la Zona, parte del Código de Minería.	\$ 0,00	100%	0%	1	1	100%	lun 28/11												
484	E6.3 IMPULSANDO LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MARINA	\$ 0,00	100%	99%	21	21	100%	lun 24/1												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre dic	2º trimestre ene	3er trimestre feb	4º trimestre mar	1er trimestre abr	2º trimestre may	3er trimestre jun	4º trimestre jul	1er trimestre ago	2º trimestre sep	3er trimestre oct	4º trimestre nov
485	Gestionar actividades relacionadas con la exploración, caracterización y la definición del límite exterior de la plataforma submarina y el Comité del Limite Exterior de la Plataforma Continental Ecuatoriana (CLEPCE)	\$ 0,00	100%	100%	14	14	100%	lun 24/1												
486	Realizar el seguimiento a los estudios y trabajos técnicos que deben ejecutarse, para el trazado del límite exterior de la plataforma continental	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	mar 1/3												
489	Definir Líneas de Investigación de la plataforma continental ecuatoriana.	\$ 0,00	100%	100%	4	4	100%	lun 24/1												
492	Gestionar la elaboración de la segunda presentación parcial conjunta.	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	lun 28/2												
495	Gestionar el asesoramiento al Comité Interinstitucional del Mar en calidad de Asesor Técnico Permanente	\$ 0,00	100%	99%	7	7	100%	lun 24/1												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
496	Contribuir en la elaboración del Plan de Acción Regional de Pesca INDNR (CPPS)	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 31/1												
499	Análisis de Pesca INDNR en el Ecuador	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 31/1												
502	Declaración de Aguas Históricas en territorio nacional.	\$ 0,00	100%	95%	1	1	100%	lun 31/1												
504	Determinación de áreas de interés en la columna de agua, suelo, subsuelo y plataforma continental en ABNJ.	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 24/1												
507	E6.4 IMPULSANDO EL DESARROLLO MARINO COSTERO	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 31/1												
508	Gestionar la elaboración de pensum de estudios con información acerca de los organismos como el CIM, el CLEPCE, el ISA a fin de impartir cursos presenciales y/o virtuales dirigidos a personal militar	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 31/1												


Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
509	Elaborar propuesta de pensum de estudios con información acerca de los organismos como el CIM, el CLEPCE, el ISA .	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 31/1												
512	OI 7 INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN EN EL ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD MARÍTIMA	\$ 1.850,00	100%	100%	40	45	112,5%	lun 3/1												
513	E7.1 IMPULSANDO EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA MARÍTIMA NACIONAL VISIONARIA Y MODERNA	\$ 0,00	100%	100%	4	4	100%	lun 24/1												
514	Socializar de manera efusiva con el personal naval y civil, la Estrategia Marítima Nacional (EMN) propuesta por el sector defensa , juntamente con el Plan sectorial de Apoyo al Desarrollo Marítimo Nacional	\$ 0,00	100%	100%	4	4	100%	lun 24/1												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
515	Difundir los conceptos de la visión oceanopolítica y de la Estrategia Marítima Nacional	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 28/2												
516	Conceptualización de la visión oceanopolítica del Estado, entregado a las Universidades e Instituciones del Estado.	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 28/2												
517	Elaborar informes técnicos relacionados a la gobernanza y gobernabilidad marítima	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 24/1												
521	E7.2 IMPULSANDO LA MODERNIZACIÓN DEL MARCO DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD MARÍTIMA	\$ 1.850,00	100%	100%	35	40	114,2%	lun 3/1												
522	Difundir a la Armada y sociedad en general, por medios virtuales y comunicacionales disponibles, la Convemar e inserción de los dos artículos actualizados pertenecientes al Código Civil (Art. 606 y 609) en materia de regulación marítima	\$ 0,00	100%	100%	3	3	100%	lun 31/1												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
523	Elaborar plan de difusión de Convemar y actualización de leyes nacionales como el Código Civil.	\$ 0,00	100%	100%	2	2	100%	lun 2/5												
526	Elaborar la actualización de la publicación de la síntesis de la Convemar.	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 31/1												
528	Promover como parte de sus gestiones, el asesoramiento a COGMAR y entidades superiores, sobre las observaciones respecto a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos (LOREG); puntualmente la ampliación de la Reserva Marina de Galápa	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 24/1												
529	Nueva Reserva Marina de Galápagos	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 24/1												
531	Punto Focal del Plan de Acción de la CPPS	\$ 1.850,00	100%	100%	26	26	100%	lun 3/1												
532	Plan Acción-CPPS	\$ 1.850,00	100%	100%	26	26	100%	lun 3/1												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
535	Proponer leyes y políticas para la planificación y el desarrollo de los intereses marítimos del país.	\$ 0,00	100%	100%	5	10	200%	lun 31/1												
536	Contribuir en la elaboración de la Agenda Intersectorial del Mar	\$ 0,00	100%	100%	5	10	200%	lun 31/1												
539	E7.3 IMPULSANDO EL PROGRAMA ANTÁRTICO NACIONAL	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 31/1												
540	Oficialización de Política Antártica Nacional	\$ 0,00	100%	100%	1	1	100%	lun 31/1												
542	SUBACTIVIDAD 4. APOYO AL DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 0,00	100%	100%	75	74	98,66%	lun 3/1												
543	PROCESO N1 Difusión de Conciencia Marítima y Apoyo al Desarrollo Comunitario	\$ 0,00	100%	100%	75	74	98,66%	lun 3/1												
544	PROCESO N2 Apoyo al desarrollo comunitario y gestión de riesgos	\$ 0,00	100%	100%	75	74	98,66%	lun 3/1												
545	OI6 INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL AL DESARROLLO MARÍTIMO NACIONAL	\$ 0,00	100%	100%	75	74	98,66%	lun 3/1												
546	E6.5 IMPULSANDO EL APOYO AL DESARROLLO DE COMUNIDADES COSTERAS	\$ 0,00	100%	100%	75	74	98,66%	lun 3/1												

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Costo	% Pla Dic	% Ejec Dic	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Cumplimiento Ejec./Ajust.	Comienzo												
									1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
547	Programa de apoyo a la comunidad y gestión de riesgos	\$ 0,00	100%	100%	75	74	98,66%	lun 3/1												
548	CAPACITACIÓN CIUDADANA	\$ 0,00	100%	100%	27	27	100%	lun 3/1												
549	UADM ESMERALDAS	\$ 0,00	100%	100%	4	4	100%	lun 17/1												
554	UADM MANABÍ	\$ 0,00	100%	100%	4	4	100%	lun 21/3												
559	UADM GUAYAS	\$ 0,00	100%	100%	7	7	100%	lun 3/1												
567	UADM SANTA ELENA	\$ 0,00	100%	100%	4	4	100%	lun 21/3												
572	UADM EL ORO	\$ 0,00	100%	100%	4	4	100%	lun 21/3												
577	UADM AMAZONÍA	\$ 0,00	100%	100%	4	4	100%	lun 25/4												
582	CAMPAÑAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD	\$ 0,00	100%	100%	35	34	97,14%	lun 24/1												
583	UADM ESMERALDAS	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	lun 24/1												
588	UADM MANABÍ	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	lun 24/1												
594	UADM GUAYAS	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	lun 11/4												
599	UADM SANTA ELENA	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	lun 11/4												
604	UADM EL ORO	\$ 0,00	100%	100%	10	9	90%	lun 24/1												
611	UADM AMAZONÍA	\$ 0,00	100%	100%	5	5	100%	lun 11/4												
616	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	\$ 0,00	100%	100%	13	13	100%	lun 24/1												
617	DIRECCIPON CAC	\$ 0,00	100%	100%	13	13	100%	lun 24/1												
620	FIN																			

Unidad de Planificación y Desarrollo Director General de Intereses Marítimos	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			