

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA (ESANMA) POA 2022	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
2			PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
3			ACTIVIDAD 001: ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
4			SUBACTIVIDAD 004: SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
5			14. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRADA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
6			14.1 PREVENCIÓN DE RIESGOS	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
7			14.1.2 PREVENCIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
8			14.1.2.4 ACCIONES DE CONTINGENCIA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
9			DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJ	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
10			ESANMA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
11	✓		Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Dese	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
12	✓		Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparación)	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
13			Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.87 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
14			Capacitación a Servidores Públicos ESDEAV	0 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
15			Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios p	0 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
16	✓		Consultoría, asesoría e investigación especializada	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
17	✓		ESCEAM	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
18	✓		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios p	1 día?	lun 1/1/18	lun 1/1/18
19			PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
20			ACTIVIDAD 001: ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
21			SUBACTIVIDAD 005: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
22			13. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACI	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
23			13.3 MANTENIMIENTO DE TIC'S	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
24			13.3.1 SOSTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE SERVICIOS TIC	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
25			13.3.1.4 ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
26			INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENT	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
27	✓		Repuestos y Accesorios	2 días	sáb 1/1/22	lun 1/3/22

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
28			Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Repa	1.13 días	sáb 1/1/22	lun 1/3/22
29			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Inform	1.13 días	sáb 1/1/22	lun 1/3/22
30			PROGRAMA 55: PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
31			ACTIVIDAD 001: EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DI	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
32			SUBACTIVIDAD 001: Operación de vigilancia, reconocimiento, exploració	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
33			02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARÍTIMAS	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
34			02.1 Alistamiento Operacional	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
35			02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
36			02.1.2.1 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
37			Informe de ejecución de las operaciones/ejercicios navales	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
38			ESANMA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
39			Agua Potable	1.13 días	sáb 1/1/22	lun 1/3/22
40			Energía Eléctrica	1.13 días	sáb 1/1/22	lun 1/3/22
41	✓		Telecomunicaciones	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
42			Pasajes al Interior	1.13 días	sáb 1/1/22	lun 1/3/22
43			Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.13 días	sáb 1/1/22	lun 1/3/22
44			Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1.13 días	sáb 1/1/22	lun 1/3/22
45			Insumos Materiales y Suministros para Construcción Ele	1.13 días	sáb 1/1/22	lun 1/3/22
46	✓		Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
47			ESCEAM	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
48	✓		Maquinarias y equipos (Instalación, mantenimiento y reparación)	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
49	✓		Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
50	✓		Mantenimiento de herramientas	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
51	✓		Combustibles y Lubricantes	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
52	✓		Insumos Materiales y Suministros para Construcción	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
53			Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial			
			Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	0.78 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
54	✓		Tasas portuarias y aeroportuarias	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
55	✓		Maquinarias y equipos (Instalación, mantenimiento y reparación)	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
56			Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
57			ESCUAV	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
58	✓		Combustibles y Lubricantes	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
59	✓		Vehículos (Servicio para mantenimiento y reparación)	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
60	✓		Insumos Materiales y Suministros para Construcción Eléctrica	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
61			Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	0.87 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
62			PROGRAMA 55. PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
63			ACTIVIDAD 001: EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
64			SUBACTIVIDAD 005: Gestión de apoyo a las unidades operativas de FF.AA.	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
65			02. DESARROLLO DE CAPACIDADES MARÍTIMAS	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
66			02.1 Alistamiento Operacional	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
67			02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
68			02.1.2.1 ALISTAMIENTO DE UNIDADES	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
69			Informe de determinación de necesidades logística del sector	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
70	✓		ESANMA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
71	✓		Agua Potable	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
72	✓		Energía Eléctrica	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
73	✓		Telecomunicaciones	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
74	✓		Fletes y Maniobras	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
75	✓		Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
76	✓		Servicios de aseo, lavado de vestimenta, de trabajo de fuerza	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
77	✓		Servicio de provisión de dispositivos electrónicos y certificación	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
78	✓		Pasajes al interior	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
79	✓		Viáticos y subsistencias en el interior	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
80	✓		Viáticos y subsistencias en el exterior	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
81	✓		Maquinarias y Equipos (Instalacion, mantenimiento y reparación)	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
82	✓		Vehiculos (Servicio para mantenimiento y reparación)	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
83	✓		Materiales de Oficina	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
84	✓		Materiales de Aseo	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
85	✓		Menaje de cocina, hogar y accesorios	1 día?	sáb 1/1/22	lun 1/3/22
86	✓		Tasas portuarias y aeroportuarias	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
87	✓		Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
88	✓		Agua Potable	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
89	✓		Energía Eléctrica	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
90	✓		Pasajes al interior	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
91	✓		Pasajes al exterior	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
92	✓		Viáticos y subsistencias en el interior	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
93	✓		Maquinarias y Equipos (Instalacion, mantenimiento y reparación)	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
94	✓		Comisiones Bancarias	1 día?	sáb 1/1/22	lun 1/3/22
95			ESCEAM	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
96			Vehiculos (Servicio para mantenimiento y reparación)	1 día?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
97	✓		PROGRAMA 55: PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
98	✓		ACTIVIDAD 002: GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
99	✓		SUBACTIVIDAD 002: Capacitación de personal militar	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
100	✓		09. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
101	✓		09.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
102	✓		09.1.2 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN (CAPACITACIÓN MILITAR)	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
103	✓		09.1.2.3 CAPACITACIÓN MILITAR (ESPECIALIZACIÓN)	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
104	✓		PERSONAL NAVAL ESPECIALIZADO (CAPACITADO) ESDEAV	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
105	✓	📌	Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones	0.88 días	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
106	✓	📌	Pasajes al interior	0.88 días	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
107	✓	📌	Viáticos y subsistencias en el interior	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
108	✓	📌	Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparación)	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
109	✓	📌	Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparación)	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
110	✓	📌	Honorarios por contratos civiles de servicios	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
111	✓	📌	Capacitación a servidores públicos	0.88 días	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
112	✓	📌	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.88 días	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
113	✓	📌	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios personales	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
114	✓	📌	Materiales didácticos	0.88 días	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
115		📌	PROGRAMA 55: PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
116		📌	ACTIVIDAD 002: GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
117		📌	SUBACTIVIDAD 005: Especialización de personal militar	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
118		📌	09. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
119		📌	09.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
120		📌	09.1.2 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN (CAPACITACIÓN MILITAR)	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
121		📌	09.1.2.3 CAPACITACIÓN MILITAR (ESPECIALIZACIÓN)	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
122		📌	PERSONAL NAVAL ESPECIALIZADO (CAPACITADO)	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
123		📌	ESDEAV	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
124		📌	Pasajes al Interior	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
125		📌	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
126		📌	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
127		📌	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios personales	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
128		📌	Materiales Didácticos	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
129	✓	📌	PROGRAMA 57. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
130	✓	📌	ACTIVIDAD 002: MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
131	✓	📌	SUBACTIVIDAD 001: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MILITAR	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
132	✓	📌	11. GESTIÓN LOGÍSTICA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
133			11.4 INFRAESTRUCTURA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
134			11.4.5 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
135			11.4.5.2 SOSTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
136			Sostenimiento preventivo (mantenimiento preventivo ejecu	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
137			Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Ins	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
138			Infraestructura	0.88 días?	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
139			Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
140			Infraestructura	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
141			PROGRAMA 86. INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACIÓN Y O TRANSFEREN	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
142			ACTIVIDAD 001: DESARROLLAR LA INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA LA DE	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
143			SUBACTIVIDAD 001: Investigación , desarrollo e innovación para la defer	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
144			11. GESTIÓN LOGÍSTICA	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
145			11.5 INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE UNIDADES NAVALES	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
146			11.5.1 GESTIÓN TECNOLÓGICA DE CONCEPCIÓN DE PROTOTIPOS	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
147			11.5.1.2 ANÁLISIS PRELIMINAR DE DISEÑO Y REQUERIMIENTO	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
148			Diseño preliminar que contenga características, atributos, r	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
149			ESCUAV	262 días	sáb 1/1/22	sáb 12/31/22
150			Combustibles y Lubricantes	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
151			Insumos Materiales y Suministros para Construcción Ele	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
152			Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	1 día	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
74%	\$ 492,803.00	\$ 734,220.18	\$ 631,364.82	191	112	111	
92%	\$ 16,763.00	\$ 22,596.00	\$ 21,992.65	9	6	6	
92%	\$ 16,763.00	\$ 22,596.00	\$ 21,992.65	9	6	6	
92%	\$ 16,763.00	\$ 22,596.00	\$ 21,992.65	9	6	6	
92%	\$ 16,763.00	\$ 22,596.00	\$ 21,992.65	9	6	6	
92%	\$ 16,763.00	\$ 22,596.00	\$ 21,992.65	9	6	6	
92%	\$ 16,763.00	\$ 22,596.00	\$ 21,992.65	9	6	6	
92%	\$ 16,763.00	\$ 22,596.00	\$ 21,992.65	9	6	6	
92%	\$ 16,763.00	\$ 22,596.00	\$ 21,992.65	9	6	6	
90%	\$ 16,763.00	\$ 20,186.00	\$ 19,582.65	9	5	5	
100%	\$ 8,256.00	\$ 1,340.00	\$ 1,340.00	1	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 7,946.00	\$ 7,946.00	0	2	2	001
57%	\$ 0.00	\$ 1,400.00	\$ 796.65	0	1	1	001
0%	\$ 2,144.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7	0	0	001
0%	\$ 6,363.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
100%	\$ 0.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	0	1	1	002
100%	\$ 0.00	\$ 2,410.00	\$ 2,410.00	0	1	1	
100%	\$ 0.00	\$ 2,410.00	\$ 2,410.00	0	1	1	002
47%	\$ 14,905.00	\$ 4,918.00	\$ 4,918.00	3	1	1	
47%	\$ 14,905.00	\$ 4,918.00	\$ 4,918.00	3	1	1	
47%	\$ 14,905.00	\$ 4,918.00	\$ 4,918.00	3	1	1	
47%	\$ 14,905.00	\$ 4,918.00	\$ 4,918.00	3	1	1	
47%	\$ 14,905.00	\$ 4,918.00	\$ 4,918.00	3	1	1	
47%	\$ 14,905.00	\$ 4,918.00	\$ 4,918.00	3	1	1	
47%	\$ 14,905.00	\$ 4,918.00	\$ 4,918.00	3	1	1	
47%	\$ 14,905.00	\$ 4,918.00	\$ 4,918.00	3	1	1	
47%	\$ 14,905.00	\$ 4,918.00	\$ 4,918.00	3	1	1	
100%	\$ 6,401.00	\$ 4,918.00	\$ 4,918.00	1	1	1	001

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
0%	\$ 3,965.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
0%	\$ 4,539.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
64%	\$ 219,290.00	\$ 467,443.39	\$ 365,191.39	9	27	26	
64%	\$ 219,290.00	\$ 467,443.39	\$ 365,191.39	9	27	26	
64%	\$ 219,290.00	\$ 467,443.39	\$ 365,191.39	9	27	26	
64%	\$ 219,290.00	\$ 467,443.39	\$ 365,191.39	9	27	26	
64%	\$ 219,290.00	\$ 467,443.39	\$ 365,191.39	9	27	26	
64%	\$ 219,290.00	\$ 467,443.39	\$ 365,191.39	9	27	26	
64%	\$ 219,290.00	\$ 467,443.39	\$ 365,191.39	9	27	26	
64%	\$ 219,290.00	\$ 467,443.39	\$ 365,191.39	9	27	26	
64%	\$ 219,290.00	\$ 467,443.39	\$ 365,191.39	9	27	26	
21%	\$ 149,039.00	\$ 12,765.32	\$ 12,765.32	8	2	2	
0%	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
0%	\$ 40,501.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
100%	\$ 3,000.00	\$ 40.98	\$ 40.98	1	1	1	001
0%	\$ 1,403.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
0%	\$ 12,866.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
0%	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
0%	\$ 4,355.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
100%	\$ 13,914.00	\$ 12,724.34	\$ 12,724.34	1	1	1	001
94%	\$ 70,251.00	\$ 431,616.29	\$ 329,856.57	1	20	19	
100%	\$ 0.00	\$ 10,950.00	\$ 10,950.00	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 7,164.00	\$ 7,164.00	0	2	2	001
100%	\$ 0.00	\$ 5,105.00	\$ 5,105.00	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 58,147.06	\$ 58,147.06	0	3	3	001

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
100%	\$ 0.00	\$ 30.24	\$ 30.24	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 2,123.58	\$ 2,123.58	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 9,281.86	\$ 9,281.86	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 12,555.43	\$ 12,555.43	0	1	1	001
100%	\$ 19,824.00	\$ 14,675.00	\$ 14,675.00	1	2	2	001
100%	\$ 0.00	\$ 10,170.00	\$ 10,170.00	156	1	1	001
100%	\$ 4,687.00	\$ 3,995.79	\$ 3,995.79	1	1	1	001
100%	\$ 5,603.00	\$ 3,978.52	\$ 3,978.52	1	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 45.79	\$ 45.79	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 26.10	\$ 26.10	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 1,671.09	\$ 1,671.09	0	3	3	002
100%	\$ 0.00	\$ 9,522.20	\$ 9,522.20	0	3	3	002
100%	\$ 0.00	\$ 1,641.41	\$ 1,641.41	0	1	1	002
100%	\$ 0.00	\$ 19,095.00	\$ 19,095.00	0	2	2	002
100%	\$ 0.00	\$ 2,658.98	\$ 2,658.98	0	1	1	002
100%	\$ 0.00	\$ 4,518.00	\$ 4,518.00	0	1	1	002
100%	\$ 0.00	\$ 100.60	\$ 100.60	0	1	1	002
0%	\$ 151,674.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	
0%	\$ 151,674.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
100%	\$ 0.00	\$ 30,422.80	\$ 30,422.80	0	10	10	
100%	\$ 0.00	\$ 30,422.80	\$ 30,422.80	0	10	10	
100%	\$ 0.00	\$ 30,422.80	\$ 30,422.80	0	10	10	
100%	\$ 0.00	\$ 30,422.80	\$ 30,422.80	0	10	10	
100%	\$ 0.00	\$ 30,422.80	\$ 30,422.80	0	10	10	
100%	\$ 0.00	\$ 30,422.80	\$ 30,422.80	0	10	10	
100%	\$ 0.00	\$ 30,422.80	\$ 30,422.80	0	10	10	
100%	\$ 0.00	\$ 30,422.80	\$ 30,422.80	0	10	10	
100%	\$ 0.00	\$ 30,422.80	\$ 30,422.80	0	10	10	

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
100%	\$ 0.00	\$ 1,497.00	\$ 1,497.00	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 8,436.37	\$ 8,436.37	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 3,041.07	\$ 3,041.07	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 6,998.36	\$ 6,998.36	0	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0	1	1	001
0%	\$ 6,758.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	0	0	
0%	\$ 6,758.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	0	0	
0%	\$ 6,758.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	0	0	
0%	\$ 6,758.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	0	0	
0%	\$ 6,758.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	0	0	
0%	\$ 6,758.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	0	0	
0%	\$ 6,758.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	0	0	
0%	\$ 6,758.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	0	0	
0%	\$ 6,758.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	0	0	
0%	\$ 351.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
0%	\$ 1,029.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
0%	\$ 1,634.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
0%	\$ 636.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
0%	\$ 3,108.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	001
100%	\$ 42,679.00	\$ 46,893.14	\$ 46,893.13	2	12	12	
100%	\$ 42,679.00	\$ 46,893.14	\$ 46,893.13	2	12	12	
100%	\$ 42,679.00	\$ 46,893.14	\$ 46,893.13	2	12	12	
100%	\$ 42,679.00	\$ 46,893.14	\$ 46,893.13	2	12	12	

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022

Avance Físico	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Ejecutado	META PLANIFICADA	META AJUST	META EJECUTADA	FUENTE
100%	\$ 42,679.00	\$ 46,893.14	\$ 46,893.13	2	12	12	
100%	\$ 42,679.00	\$ 46,893.14	\$ 46,893.13	2	12	12	
100%	\$ 42,679.00	\$ 46,893.14	\$ 46,893.13	2	12	12	
100%	\$ 42,679.00	\$ 46,893.14	\$ 46,893.13	2	12	12	
100%	\$ 35,421.00	\$ 13,548.88	\$ 13,548.88	1	4	4	001
100%	\$ 0.00	\$ 17,751.12	\$ 17,751.12	0	5	5	001
100%	\$ 7,258.00	\$ 2,393.14	\$ 2,393.14	1	1	1	001
100%	\$ 0.00	\$ 13,200.00	\$ 13,199.99	0	2	2	002
0%	\$ 10,620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	0	0	
0%	\$ 10,620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	0	0	
0%	\$ 10,620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	0	0	
0%	\$ 10,620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	0	0	
0%	\$ 10,620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	0	0	
0%	\$ 10,620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	0	0	
0%	\$ 10,620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	0	0	
0%	\$ 10,620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	0	0	
0%	\$ 10,620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	0	0	
0%	\$ 1,362.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	
0%	\$ 1,452.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	
0%	\$ 7,806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	

LOGRO ALCANZADO

Pago servicio de mantenimiento y recarga de exitones

Pago servicio de mantenimiento de la bomba contraincendios y mantenimiento de sistema de cámaras de seguridad

Pago servicio de auditoria ambiental

Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 de ESDEAV

Presupuesto no asignado

Pago por servicio de auditoria ambiental, se lo cancela por planillaje

Pago adquisición de prendas de protección para ESCEAM

Pago de adquisición de repuestos informáticos

POA ESANMA CORTE 31-DIC-2022	
LOGRO ALCANZADO	
Adquisición de material fungible para mantenimiento de aeronaves de ESCEAM y reposición de valores de caja chica	
Adquisición de repuestos de aviación para aeronaves	
Pago de fondo específico traslado aeronave CASA a Argentina y pago fondo específico traslado aeronave SKA a Brasil	
Servicio de mantenimiento de balsas salvavidas de las aeronaves	
Adquisición de repuestos de aviación para aeronaves	
Compra de lubricantes para aeronaves UAV	
Servicios de pruebas hidrostáticas	
Adquisición de material fungible para mantenimiento de aeronaves UAV	
Adquisición de repuestos de aviación para aeronaves UAV	
Pago de agua	
Pago de energía eléctrica	
Pago de telefonía	
Servicio de transporte de combustible de aviación, los pagos se realizan por planillaje	
Servicio de imprenta y reproducción	
Servicio de fumigación de aeronaves, pago se realiza por planilla	

Page 15

LOGRO ALCANZADO
Pago de servicio de imprenta y reproducción
Pago de pasajes a personal que cumplió comisión de servicios
Pago de viáticos a personal que cumplió comisión de servicios
Pago por servicio de mantenimiento de mobiliario
Pago de servicio de mantenimiento de aires acondicionados
Pago por contratación de servicios profesionales
pago por servicio de capacitación integral a personal de aviadores navales
Pago del servicio de mantenimiento de equipos informáticos
Pago por adquisición de prendas de protección para alumnos de ESDEAV
Pago por adquisición de materiales didácticos para alumnos de la ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-002-002 para ESDEAV

LOGRO ALCANZADO	
Pago del servicio de mantenimiento de las instalaciones de ESANMA	
Pago del servicio de mantenimiento de infraestructura de ESANMA	
Pago por la adquisición de materiales de ferretería, construcción, electricidad y gasfitería, de acuerdo a requerimientos emergentes utilizados en edificaciones e instalaciones de la base.	
Pago del servicio de mantenimiento del sistema biodigestor de ESANMA y servicio de mantenimiento de infraestructura de ESANMA	
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCUAV	
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCUAV	
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCUAV	
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCUAV	
Se realizó modificación presupuestaria para transferir valores al programa 55-001-001 para ESCUAV	

TNNV-AV Juan Calderón Encarnación
JEFE DE LA UNIDAD LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN

CPCB-AV Edison Albán Ramos
COMANDANTE DE ESANMA