

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 31 DICIEMBRE 2023

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
1		Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador	261 días?	dom 1/1/23	vie 29/12/23	\$334.394,32	1260
2		01 Administración Central	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$178.216,85	53
3		01. Gestión Institucional	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$178.216,85	53
4		003. Apoyo a la Gestión de Unidades Administrativas	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$177.022,85	52
5		10. Gestión Logística	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$177.022,85	52
6		03. Abastecimientos	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$177.022,85	52
7		03. Obtención	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$177.022,85	52
8		01. Adquisiciones Locales	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$177.022,85	52
9		Informe de adquisición de bienes y servicios locales	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$177.022,85	52
10		Satisfacer el abastecimiento de servicios básicos (agua, energía eléctrica y telecomunicaciones) mensuales que originan la gestión de VIF	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$123.356,26	12
11		Dotación de prendas de protección al personal	66 días	mié 1/3/23	mié 31/5/23	\$2.777,82	1

Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: jue 14/3/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 31 DICIEMBRE 2023

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
12		Satisfacer necesidades prioritarias de aseo y limpieza, dotación de suministros para la administración de Facilidades Habitacionales (Alojamientos en tránsito, áreas administrativas y comunales de VIF	16 días	mar 7/2/23	mar 28/2/23	\$9.597,65	1
13		Asignación para el control del buen uso de la Vivienda Fiscal, locales comerciales ante los organismos seccionales.	196 días	lun 2/1/23	sáb 30/9/23	\$28.713,48	1
14		Realizar inspecciones físicas a Repartos Navales Ejecutantes fin implementar correctivos necesarios a toda la Vivienda Fiscal a nivel nacional	50 días	lun 20/2/23	vie 28/4/23	\$5.929,94	2
15		Dotación de suministros y documentos para legalizar administración de Vivienda Fiscal	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$6.647,70	1
16		Seguimiento matriz POA	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	12
17		Seguimiento matriz de riesgo	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	5
18		Matriz PAP 2022	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	5
19		Informe Matriz de metas y logros	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	12

Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: jue 14/3/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 31 DICIEMBRE 2023

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
20		004.Sistema integrado de seguridad	64 días	vie 4/3/22	mié 1/6/22	\$1.194,00	1
21		Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional	64 días	vie 4/3/22	mié 1/6/22	\$1.194,00	1
22		Contar con un sistema para combatir conatos de incendios y evitar flagelos, fin precautelar la integridad personal y material de los sectores de Vivienda Fiscal y Alojamientos para Oficiales y Tripulantes en la plaza de Guayaquil y Durán.	39 días	mar 7/2/23	vie 31/3/23	\$1.194,00	1
23		57. Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas	260 días?	lun 2/1/23	dom 31/12/23	\$156.177,47	1207
24		003 Proveer Bienestar al Personal Militar	260 días?	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$156.177,47	1207
25		001. Vivienda Fiscal	260 días?	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$156.177,47	1207
26		09. Gestión del Talento Humano	260 días?	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$156.177,47	1207
27		02. Fortalecimiento del Clima Laboral	260 días?	lun 2/1/23	dom 31/12/23	\$156.177,47	1207
28		02. Servicio de Vivienda Fiscal	260 días?	lun 2/1/23	dom 31/12/23	\$156.177,47	1207
29		01. Administración de Vivienda Fiscal	260 días?	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$156.177,47	1207
30		01. Vivienda Fiscal asignada	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$154.177,47	1186

Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: jue 14/3/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 31 DICIEMBRE 2023

Id	Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada
31		Verificación de documentos del solicitante	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00 0	
32		Emisión de Matriz y valoración de puntaje para asignación	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00 0	
33		Asignación de VIF	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00 0	
34		Control de Descuentos por uso de VIF	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00 0	
35		Registro y control de documentos	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00 0	
36		Mantenimientos de: Carpintería de 36 Dptos en BASUIL 1, BASEDU, 2 Villas en Stella Maris, sistema eléctrico en BASUIL 3,ALBORADA, cubierta 2 bloq.SAUCES, sist. aguas servidas y adq. de materiales de ferretería para los mantenimientos de VIF Gquil y Durán	174 días	lun 3/4/23	jue 30/11/23	\$154.177,47	1186
37		02. Alojamiento permanentes y en tránsito asignados	260 días	lun 2/1/23	dom 31/12/23	\$2.000,00	21
38		Dotar de mobiliario para el hospedaje al alojamiento naval de Guayaquil	65 días	lun 3/4/23	vie 30/6/23	\$2.000,00	21
39		Control de facturación por uso de alojamientos	261 días	lun 2/1/23	dom 31/12/23	\$0,00 0	

Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: jue 14/3/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 31 DICIEMBRE 2023

Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Valor Ejecutado	Gantt Chart		
0	1260	\$332.727,26	tri 3	tri 1	tri 3
0	53	\$178.216,85			
0	53	\$178.216,85			
0	52	\$177.022,85			
0	52	\$177.022,85			
0	52	\$177.022,85			
0	52	\$177.022,85			
0	52	\$177.022,85			
0	52	\$177.022,85			
0	12	\$123.356,26			
0	1	\$2.777,82			

Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: jue 14/3/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 31 DICIEMBRE 2023

Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Valor Ejecutado			
			tri 3	tri 1	tri 3
0	1	\$9.597,65			
0	1	\$28.713,48			
0	2	\$5.929,94			
0	1	\$6.647,70			
0	12	\$0,00			
0	5	\$0,00			
0	5	\$0,00			
0	12	\$0,00			

Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21 Fecha: jue 14/3/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 31 DICIEMBRE 2023

Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Valor Ejecutado			
0	1	\$1.194,00	tri 3		
0	1	\$1.194,00	tri 1		
0	1	\$1.194,00	tri 3		
0	1207	\$154.510,41			
0	1207	\$154.510,41			
0	1207	\$154.510,41			
0	1207	\$154.510,41			
0	1207	\$154.510,41			
0	1207	\$154.510,41			
0	1207	\$154.510,41			
0	1186	\$152.510,41			

Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: jue 14/3/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCION DE VIVIENDA
GUAYAQUIL
-0-
POA - 31 DICIEMBRE 2023

Meta Ajustada	Meta Ejecutada	Valor Ejecutado	Gantt Chart		
0	0	\$0,00	tri 3	tri 1	tri 3
0	0	\$0,00			
0	0	\$0,00			
0	0	\$0,00			
0	0	\$0,00			
0	1186	\$152.510,41			
0	21	\$2.000,00			
0	21	\$2.000,00			
0	0	\$0,00			

Proyecto: POA_DIRVIV_jun 21
Fecha: jue 14/3/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			