

Id	Mc de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	M.Ejecutada vs M.Planific.	M.Ejecutada vs M.Ajustada	Predecesoras	Nombres de los recursos	Riesgos Operativos
1		86. INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	260 días?	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$1,701,000.00	1638	1638	1638	100%	100%			
2		002. GESTIONAR LAS UNIDADES DE EDUCACIÓN REGULAR DE FF.AA.	260 días?	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$1,701,000.00	1638	1638	1638	100%	100%			
3		001. Gestión educativa de los colegios militares y liceos navales	260 días?	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$1,701,000.00	1638	1638	1638	100%	100%			
4		18. EDUCACIÓN REGULAR	260 días?	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$1,701,000.00	1638	1638	1638	100%	100%			
5		18.2 GESTIÓN ACADÉMICA	260 días?	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$1,701,000.00	1638	1638	1638	100%	100%			
6		18.2.1 PLANIFICACIÓN ACADÉMICA	260 días?	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	19	19	19	100%	100%			
7		18.2.1.1 PLANIFICACIÓN MESOCURRICULAR	260 días?	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	19	19	19	100%	100%			
8		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	5 días	jue 23/03/23	mié 29/03/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
9		PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL	5 días	jue 23/03/23	mié 29/03/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
10		PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL	5 días?	jue 23/03/23	mié 29/03/23	\$0.00	8	8	8	100%	100%			
11		Proyecto Educativo Institucional (PEI) de LICQUI (Costa)	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	4	4	4	100%	100%			
12		Proyecto Educativo Institucional (PEI) de LICQUI (Sierra)	260 días?	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	4	4	4	100%	100%			
13		PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	260 días?	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
14		Informe Final del Programa de Participación Estu	260 días?	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
15		Informe Final del Programa de Participación Estu	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
16		ELABORACION DE HORARIOS POR ASIGNATURAS, AÑOS, CURSOS Y PARALELOS	5 días?	lun 02/01/23	vie 06/01/23	\$0.00	4	4	4	100%	100%			
17		Distributivo y horarios aprobados (Costa)	5 días?	lun 02/01/23	vie 06/01/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
18		Distributivo y horarios aprobados (Sierra)	5 días?	lun 02/01/23	vie 06/01/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
19		PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR	5 días?	lun 02/01/23	vie 06/01/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
20		ELABORACION DEL PLAN DE UNIDAD	5 días?	lun 02/01/23	vie 06/01/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
21		Plan de Unidad (Educación General Básica y Bachillerato)	5 días?	lun 02/01/23	vie 06/01/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
22		ORGANIZAR PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES Y LOS DISPUESTOS POR EL MINEDUC	5 días?	lun 02/01/23	vie 06/01/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
23		Cronograma de Ejecución de Proyectos	5 días?	lun 02/01/23	vie 06/01/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
24		18.2.2 DESARROLLO ACADÉMICO	4 días	lun 02/01/23	jue 05/01/23	\$1,701,000.00	1589	1589	1589	100%	100%			
25		18.2.2.2 DESARROLLO DEL APRENDIZAJE	4 días	lun 02/01/23	jue 05/01/23	\$1,701,000.00	1589	1589	1589	100%	100%			
26		INFORMES DE JUNTAS ACADÉMICAS	1 día	lun 02/01/23	lun 02/01/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
27		CIUDADANOS BACHILLERES ACADÉMICAMENTE PREPARADOS Y CON IDENTIDAD MARÍTIMA NACIONAL	4 días	lun 02/01/23	jue 05/01/23	\$1,701,000.00	155	155	155	100%	100%			
28		NÓMINA DE ALUMNOS				\$0.00	1433	1433	1433	100%	100%			
29		18.2.3 EVALUACIÓN ACADÉMICA	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	30	30	30	100%	100%			
30		18.2.3.1 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	4 días	lun 02/01/23	jue 05/01/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
31		REPORTE DE RENDIMIENTO ACADÉMICO	4 días	lun 02/01/23	jue 05/01/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
32		18.2.3.2 EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA	4 días	lun 02/01/23	jue 05/01/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
33		INFORME DE RESULTADOS	4 días	lun 02/01/23	jue 05/01/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
34		PROCESO: GESTIÓN FORMATIVA	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	5	5	5	100%	100%			
35		SUBPROCESO: GESTIÓN FORMATIVA	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	5	5	5	100%	100%			

Id	Mc de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	M.Ejecutada vs M.Planific.	M.Ejecutada vs M.Ajustada	Predecesoras	Nombres de los recursos	Riesgos Operativos
36		GESTIÓN FORMATIVA	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	5	5	5	100%	100%			
37		FORMALIDAD MILITAR	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
38		Meta:Informe de Aprobación del Programa	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
39		EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
40		Hojas de Acciones Meritorias, novedades disciplinarias, parte de asistencia diaria (Costa)	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
41		Hojas de Acciones Meritorias, novedades disciplinarias, parte de asistencia diaria (Sierra)	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
42		FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
43		Reporte de cumplimiento de charlas y actividades (Costa)	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
44		Reporte de cumplimiento de charlas y actividades (Sierra)	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
45		PROCESO: ADMINISTRACIÓN BIOPSIOSOCIAL	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
46		SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN BIOPSIOSOCIAL	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
47		ATENCIÓN INTEGRAL DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
48		Meta:Informe Anual del DECE, Acta de Reuniones	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	1	1	1	100%	100%			
49		PROCESO: SECRETARÍA GENERAL	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	20	20	20	100%	100%			
50		SUBPROCESO: SECRETARÍA GENERAL	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	20	20	20	100%	100%			
51		ADMISIÓN (RECTORADO)	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	4	4	4	100%	100%			
52		Realizar inscripciones	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
53		Seleccionar estudiantes	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
54		MATRICULACIÓN	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
55		Nómina de Estudiantes	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
56		DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES POR ASIGNATURAS Y PARALELOS	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
57		Meta:Reporte de Calificaciones	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
58		REGISTRO DE ESTUDIANTES REPRESENTANTES,DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
59		Meta:Registro de Información para el MINEDUC	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
60		ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ESTUDIANTES Y COMUNICACIONES EN GENERAL	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
61		Meta:Archivo Ordinario de documentacion general, Certificados de pases de año	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
62		REGISTRO Y VALIDACIÓN DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES PARA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE BACHILLER	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
63		Meta:Título de bachiller, Acta de grado	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			

Id	Me de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ajustada	Meta Ejecutada	M.Ejecuta vs M.Planific.	M.Ejecutada vs M.Ajustada	Predecesoras	Nombres de los recursos	Riesgos Operativos
64		PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO Y CEREMONIAS	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
65		Meta:Resumen de primeras antigüedades por paralelo (para comandantes) y cuadro de notas de octavo a segundo de bachillerato (para brigadieres)	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
66		PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
67		Meta:Nómina de estudiantes a rendir examen supletorio, remedial y de gracia, Nómina de aprobados	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
68		PROMOCIÓN Y ACREDITACIÓN	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			
69		Meta:Calificaciones y promociones legalizadas por parte del Ministerio de Educación	260 días	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	2	2	2	100%	100%			