

POA LICGUA 2022

| Id | | Mod de tarea | PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA | Duración | Comienzo |
|----|--|--------------|---|----------|-------------|
| 1 | | | POA LICGUA 2023 | 250 días | lun 16/1/23 |
| 2 | | | PROGRAMA 86. INVESTIGACIÓN DESARROLLO INNOVACIÓN Y/O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 250 días | lun 16/1/23 |
| 3 | | | ACTIVIDAD 02: GESTIONAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN REGULAR DE FF.AA. | 250 días | lun 16/1/23 |
| 4 | | | SUBACTIVIDAD 01. GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS COLEGIOS MILITARES Y LICEOS NAVALES | 250 días | lun 16/1/23 |
| 5 | | | MACRO PROCESO: EDUCACIÓN REGULAR | 250 días | lun 16/1/23 |
| 6 | | | PROCESO: GESTIÓN EDUCATIVA | 205 días | lun 13/2/23 |
| 7 | | | SUBPROCESO 1: PLANIFICACIÓN ACADÉMICA | 128 días | mié 1/3/23 |
| 8 | | | PLANIFICACION MESOCURRICULAR | 108 días | mié 1/3/23 |
| 9 | | | FORMULACION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL | 33 días | mié 1/3/23 |
| 10 | | | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PERIODO LECTIVO 2022-2023 | 11 días | mié 1/3/23 |
| 11 | | | PLAN DE MEJORAS PERIODO LECTIVO 2022-2023 | 12 días | jue 16/3/23 |
| 12 | | | PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) DE LICGUA PERIODO LECTIVO 2022-2023 | 11 días | sáb 1/4/23 |
| 13 | | | FORMULACION DEL PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL | 30 días | mar 16/5/23 |
| 14 | | | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (INSTRUCTIVO) | 5 días | mar 16/5/23 |
| 15 | | | PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL | 5 días | mar 20/6/23 |
| 16 | | | PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL | 19 días | mar 4/7/23 |
| 17 | | | ACTA DE REUNIONES | 13 días | mar 4/7/23 |
| 18 | | | CERTIFICADOS DE APROBACIÓN POR HORAS EN EL PPE | 5 días | lun 17/7/23 |
| 19 | | | INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL | 5 días | lun 24/7/23 |
| 20 | | | ELABORACION DE HORARIOS POR ASIGNATURAS, AÑOS, CURSOS Y PARALELOS | 5 días | vie 14/4/23 |
| 21 | | | DISTRIBUTIVO Y HORARIOS APROBADOS | 5 días | vie 14/4/23 |
| 22 | | | PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR | 49 días | mar 20/6/23 |
| 23 | | | ELABORACION DEL PLAN DE UNIDAD | 5 días | mar 4/7/23 |
| 24 | | | PLAN DE UNIDAD (EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO) | 5 días | mar 4/7/23 |

| Id | Mod de tarea | PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA | Duración | Comienzo |
|----|--------------|---|----------|-------------|
| 25 | | ORGANIZAR PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES Y LOS DISPUESTOS POR EL MINEDUC | 49 días | mar 20/6/23 |
| 26 | | CRONOGRAMA | 4 días | mar 20/6/23 |
| 27 | | PROYECTOS ESCOLARES | 9 días | mar 15/8/23 |
| 28 | | PLAN LECTOR | 4 días | mar 15/8/23 |
| 29 | | PROYECTO DE INGLES | 5 días | lun 21/8/23 |
| 30 | | SUBPROCESO 2: DESARROLLO ACADEMICO | 150 días | lun 6/3/23 |
| 31 | | DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA | 150 días | lun 6/3/23 |
| 32 | | EJECUCIÓN DE REUNIONES DE COMISIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICA | 150 días | lun 6/3/23 |
| 33 | | INFORMES ACADÉMICOS | 150 días | lun 6/3/23 |
| 34 | | INFORME ACADÉMICO ANUAL PERIODO LECTIVO 2022-2023 | 5 días | lun 6/3/23 |
| 35 | | INFORME ACADÉMICO I PARCIAL PERIODO LECTIVO 2023-2024 | 5 días | lun 3/7/23 |
| 36 | | INFORME ACADÉMICO QUIMESTRAL PERIODO LECTIVO 2023-2024 | 5 días | lun 25/9/23 |
| 37 | | DESARROLLO DEL APRENDIZAJE | 120 días | lun 17/4/23 |
| 38 | | DESARROLLAR REFUERZO ACADÉMICO | 22 días | jue 18/5/23 |
| 39 | | REGISTRO DE CALIFICACIONES DE CLASES DE REFUERZOS ACADÉMICOS | 2 días | jue 18/5/23 |
| 40 | | INFORME DE LAS CLASES DE REFUERZO ACADÉMICO | 2 días | jue 15/6/23 |
| 41 | | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL AULA | 5 días | lun 25/9/23 |
| 42 | | FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE Y PORTAFOLIO DOCENTE | 5 días | lun 25/9/23 |
| 43 | | EJECUCIÓN DE JUNTA ACADÉMICA | 75 días | lun 17/4/23 |
| 44 | | ACTAS E INFORMES DE LAS JUNTAS ACADÉMICAS | 75 días | lun 17/4/23 |
| 45 | | ACTAS E INFORMES DE LAS JUNTAS ACADÉMICAS 1 | 5 días | lun 17/4/23 |
| 46 | | ACTAS E INFORMES DE LAS JUNTAS ACADÉMICAS 2 | 5 días | lun 22/5/23 |
| 47 | | ACTAS E INFORMES DE LAS JUNTAS ACADÉMICAS 3 | 5 días | lun 19/6/23 |
| 48 | | ACTAS E INFORMES DE LAS JUNTAS ACADÉMICAS 4 | 5 días | lun 24/7/23 |
| 49 | | SUBPROCESO 3: EVALUACIÓN ACADÉMICA | 205 días | lun 13/2/23 |
| 50 | | EVALUACIÓN ACADÉMICA | 205 días | lun 13/2/23 |
| 51 | | EVALUACION DEL APRENDIZAJE | 100 días | lun 10/7/23 |
| 52 | | CUADRO DE CALIFICACIONES | 100 días | lun 10/7/23 |
| 53 | | PRIMER PARCIAL I QUIMESTRE | 5 días | lun 10/7/23 |

| Id | | Mod de tarea | PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA | Duración | Comienzo |
|----|---|---|---|----------|--------------|
| 54 |  |  | SEGUNDO PARCIAL I QUIMESTRE | 5 días | lun 21/8/23 |
| 55 | |  | PRIMER PARCIAL II QUIMESTRE | 5 días | lun 20/11/23 |
| 56 | |  | EVALUACION DE LA ENSEÑANZA | 25 días | lun 13/2/23 |
| 57 | |  | INFORME DE RESULTADOS | 25 días | lun 13/2/23 |
| 58 | |  | PROCESO: GESTIÓN FORMATIVA | 155 días | lun 29/5/23 |
| 59 | |  | SUBPROCESO: GESTIÓN FORMATIVA | 155 días | lun 29/5/23 |
| 60 | |  | GESTIÓN FORMATIVA | 155 días | lun 29/5/23 |
| 61 | |  | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | 155 días | lun 29/5/23 |
| 62 | |  | INFORME DE ACCIONES MERITORIAS, NOVEDADES DISCIPLINARIAS, PARTE DE ASISTENCIA DIARIA | 155 días | lun 29/5/23 |
| 63 | |  | INFORME DE ACCIONES MERITORIAS, NOVEDADES DISCIPLINARIAS, PARTE DE ASISTENCIA DIARIA (MAYO) | 3 días | lun 29/5/23 |
| 64 | |  | INFORME DE ACCIONES MERITORIAS, NOVEDADES DISCIPLINARIAS, PARTE DE ASISTENCIA DIARIA (JUNIO) | 3 días | lun 26/6/23 |
| 65 | |  | INFORME DE ACCIONES MERITORIAS, NOVEDADES DISCIPLINARIAS, PARTE DE ASISTENCIA DIARIA (JULIO) | 3 días | lun 24/7/23 |
| 66 | |  | INFORME DE ACCIONES MERITORIAS, NOVEDADES DISCIPLINARIAS, PARTE DE ASISTENCIA DIARIA (AGOSTO) | 3 días | lun 28/8/23 |
| 67 | |  | INFORME DE ACCIONES MERITORIAS, NOVEDADES DISCIPLINARIAS, PARTE DE ASISTENCIA DIARIA (SEPTIEMBRE) | 3 días | lun 25/9/23 |
| 68 | |  | INFORME DE ACCIONES MERITORIAS, NOVEDADES DISCIPLINARIAS, PARTE DE ASISTENCIA DIARIA (OCTUBRE) | 3 días | vie 27/10/23 |
| 69 | |  | INFORME DE ACCIONES MERITORIAS, NOVEDADES DISCIPLINARIAS, PARTE DE ASISTENCIA DIARIA (NOVIEMBRE) | 3 días | lun 27/11/23 |

| Id | Mod de tarea | PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA | Duración | Comienzo |
|----|---|--|----------|--------------|
| 70 |   | INFORME DE ACCIONES MERITORIAS, NOVEDADES DISCIPLINARIAS, PARTE DE ASISTENCIA DIARIA (DICIEMBRE) | 3 días | mié 27/12/23 |
| 71 |  | CERTIFICADOS | 153 días | lun 29/5/23 |
| 72 |  | CERTIFICADOS MAYO | 1 día | lun 29/5/23 |
| 73 |  | CERTIFICADOS JUNIO | 1 día | jue 29/6/23 |
| 74 |  | CERTIFICADO JULIO | 1 día | jue 27/7/23 |
| 75 |  | CERTIFICADO AGOSTO | 1 día | lun 28/8/23 |
| 76 |  | CERTIFICADO SEPTIEMBRE | 1 día | mié 27/9/23 |
| 77 |  | CERTIFICADO OCTUBRE | 1 día | jue 26/10/23 |
| 78 |  | CERTIFICADO NOVIEMBRE | 1 día | mar 28/11/23 |
| 79 |  | CERTIFICADO DICIEMBRE | 1 día | mié 27/12/23 |
| 80 |  | FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL | 145 días | lun 5/6/23 |
| 81 |  | PLANIFICACIÓN | 5 días | lun 5/6/23 |
| 82 |  | REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS Y ACTIVIDADES | 5 días | lun 18/12/23 |
| 83 |  | PROCESO: ADMINISTRACIÓN BIOPSIOSOCIAL | 3 días | mié 1/3/23 |
| 84 |  | SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN BIOPSIOSOCIAL | 3 días | mié 1/3/23 |
| 85 |  | ATENCIÓN INTEGRAL DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL | 3 días | mié 1/3/23 |
| 86 |  | INFORME ANUAL DEL DECE | 3 días | mié 1/3/23 |
| 87 |  | INFORME ANUAL DEL DECE PERIODO LECTIVO 2022-2023 | 3 días | mié 1/3/23 |
| 88 |  | PROCESO: SECRETARÍA GENERAL | 250 días | lun 16/1/23 |
| 89 |  | SUBPROCESO: SECRETARÍA GENERAL | 250 días | lun 16/1/23 |
| 90 |  | ADMISIÓN (RECTORADO) | 98 días | lun 16/1/23 |
| 91 |  | LISTA DE ESTUDIANTES ADMITIDOS | 98 días | lun 16/1/23 |
| 92 |  | REALIZAR INSCRIPCIONES (NUEVOS) PERIODO LECTIVO 2023-2024 | 43 días | lun 3/4/23 |
| 93 |  | SELECCIONAR ESTUDIANTES (NUEVOS) PERIODO LECTIVO 2023-2024 | 55 días | lun 16/1/23 |
| 94 |  | MATRICULACIÓN | 75 días | lun 20/3/23 |
| 95 |  | EXPEDIENTE ESTUDIANTIL | 75 días | lun 20/3/23 |

| Id | Mod de tarea | PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA | Duración | Comienzo |
|-----|---|--|----------|--------------|
| 96 |   | EXPEDIENTE ESTUDIANTIL POR CURSOS PARA LOS DESCUENTOS (HIJOS MILITARES, HERMANOS Y CIVILES) DE INICIAL A TERCERO DE BACHILLERATO | 20 días | jue 4/5/23 |
| 97 |  | CÓDIGO DEL ESTUDIANTE PARA EL PAGO | 43 días | mié 3/5/23 |
| 98 |  | NOMINA DE ESTUDIANTES (MATRICULADOS) | 75 días | lun 20/3/23 |
| 99 |  | DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES POR ASIGNATURAS Y PARALELOS | 218 días | mié 1/3/23 |
| 100 |  | REPORTE DE DOCENTES POR ASIGNATURA | 3 días | lun 29/5/23 |
| 101 |  | REGISTRAR LOS DOCENTES EN EL SISTEMA DE ACUERDO AL DISTRIBUTIVO (POR PARALELO) ESCUELA Y COLEGIO | 3 días | lun 29/5/23 |
| 102 |  | NOTIFICACIÓN AL DOCENTE QUE NO REGISTRÓ NOTAS | 125 días | lun 10/7/23 |
| 103 |  | PRIMER PARCIAL | 5 días | lun 10/7/23 |
| 104 |  | SEGUNDO PARCIAL | 5 días | lun 25/9/23 |
| 105 |  | EXAMEN I QUIMESTRE | 5 días | lun 23/10/23 |
| 106 |  | TERCER PARCIAL | 4 días | mar 26/12/23 |
| 107 |  | REPORTE COMPLETO DE CALIFICACIONES | 118 días | vie 14/7/23 |
| 108 |  | PRIMER PARCIAL | 1 día | vie 14/7/23 |
| 109 |  | SEGUNDO PARCIAL | 1 día | mar 3/10/23 |
| 110 |  | EXAMEN I QUIMESTRE | 1 día | vie 6/10/23 |
| 111 |  | TERCER PARCIAL | 1 día | mar 26/12/23 |
| 112 |  | REPORTE DE CALIFICACIONES (REGISTRO DE CALIFICACIONES ACADEMICAS) | 166 días | mié 1/3/23 |
| 113 |  | CALIFICACIONES FINALES PERIODO LECTIVO 2022-2023 | 3 días | mié 1/3/23 |
| 114 |  | CALIFICACIONES I QUIMESTRE PERIODO LECTIVO 2023-2024 | 3 días | lun 16/10/23 |
| 115 |  | REGISTRO DE ESTUDIANTES REPRESENTANTES,DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 123 días | lun 1/5/23 |
| 116 |  | REPORTES DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL CAS | 5 días | lun 1/5/23 |

| Id | Mod de tarea | PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA | Duración | Comienzo |
|-----|---|--|----------|--------------|
| 117 |   | REGISTRO DE INFORMACION DATOS PERSONALES DE ESTUDIANTES Y REPRESENTANTES EN EL CAS | 5 días | lun 1/5/23 |
| 118 |  | REPORTE CON EL NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRADO Y CURSO, NOMINA DE TODO EL PERSONAL REGISTRADO. | 98 días | lun 5/6/23 |
| 119 |  | REGISTRO DECIERRE PERIODO LECTIVO 2022-2023 | 5 días | lun 5/6/23 |
| 120 |  | REGISTRO DE APERTURA PERIODO LECTIVO 2023-2024 | 3 días | lun 16/10/23 |
| 121 |  | ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ESTUDIANTES Y COMUNICACIONES EN GENERAL | 86 días | lun 3/4/23 |
| 122 |  | ARCHIVO ORDINARIO(EXPEDIENTE DE LOS ESTUDIANTES DEL AÑO EN CURSO),CUACROS DE CALIFICACIONES, ACTAS DE JUNTAS DE CURSO | 21 días | lun 3/7/23 |
| 123 |  | ARCHIVO PASIVO(EXPEDIENTE DE LOS ESTUDIANTES DE AÑOS ANTERIORES),CUADROS DE CALIFICACIONES, ACTAS DE JUNTAS , EXAMENES SUPLETORIOS, | 20 días | lun 3/4/23 |
| 124 |  | REGISTRO Y VALIDACIÓN DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES PARA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE BACHILLER | 18 días | mié 1/3/23 |
| 125 |  | MATRIZ DE CALIFICACIONES | 5 días | lun 20/3/23 |
| 126 |  | LLENAR MATRIZ CON CALIFICACIONES DE OCTAVO A TERCERO DE BACHILLERATO Y EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL PERIODO LECTIVO 2022-2023 | 5 días | lun 20/3/23 |
| 127 |  | TÍTULO DE BACHILLER, ACTA DE GRADO | 3 días | mié 1/3/23 |
| 128 |  | VALIDAR CALIFICACIONES EN EL DISTRITO PERIODO LECTIVO 2022-2023 | 3 días | mié 1/3/23 |
| 129 |  | PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO Y CEREMONIAS | 215 días | lun 6/3/23 |
| 130 |  | RESUMEN DE PRIMERAS ANTIGUEDADES POR PARALELO (PARA COMANDANTES) Y CUADRO DE NOTAS DE OCTAVO A SEGUNDO DE BACHILLERATO (PARA BRIGADIERES) | 129 días | mar 25/4/23 |
| 131 |  | REPORTE DE ANTIGUEDADES PARA COMANDANTES (QUIMESTRE ANTERIOR 2022) | 4 días | mar 25/4/23 |

| Id | Mod de tarea | PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA | Duración | Comienzo |
|-----|---|---|----------|--------------|
| 132 |  |  REPORTE DE ANTIGUEDADES PARA COMANDANTES (I QUIMESTRE 2023-2024) | 5 días | lun 9/10/23 |
| 133 |  | REPORTE DE ANTIGUEDADES PARA BRIGADIERES (QUIMESTRE ANTERIOR 2022) | 5 días | lun 8/5/23 |
| 134 |  | REPORTE DE ANTIGUEDADES PARA BRIGADIERES (I QUIMESTRE 2023-2024) | 5 días | lun 16/10/23 |
| 135 |  | RESUMEN DE CALIFICACIONES DE SEGUNDO DE BÁSICA A SEGUNDO DE BACHILLERATO | 1 día | lun 8/5/23 |
| 136 |  | EMITIR CUADROS GENERALES DE CALIFICACIONES PARA LA ELECCIÓN DE ABANDERADOS | 1 día | lun 8/5/23 |
| 137 |  | CUADRO DE CALIFICACIONES CON PROMEDIOS DE MAYOR A MENOR | 1 día | lun 6/3/23 |
| 138 |  | EMITIR CUADROS GENERALES DE CALIFICACIONES PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN | 1 día | lun 6/3/23 |
| 139 |  | ACTAS DE REUNIONES DE CONSEJO EJECUTIVO, ACTAS DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ABANDERADOS, ACTAS DE INCORPORACIÓN DE BACHILLERES, ACTAS DE MEJOR EGRESADO, | 165 días | lun 15/5/23 |
| 140 |  | REUNION MES DE MAYO | 5 días | lun 15/5/23 |
| 141 |  | REUNIÓN MES DE JUNIO | 5 días | lun 12/6/23 |
| 142 |  | REUNIÓN MES DE JULIO | 5 días | lun 10/7/23 |
| 143 |  | REUNIÓN MES DE AGOSTO | 5 días | lun 14/8/23 |
| 144 |  | REUNIÓN MES DE SEPTIEMBRE | 5 días | lun 11/9/23 |
| 145 |  | REUNIÓN MES DE OCTUBRE | 5 días | lun 23/10/23 |
| 146 |  | REUNIÓN MES DE NOVIEMBRE | 5 días | lun 20/11/23 |
| 147 |  | REUNIÓN MES DE DICIEMBRE | 5 días | lun 25/12/23 |
| 148 |  | PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES | 10 días | lun 3/4/23 |
| 149 |  | NÓMINA DE ESTUDIANTES PARA SUPLETORIO, REMEDIALES Y DE GRACIA | 5 días | lun 3/4/23 |
| 150 |  | NÓMINA DE ESTUDIANTES A RENDIR EXAMEN DE GRACIA, NÓMINA DE APROBADOS | 5 días | lun 10/4/23 |
| 151 |  | PROMOCIÓN Y ACREDITACIÓN | 5 días | lun 24/7/23 |

| Id | | Mod de tarea | PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA | Duración | Comienzo |
|-----|---|---|---|---------------|--------------------|
| 152 |  |  | CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL | 5 días | lun 24/7/23 |
| 153 | |  | CALIFICACIONES Y PROMOCIONES LEGALIZADAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (PERIODO 2021-2022) | 5 días | lun 24/7/23 |

POA LIGUA 2022

| Fin | Costo | Meta Planificada | Meta Ajustada | Meta Ejecutada | Cumplimiento Ejec./Planif. | Cumplimiento Ejec./Ajust. |
|--------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| vie 29/12/23 | \$2.510.400,00 | 28926 | 28926 | 28204 | 97,50% | 97,50% |
| vie 29/12/23 | \$2.510.400,00 | 28926 | 28926 | 28204 | 97,50% | 97,50% |
| vie 29/12/23 | \$2.510.400,00 | 28926 | 28926 | 28204 | 97,50% | 97,50% |
| vie 29/12/23 | \$2.510.400,00 | 28926 | 28926 | 28204 | 97,50% | 97,50% |
| vie 29/12/23 | \$2.510.400,00 | 28926 | 28926 | 28204 | 97,50% | 97,50% |
| vie 24/11/23 | \$1.081.400,00 | 110 | 110 | 109 | 99,09% | 99,09% |
| vie 25/8/23 | \$714.400,00 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
| vie 28/7/23 | \$471.400,00 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% |
| vie 14/4/23 | \$270.000,00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| mié 15/3/23 | \$25.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 31/3/23 | \$25.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 14/4/23 | \$220.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| lun 26/6/23 | \$160.000,00 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| lun 22/5/23 | \$25.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| lun 26/6/23 | \$135.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 28/7/23 | \$31.400,00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| jue 20/7/23 | \$4.500,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 21/7/23 | \$14.900,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 28/7/23 | \$12.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| jue 20/4/23 | \$10.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| jue 20/4/23 | \$10.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 25/8/23 | \$243.000,00 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| lun 10/7/23 | \$210.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| lun 10/7/23 | \$210.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |

POA LIGUA 2022

| Fin | Costo | Meta Planificada | Meta Ajustada | Meta Ejecutada | Cumplimiento Ejec./Planif. | Cumplimiento Ejec./Ajust. |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| vie 25/8/23 | \$33.000,00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| vie 23/6/23 | \$9.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 25/8/23 | \$24.000,00 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| vie 18/8/23 | \$12.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 25/8/23 | \$12.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 29/9/23 | \$274.000,00 | 93 | 93 | 93 | 100% | 100% |
| vie 29/9/23 | \$135.000,00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| vie 29/9/23 | \$135.000,00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| vie 29/9/23 | \$135.000,00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| vie 10/3/23 | \$45.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 7/7/23 | \$45.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 29/9/23 | \$45.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 29/9/23 | \$139.000,00 | 90 | 90 | 90 | 100% | 100% |
| vie 16/6/23 | \$34.000,00 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| vie 19/5/23 | \$15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 16/6/23 | \$19.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 29/9/23 | \$15.000,00 | 84 | 84 | 84 | 100% | 100% |
| vie 29/9/23 | \$15.000,00 | 84 | 84 | 84 | 100% | 100% |
| vie 28/7/23 | \$90.000,00 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| vie 28/7/23 | \$90.000,00 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| vie 21/4/23 | \$22.500,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 26/5/23 | \$22.500,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 23/6/23 | \$22.500,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 28/7/23 | \$22.500,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 24/11/23 | \$93.000,00 | 4 | 4 | 3 | 75% | 75% |
| vie 24/11/23 | \$93.000,00 | 4 | 4 | 3 | 75% | 75% |
| vie 24/11/23 | \$75.000,00 | 3 | 3 | 2 | 66,66% | 66,66% |
| vie 24/11/23 | \$75.000,00 | 3 | 3 | 2 | 66,66% | 66,66% |
| vie 14/7/23 | \$25.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |

POA LIGUA 2022

| Fin | Costo | Meta Planificada | Meta Ajustada | Meta Ejecutada | Cumplimiento Ejec./Planif. | Cumplimiento Ejec./Ajust. |
|--------------|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| vie 25/8/23 | \$25.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 24/11/23 | \$25.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| vie 17/3/23 | \$18.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 17/3/23 | \$18.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 29/12/23 | \$169.000,00 | 18 | 18 | 13 | 72,22% | 72,22% |
| vie 29/12/23 | \$169.000,00 | 18 | 18 | 13 | 72,22% | 72,22% |
| vie 29/12/23 | \$169.000,00 | 18 | 18 | 13 | 72,22% | 72,22% |
| vie 29/12/23 | \$104.000,00 | 16 | 16 | 12 | 75% | 75% |
| vie 29/12/23 | \$64.000,00 | 8 | 8 | 6 | 75% | 75% |
| mié 31/5/23 | \$8.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| mié 28/6/23 | \$8.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| mié 26/7/23 | \$8.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| mié 30/8/23 | \$8.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| mié 27/9/23 | \$8.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| mar 31/10/23 | \$8.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| mié 29/11/23 | \$8.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |

POA LICGUA 2022

| Fin | Costo | Meta Planificada | Meta Ajustada | Meta Ejecutada | Cumplimiento Ejec./Planif. | Cumplimiento Ejec./Ajust. |
|--------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| vie 29/12/23 | \$8.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| mié 27/12/23 | \$40.000,00 | 8 | 8 | 6 | 75% | 75% |
| lun 29/5/23 | \$5.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| jue 29/6/23 | \$5.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| jue 27/7/23 | \$5.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| lun 28/8/23 | \$5.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| mié 27/9/23 | \$5.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| jue 26/10/23 | \$5.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| mar 28/11/23 | \$5.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| mié 27/12/23 | \$5.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| vie 22/12/23 | \$65.000,00 | 2 | 2 | 1 | 50% | 50% |
| vie 9/6/23 | \$15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 22/12/23 | \$50.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| vie 3/3/23 | \$50.000,00 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |
| vie 3/3/23 | \$50.000,00 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |
| vie 3/3/23 | \$50.000,00 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |
| vie 3/3/23 | \$50.000,00 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |
| vie 3/3/23 | \$50.000,00 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |
| vie 29/12/23 | \$1.210.000,00 | 28792 | 28792 | 28076 | 97,51% | 97,51% |
| vie 29/12/23 | \$1.210.000,00 | 28792 | 28792 | 28076 | 97,51% | 97,51% |
| mié 31/5/23 | \$130.000,00 | 1200 | 1200 | 1200 | 100% | 100% |
| mié 31/5/23 | \$130.000,00 | 1200 | 1200 | 1200 | 100% | 100% |
| mié 31/5/23 | \$65.000,00 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |
| vie 31/3/23 | \$65.000,00 | 200 | 200 | 200 | 100% | 100% |
| vie 30/6/23 | \$165.000,00 | 5587 | 5587 | 5587 | 100% | 100% |
| vie 30/6/23 | \$165.000,00 | 5587 | 5587 | 5587 | 100% | 100% |

POA LIGUA 2022

| Fin | Costo | Meta Planificada | Meta Ajustada | Meta Ejecutada | Cumplimiento Ejec./Planif. | Cumplimiento Ejec./Ajust. |
|--------------|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| mié 31/5/23 | \$30.000,00 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% |
| vie 30/6/23 | \$25.000,00 | 2820 | 2820 | 2820 | 100% | 100% |
| vie 30/6/23 | \$110.000,00 | 2746 | 2746 | 2746 | 100% | 100% |
| vie 29/12/23 | \$107.000,00 | 302 | 302 | 298 | 98,67% | 98,67% |
| mié 31/5/23 | \$7.000,00 | 92 | 92 | 92 | 100% | 100% |
| mié 31/5/23 | \$7.000,00 | 92 | 92 | 92 | 100% | 100% |
| vie 29/12/23 | \$28.000,00 | 12 | 12 | 9 | 75% | 75% |
| vie 14/7/23 | \$7.000,00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| vie 29/9/23 | \$7.000,00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| vie 27/10/23 | \$7.000,00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| vie 29/12/23 | \$7.000,00 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0% |
| mar 26/12/23 | \$36.000,00 | 4 | 4 | 3 | 75% | 75% |
| vie 14/7/23 | \$9.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| mar 3/10/23 | \$9.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 6/10/23 | \$9.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| mar 26/12/23 | \$9.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| mié 18/10/23 | \$36.000,00 | 194 | 194 | 194 | 100% | 100% |
| vie 3/3/23 | \$18.000,00 | 102 | 102 | 102 | 100% | 100% |
| mié 18/10/23 | \$18.000,00 | 92 | 92 | 92 | 100% | 100% |
| mié 18/10/23 | \$135.000,00 | 9165 | 9165 | 8480 | 92,52% | 92,52% |
| vie 5/5/23 | \$35.000,00 | 2840 | 2840 | 2840 | 100% | 100% |

POA LIGUA 2022

| Fin | Costo | Meta Planificada | Meta Ajustada | Meta Ejecutada | Cumplimiento Ejec./Planif. | Cumplimiento Ejec./Ajust. |
|--------------|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| vie 5/5/23 | \$35.000,00 | 2840 | 2840 | 2840 | 100% | 100% |
| mié 18/10/23 | \$100.000,00 | 6325 | 6325 | 5640 | 89,16% | 89,16% |
| vie 9/6/23 | \$50.000,00 | 3200 | 3200 | 2820 | 88,12% | 88,12% |
| mié 18/10/23 | \$50.000,00 | 3125 | 3125 | 2820 | 90,24% | 90,24% |
| lun 31/7/23 | \$40.000,00 | 5640 | 5640 | 5640 | 100% | 100% |
| lun 31/7/23 | \$15.000,00 | 2840 | 2840 | 2840 | 100% | 100% |
| vie 28/4/23 | \$25.000,00 | 2800 | 2800 | 2800 | 100% | 100% |
| vie 24/3/23 | \$130.000,00 | 450 | 450 | 450 | 100% | 100% |
| vie 24/3/23 | \$35.000,00 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
| vie 24/3/23 | \$35.000,00 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
| vie 3/3/23 | \$95.000,00 | 437 | 437 | 437 | 100% | 100% |
| vie 3/3/23 | \$95.000,00 | 437 | 437 | 437 | 100% | 100% |
| vie 29/12/23 | \$270.000,00 | 20 | 20 | 17 | 85% | 85% |
| vie 20/10/23 | \$100.000,00 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| vie 28/4/23 | \$25.000,00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |

POA LIGUA 2022

| Fin | Costo | Meta Planificada | Meta Ajustada | Meta Ejecutada | Cumplimiento Ejec./Planif. | Cumplimiento Ejec./Ajust. |
|--------------|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| vie 13/10/23 | \$25.000,00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| vie 12/5/23 | \$25.000,00 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| vie 20/10/23 | \$25.000,00 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| lun 8/5/23 | \$25.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| lun 8/5/23 | \$25.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| lun 6/3/23 | \$25.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| lun 6/3/23 | \$25.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 29/12/23 | \$120.000,00 | 8 | 8 | 5 | 62,5% | 62,5% |
| vie 19/5/23 | \$15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 16/6/23 | \$15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 14/7/23 | \$15.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| vie 18/8/23 | \$15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 15/9/23 | \$15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 27/10/23 | \$15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| vie 24/11/23 | \$15.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| vie 29/12/23 | \$15.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| vie 14/4/23 | \$33.000,00 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| vie 7/4/23 | \$18.000,00 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| vie 14/4/23 | \$15.000,00 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| vie 28/7/23 | \$200.000,00 | 6424 | 6424 | 6400 | 99,62% | 99,62% |

POA LICGUA 2022

| Fin | Costo | Meta Planificada | Meta Ajustada | Meta Ejecutada | Cumplimiento Ejec./Planif. | Cumplimiento Ejec./Ajust. |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| vie 28/7/23 | \$120.000,00 | 3200 | 3200 | 3200 | 100% | 100% |
| vie 28/7/23 | \$80.000,00 | 3224 | 3224 | 3200 | 99,25% | 99,25% |

Observación

Observación

Observación

Observación

Observación

SE ALCANZÓ EL 100% DE ALUMNOS MATRICULADOS

Observación

Observación

Observación